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En castellano (máximo 2000 palabras) 
El presente Trabajo propone una metodología consistente y aplicable a cualquier cuenca 
urbana que permite en base al análisis de riesgos planificar las intervenciones necesarias a 
corto, medio y largo plazo para cumplir los objetivos fijados en dicha cuenca. 
Se trata punto por punto cada una de las fases propuestas por el autor dando metodologías 
para abordar cada una de ellas incluyendo: 
Una primera fase de análisis inicial de incidentes históricos, recolección de datos existentes 
y completado de datos mediante estudios y prospecciones de la red de saneamiento, como 
las prospecciones de pozos y estructuras como aliviaderos, estaciones de bombeo o 
estaciones depuradoras de aguas residuales, estudios de conectividad de la red de 
saneamiento, estudios de la red mediante CCTV, estudios de drenaje de áreas 
impermeables en la cuenca o monitorización de caudales mediante la instalación temporal 
de caudalímetros y pluviógrafos. En esta primera fase se realiza un análisis inicial de los 
riesgos de la cuenca que permite una planificación de los estudios e investigaciones a 
realizar. 
Segunda fase en la que se aborda la construcción del modelo hidrológico-hidráulico y 
posterior verificación en base a la monitorización de caudales en la red de saneamiento y 
posteriormente en base a los registros históricos de inundación. En este punto se trata la 
modelización de la cuenca mediante la utilización del software comercial Infoworks. 
Finalmente se trata la fase de evaluación de riesgos y el desarrollo de la estrategia o plan de 
actuación en la cuenca urbana. Éste incluye el análisis de viabilidad económica de las 
diferentes alternativas aplicables incluyendo actuaciones hidráulicas (tanto convencionales 
como técnicas de drenaje sostenible) e intervenciones de mantenimiento y rehabilitación de 
la red, así como la evaluación del beneficio que las actuaciones tienen sobre el 
funcionamiento de la red de saneamiento. Los riesgos hidráulicos son analizados mediante 
la utilización del modélo hidrológico-hidráulico, mientras que los riesgos no hidráulicos son 
analizados mediante la utilización del modelo de deterioro. 
Se incluye en el Trabajo un ejemplo de aplicación desarrollado por el autor en una cuenca 
de Gales que ilustra cada una de las fases desarrolladas. 
En resumen, el análisis de cuencas urbanas basado en la evaluación de riesgos pretende 
identificar los problemas de la cuenca, clarificar cuáles son las causas de los problemas y 
aportar un Plan de Actuación que permita planificar las inversiones donde sean necesarias 
de la manera más eficiente a corto, medio y largo plazo, tanto en intervenciones hidráulicas 
como en actuaciones de rehabilitación y mantenimiento. 
En valenciano (máximo 2000 palabras) 
El present Treball proposa una metodologia consistent i aplicable a qualsevol conca urbana 
que permet en base a l'anàlisi de riscos planificar les intervencions necessàries a curt, mitjà i 
llarg termini per a complir els objectius fixats en aquesta conca. 
Es tracta punt per punt cadascuna de les fases proposades per l'autor donant metodologies 
per abordar cadascuna d'elles incloent: 
Una primera fase d'anàlisi inicial d'incidents històrics, recol·lecció de dades existents i 
completat de dades mitjançant estudis i prospeccions de la xarxa de sanejament, com les 
prospeccions de pous i estructures com sobreeixidors, estacions de bombament o estacions 
depuradores d'aigües residuals, estudis de connectivitat de la xarxa de sanejament, estudis 
de la xarxa mitjançant CCTV, estudis de drenatge d'àrees impermeables a la conca o 
monitorització de cabals mitjançant la instal·lació temporal de cabalímetres i pluviògrafs. En 
aquesta primera fase es realitza una anàlisi inicial dels riscos de la conca que permet una 
planificació dels estudis i investigacions a realitzar. 
Segona fase en què s'aborda la construcció del model hidrològic-hidràulic i posterior 
verificació d'acord amb la monitorització de cabals en la xarxa de sanejament i 
posteriorment en base als registres històrics d'inundació. En aquest punt es tracta la 
modelització de la conca mitjançant la utilització del programari comercial Infoworks. 
Finalment es tracta la fase d'avaluació de riscos i el desenvolupament de l'estratègia o pla 
d'actuació a la conca urbana. Aquest inclou l'anàlisi de viabilitat econòmica de les diferents 
alternatives aplicables incloent actuacions hidràuliques (tant convencionals com tècniques 
de drenatge sostenible) i intervencions de manteniment i rehabilitació de la xarxa, així com 
l'avaluació del benefici que les actuacions tenen sobre el funcionament de la xarxa de 
sanejament. Els riscos hidràulics són analitzats mitjançant la utilització del model hidrològic-
hidràulic, mentre que els riscos no hidràulics són analitzats mitjançant la utilització del 
model de deteriorament. 
S'inclou en el Treball un exemple d'aplicació desenvolupat per l'autor en una conca de 
Gal·les que il·lustra cadascuna de les fases desenvolupades. 
En resum, l'anàlisi de conques urbanes basat en l'avaluació de riscos pretén identificar els 
problemes de la conca, clarificar quines són les causes dels problemes i aportar un Pla 
d'Actuació que permeti planificar les inversions on siguin necessàries de la manera més 
eficient a curt, mitjà i llarg termini, tant en intervencions hidràuliques com en actuacions de 
rehabilitació i manteniment.  
En inglés (máximo 2000 palabras) 
This dissertation shows a consistent methodology, valid for any urban catchment, which 
allows based on the risk analysis to plan the interventions in a short, medium and long term 
to meet the targets set for that catchment. 
It is explained point by point each of the stages proposed by the author giving 
methodologies to develop each of them including: 
A first stage which includes an initial incident analysis, existing data gathering and data 
completion through sewer surveys, as manhole surveys, combined sewer overflow surveys, 
pumping station surveys, waste water treatment works surveys, connectivity surveys, CCTV 
surveys, impermeable area surveys or flow surveys using flow monitors and rain gauges. 
This first stage includes an initial risk analysis which allows to plan the catchment surveys. 
A second stage explains the model build and verification stage based on the flow survey and 
the historical verification. In this point Infoworks is introduced as hydrologic and hydraulic 
commercial software. 
Finally it is explained the risk assessment and the catchment intervention plan. The 
intervention plan includes the risk-benefit analysis of the different alternatives considered 
including hydraulic solutions (both conventional and sustainable drainage solutions) and 
rehabilitation and maintenance interventions, including the analysis of the positive impact 
on the sewer network performance. Hydraulic risks are assessed using the hydraulic model, 
while the non-hydraulic risks are analysed using the deterioration model. 
The dissertation includes an example developed by the author in a catchment in Wales 
which contains all stages. 
In summary, the catchment risk based analysis identifies the issues in the catchment, 
contributes to develop their root cause assessment and helps to plan the interventions and 
expenditures in an efficient way in the short, medium and long term for the hydraulic 
solutions and the rehabilitation and maintenance interventions. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Las redes de drenaje urbano o redes de colectores presentes en las zonas urbanas 
responden a la doble necesidad de servir de vehículo hacia las estaciones de tratamiento 
de aguas residuales y de prevenir frente a inundaciones recogiendo la escorrentía 
generada principalmente en las superficies impermeables propias del paisaje urbano 
convencional. 
El desarrollo en los últimos años, principalmente en la última década, de software de 
cálculo hidrológico-hidráulico junto con la implantación de los sistemas de información 
geográfica que permiten la manipulación de grandes cantidades de datos y su posterior 
análisis gráfico y numérico, permite establecer nuevos cauces para la resolución de 
problemas, análisis de sus causas y planificación de intervenciones e inversiones de una 
manera, si no óptima, al menos racional. 
Décadas atrás, sin la existencia de las herramientas citadas, resultaba complejo analizar 
los datos y conocer con exactitud la problemática existente en las cuencas urbanas y sus 
causas, y por lo tanto no se podía profundizar de igual manera que es posible ahora en 
la elaboración de los Planes de Actuación. 
La posibilidad del tratamiento masivo de datos y su análisis tiene como consecuencia 
que se pueda realizar una mejor planificación de las intervenciones y las inversiones a 
realizar en las cuencas urbanas. 
El presente proyecto tiene como objetivo dar una visión y presentar un procedimiento 
robusto de análisis global de las cuencas urbanas que permita analizar los datos y 
construir los modelos necesarios para establecer una planificación de actuaciones a 
corto, medio y largo plazo en base a los objetivos estratégicos previamente establecidos. 
El estudio y análisis de la cuenca se basa en la evaluación de riesgos, la cual se describe 
con detalle en el Capítulo 2. 
Se entiende por riesgo según el diccionario de la Real Academia de la Lengua a la 
contingencia o proximidad de un daño. Matemáticamente hablando el riesgo es el 
resultado de multiplicar la probabilidad de ocurrencia de un evento por la consecuencia 
generada por dicho evento. 
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El análisis de los riesgos aplicado a las cuencas urbanas permite cuantificar los costes 
asociados a los distintos tipos de riesgos analizados y por tanto permite planificar las 
actuaciones a realizar en función de la reducción de riesgo que se pretenda obtener. 
El estudio de las cuencas basado en el análisis de riesgos  permite la evaluación de 
distintos aspecto como son la gestión de escorrentías superficiales, los impactos 
causados por nuevos desarrollos urbanos o el deterioro de las redes de saneamiento.  
El estudio y análisis propuesto en el presente proyecto incluye las siguientes fases, 
resumidas en la figura 1.1: 
Una primera fase de análisis inicial de incidentes históricos, recolección de datos 
existentes y completado de datos mediante estudios y prospecciones de la red de 
saneamiento, como las prospecciones de pozos y estructuras como aliviaderos, 
estaciones de bombeo o estaciones depuradoras de aguas residuales, estudios de 
conectividad de la red de saneamiento, estudios de la red mediante CCTV (circuito 
cerrado de televisión), estudios de drenaje de áreas impermeables en la cuenca o 
monitorización de caudales mediante la instalación temporal de caudalímetros y 
pluviógrafos. 
Segunda fase en la que se aborda la construcción del modelo hidrológico-hidráulico y 
posterior verificación en base a la monitorización de caudales en la red de saneamiento 
y a los datos históricos de inundación. En este punto se trata la modelización de la 
cuenca mediante la utilización del software comercial Infoworks. 
La construcción y verificación del modelo es una etapa fundamental pues permite 
analizar la cuenca en escenarios futuros teniendo en cuenta las actuaciones a planificar 
e incluyendo en el análisis posibles desarrollos urbanos y afección del cambio climático 
al régimen de lluvias. 
Finalmente se trata la fase de evaluación de riesgos y el desarrollo de la estrategia o plan 
de actuación en la cuenca urbana con objeto de cumplir los objetivos establecidos para 
la cuenca. Éste incluye el análisis de viabilidad económica de las diferentes alternativas 
aplicables incluyendo actuaciones hidráulicas (tanto convencionales como técnicas de 
drenaje sostenible) e intervenciones de mantenimiento y rehabilitación de la red, así 
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como la evaluación del beneficio que las actuaciones tienen sobre el funcionamiento de 
la red de saneamiento. 
 


























Desarrollo Plan de 
Intervenciones
Corto Plazo (1 año)
Medio Plazo (5 años)




Procedimiento de estudio y análisis de Cuencas Urbanas basado en la evaluación de Riesgos
   
Juan A. Casar Iturrioz  Pág. 4 
En resumen, el análisis de cuencas urbanas basado en la evaluación de riesgos pretende: 
- Identificar los problemas de la cuenca. 
- Averiguar las causas de los problemas. 
- Identificar futuros problemas, por ejemplo los relacionados con nuevos 
desarrollos urbanos o el deterioro de la red de saneamiento. 
- Generar un modelo hidráulico lo más ajustado a la realidad (proceso de 
verificación del modelo) que permita analizar con confianza suficiente los 
problemas en las zonas más conflictivas. 
- Generar un modelo de deterioro de la red de saneamiento que permita 
planificación de actuaciones relacionadas con el mantenimiento y rehabilitación 
de la red. 
- Ambos modelos deben comprenderse como modelos vivos, es decir, deben ser 
revisados, actualizados y mejorados periódicamente. 
- Análisis coste/beneficio de las diferentes soluciones o actuaciones propuestas 
para cumplir los objetivos marcados en la cuenca. 
-  Aportar un Plan de Actuación que permita planificar las inversiones donde sean 
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2. ESTUDIO BASADO EN EL RIESGO 
2.1. Definición de Riesgo 
Como se ha comentado en la introducción, la primera acepción o definición de Riesgo 
en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es: 
“Contingencia o proximidad de un daño.” 
Se trata de una definición aparentemente simple pero que encierra más contenido del 
que pueda parecer. 
El concepto contingencia o proximidad hace referencia a una probabilidad de que ocurra 
algo, y el concepto de daño se refiere a las consecuencias que ese algo tiene. 
En un proceso aleatorio, la probabilidad es la razón entre el número de casos favorables 
y el número de casos posibles.  
El riesgo se define como el resultado del producto de la probabilidad de ocurrencia de 
un evento por la consecuencia que ese evento tiene (Gill et al, 2013). 
 
𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
 
Así pues, un evento con probabilidad alta de ocurrencia puede tener un riesgo bajo si 
las consecuencias que tienen son bajas y viceversa. Esto indica que el análisis de los 
problemas basados en el riesgo puede dar resultados distintos a los esperados a priori, 
ya que en muchos casos se tiende a analizar las probabilidades de los eventos 
independientemente de las consecuencias que éstos tengan. 
En el caso del análisis de cuencas urbanas se propone estudiar una serie de riesgos, 
relacionados con aspectos como la inundación y la polución,  para calificar el estado de 
la cuenca y de su red de drenaje. En base a éstos se puede valorar la severidad de las 
afecciones en la cuenca. 
Por ejemplo, podemos analizar el riesgo de inundación interna (tipo de inundación que 
afecta a viviendas) debido a obstrucciones en la red de saneamiento para el siguiente 
caso ideal: 
Procedimiento de estudio y análisis de Cuencas Urbanas basado en la evaluación de Riesgos
   
Juan A. Casar Iturrioz  Pág. 6 
Figura 2.1.-Estudio de Riesgo de Inundación Interna Red Simplificada 
 
La figura 2.1 muestra una red de saneamiento simplificada en la que asumimos que 
todas las tuberías tienen similares características (misma pendiente, mismo material, 
mismo diámetro, misma edad, etc.). 
Al estar todas las tuberías en la misma zona podemos asumir que todas tienen la misma 
probabilidad de sufrir obstrucciones; supongamos que tienen una probabilidad de 0.2 
obstrucciones al año.  
El número total de obstrucciones esperadas en un año será de 1.2 obstrucciones al año, 
ya que realizamos el análisis sobre un sistema de seis tuberías (cuatro de color azul, una 
de color verde y una de color rojo). 
En cambio, las consecuencias de la obstrucción serán diferentes para cada tubería. Cabe 
esperar que el número de viviendas afectadas si se produce una obstrucción en la 
tubería roja será mayor que si se produce una obstrucción en la tubería azul situada más 
aguas arriba. 
Suponiendo los valores mostrados en la tabla 2.1 podemos calcular el riesgo total de 
inundación interna debido a obstrucción de tuberías en el área analizada. 
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tubería roja 0.2 6 1.2 
tubería verde 0.2 1 0.2 
tubería azul 01 0.2 5 1 
tubería azul 02 0.2 3 0.6 
tubería azul 03 0.2 2 0.4 
tubería azul 04 0.2 0 0 
total 1.2 total 3.4 
    
En este caso el riesgo total de inundación interna debido la obstrucción de tuberías sería 
de 3.4 viviendas inundadas por año para el área analizada. 
El ejemplo pone de manifiesto que tuberías con la misma probabilidad de obstrucción 
tienen distintas consecuencias para en este caso las viviendas que forman parte de la 
cuenca urbana. 
 
2.2 Clasificación de Riesgos 
El estudio y análisis de cuencas urbanas basado en la evaluación de riesgos requiere una 
clasificación adecuada de los mismos que permita conocer el estado de la cuenca y sirva 
de base para continuar con la etapa de investigación, construcción de los modelos y 
desarrollo de soluciones. 
Mediante la definición de los riesgos a analizar es posible su valoración y en base a ella 
su posterior análisis. En este punto es donde entraría la priorización de objetivos para la 
cuenca que vendría dada por el gestor de la misma. 
La siguiente clasificación de riesgos (Nguyen, 2013) aborda los principales aspectos a 
tratar en el análisis de cuencas urbanas: 
- Inundación interna (Causas Hidráulicas): Mide el riesgo de inundación interna en 
viviendas desde la red de saneamiento debido a restricciones hidráulicas de la 
red, como pueden ser diámetros insuficientes, mal diseño o mala ejecución. 
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- Inundación interna (Otras Causas): Mide el riesgo de inundación interna en 
viviendas desde la red de saneamiento debido a otras causas no hidráulicas como 
colapsos de tuberías, obstrucciones, fallos en bombeos, etc. 
- Inundación externa (Causas Hidráulicas): Mide el riesgo de inundación externa a 
viviendas como por ejemplo carreteras, parques, etc… debido a restricciones 
hidráulicas de la red. 
- Inundación externa (Otras Causas): Mide el riesgo de inundación externa a 
viviendas debido a otras causas no hidráulicas. 
- Polución (Causas Hidráulicas): Mide el riesgo de vertido desde la red de 
saneamiento de aguas residuales potencialmente contaminantes para el medio 
natural debido a causas hidráulicas. 
- Polución (Otras Causas): Mide el riesgo de vertido desde la red de saneamiento 
de aguas residuales potencialmente contaminantes para el medio natural debido 
a otras causas. 
- Incumplimiento de Normas de Vertido: Mide el riesgo de incumplimiento de las 
normas de vertido en la red de saneamiento o en estructuras de la misma como 
pueden ser tanques de tormentas debido a descargas prematuras o por algún 
otro tipo de incumplimiento. 
- Calidad del Efluente (EDAR): Mide el riesgo de fallo para los estándares 
demandados en los parámetros de calidad de las aguas residuales tratadas. 
- Olores: Mide el riesgo de propagación de olores desde la red de saneamiento, 
estaciones de bombeo, depuradoras u otras estructuras que formen parte del 
sistema de drenaje urbano. 
- Obstrucciones: Mide el riesgo de obstrucción en el sistema de drenaje urbano. 
- Colapsos: Mide el riesgo de colapso en un tramo o localización del sistema de 
drenaje urbano. 
- Mantenimiento no planificado: Mide el riesgo de fallo de alguna de las 
estructuras que componen la red de drenaje que desemboca en una operación 
de mantenimiento no planificado. 
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- Otros riesgos: Durante el estudio de ciertas cuencas pueden identificarse riesgos 
locales que no tengan cabida en la clasificación dada aunque pueden ser 
igualmente importantes. Cualquier riesgo que se considere de entidad debe ser 
incluido en el estudio de la cuenca. 
La unidad de medida de los riesgos es (número de incidentes / año) obtenidos como 
multiplicación de la probabilidad de la causa del incidente por la consecuencia que 
cuantifica el impacto sufrido en la cuenca a causa del incidente. 
La identificación de cada uno de los tipos de riesgo expuestos anteriormente se realiza 
en dos fases: 
- Una primera fase de análisis de datos históricos en la cuenca y modelos 
existentes que permite localizar los riesgos en base a la clasificación 
proporcionada. En esta primera fase no sólo se analizan datos, es conveniente 
establecer contacto con los operarios que mantienen la red y con la población 
para tener un conocimiento mejor de la red de drenaje urbano. 
- La segunda fase de análisis incluiría la revisión de los riesgos y ampliación en su 
caso mediante la utilización de modelos hidráulicos y de deterioro de la red que 
permiten conocer zonas de riesgo no detectadas en la primera fase.  
En ambas fases es importante señalar para cada riesgo la confianza que se tiene en su 
identificación. Por ejemplo, al construirse el modelo hidráulico de la red de drenaje 
existen zonas en las que la calidad de los datos y la calidad de la verificación es inferior 
a otras por lo que la confianza en los riesgos predichos por el modelo es menor. La 
confianza que se tiene en los riesgos de la cuenca debe ser estudiada cuando se realiza 
el análisis, ya que en función del nivel de las actuaciones que se quieren realizar pueden 
descartarse riesgos identificados con un nivel de confianza bajo. 
 
2.3 Valoración de Riesgos 
El análisis de la cuenca en base a los riesgos identificados en ella requiere la catalogación 
o valoración de los riesgos que establezca e identifique las zonas con mayor riesgo. 
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En función de la severidad en cada uno de los riesgos propuestos en el punto anterior 
se establece el coste que tiene ese riesgo para un nivel de severidad dado. 
La valoración del coste de los riesgos en función de su severidad se establece mediante 
dos vías principales: 
- En primer lugar la entidad responsable de la explotación de la red de drenaje 
urbano debe establecer para cada riesgo y nivel de severidad el coste del riesgo 
en función de la importancia que éste tenga. 
- En segundo lugar deberían realizarse encuestas a la población de manera que los 
costes establecidos por la entidad responsable de la explotación puedan 
modificarse en función de la percepción de los usuarios del sistema de 
colectores; las encuestas irían encaminadas principalmente a conocer en qué 
tipos de riesgos la población invertiría el dinero para disminuirlos. 
Así pues, conociendo la valoración de los riesgos se puede conocer qué zonas tienen 
mayor riesgo. En base a esto se pueden planificar las intervenciones y, en su caso, las 
investigaciones a realizar para incrementar la confianza. 
El coste anual de cada uno de los riesgos se obtiene multiplicando el valor obtenido de 
cada uno de los riesgos para cada uno de los niveles de severidad por la valoración de 
cada uno de los niveles de severidad de los riesgos. 
Los niveles de severidad (Nguyen, 2013) para cada uno de los riesgos se enumeran a 
continuación: 
- Inundación interna (Causas Hidráulicas y Otras Causas): se establecen cuatro 
niveles de severidad, ordenados de menor a mayor: 
o Uso restringido del inodoro. 
o Daño no permanente: definido como daño interno a la propiedad 
fácilmente limpiable y desinfectable. 
o Daño reparable: definido como daño a partes de la vivienda que son 
fácilmente sustituibles como electrodomésticos. 
o Daño irreparable: definido como daño a partes del inmueble que 
requieren de obras para restablecer su situación original. 
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- Inundación externa (Causas Hidráulicas y Otras Causas): se establecen cinco 
niveles de severidad, ordenados de menor a mayor: 
o Áreas públicas: definido como inundación que afecta a áreas comunes 
como parkings o parques. 
o Carreteras, caminos o accesos: incluye también caminos peatonales. 
o Propiedades privadas no residenciales: incluiría parkings privados o por 
ejemplo estaciones depuradoras entre otros. 
o Propiedades privadas residenciales permitiendo su acceso: definido 
como inundaciones en zonas externas de propiedades privadas que 
permiten el acceso de los residentes a sus viviendas. 
o Propiedades privadas residenciales obstaculizando el acceso: definido 
como inundaciones en zonas externas de propiedades privadas que 
impiden el acceso de los residentes a sus viviendas. 
- Polución (Causas Hidráulicas y Otras Causas): se establecen cuatro niveles de 
severidad, ordenados de menor a mayor: 
o Categoría 4: definido como aquél nivel de polución que no origina 
impacto ambiental. 
o Categoría 3: definido como un nivel de polución que tiene un impacto 
menor en el medio ambiente, como por ejemplo un pequeño vertido con 
impacto visual únicamente. 
o Categoría 2: definido como un nivel de polución que tiene potencial de 
tener un impacto medioambiental negativo, como por ejemplo puede ser 
la cancelación de un evento acuático deportivo. 
o Categoría 1: definido como un nivel de polución que origina un impacto 
medioambiental mayor, como por ejemplo la muerte de peces en un río. 
- Incumplimiento de Normas de Vertido: se establecen cuatro niveles de 
severidad, ordenados de menor a mayor: 
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o Vertido ilegal: definido como aquél vertido que se da en un punto no 
consensuado para ello, por ejemplo debido a la rotura de una tubería que 
discurra paralela a un río. 
o Vertido prematuro: se produce cuando un aliviadero vierte al cauce 
público con una dilución insuficiente de la carga contaminante. Esto 
puede producirse por ejemplo si un aliviadero está mal diseñado y vierte 
antes de que el caudal pasante alcance un determinado valor mínimo. 
o Vertido sin enrejado: se produce en aquellos aliviaderos en los que se 
exige un determinado enrejado previo al vertido y o bien no disponen de 
él, o bien está mal ubicado o en malas condiciones de conservación. 
o Otros incumplimientos en las reglas de vertido: incluiría cualquier otro 
tipo de incumplimiento especificado en las normas de vertido y que sea 
considerado de una gravedad mayor a los casos mencionados 
anteriormente. 
- Calidad del Efluente (EDAR): se establecen cuatro niveles de severidad, 
ordenados de menor a mayor: 
o Sobretratamiento: se da cuando la calidad del efluente es excesivamente 
buena en comparación con los estándares demandados. 
o Fallo esporádico: se da cuando el fallo en el tratamiento se da sobre una 
muestra aislada. 
o Fallo acumulativo: se da cuando el efluente no cumple los estándares 
demandados en varias muestras. 
o Fallo continuado: se da cuando persistentemente el efluente no cumple 
los requisitos demandados. 
- Olores: se establecen dos niveles de severidad: 
o Olores aislados: definido como el nivel de olores esporádicos que se dan 
a conocer mediante quejas a la compañía explotadora. 
o Olores continuados: representa el mayor nivel de severidad, en el que 
comunidades o barrios son afectados con una frecuencia no esporádica.  
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- Obstrucciones: Las obstrucciones son un riesgo que a su vez es causa de otros 
riesgos (riesgos provocados por otras causas, por ejemplo inundaciones internas 
provocadas en este caso por obstrucciones). Las obstrucciones no se clasifican 
por severidad en el análisis de riesgos ya que de alguna manera la severidad 
queda implícita en los riesgos que dependen de ellas. 
- Colapsos: Al igual que las obstrucciones, los colapsos son un riesgo que a su vez 
es causa de otros riesgos. Tampoco se clasifican por severidad. 
- Mantenimiento no planificado: Al igual que colapsos y obstrucciones, el 
mantenimiento no planificado es un riesgo que a su vez es causa de otros riesgos. 
Tampoco se clasifica por severidad. 
Para cada uno de los riesgos por tanto existe una serie de categorías dependiendo de la 
severidad. 
En la tabla 2.2 se muestra un resumen de los distintos niveles de severidad para cada 
uno de los riesgos contemplados en el análisis de las cuencas urbanas. 
 




y Otras Causas) 
Uso restringido 
del inodoro 
Daño no permanente Daño reparable Daño irreparable 
Inundación externa 
(Causas Hidráulicas 
y Otras Causas) 

















Hidráulicas y Otras 
Causas) 
Categoría 4 Categoría 3 Categoría 2 Categoría 1 
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RIESGO SEVERIDAD 
Incumplimiento de 
Normas de Vertido 
Vertido ilegal Vertido prematuro Vertido sin enrejado Otros 
incumplimientos en 
las reglas de vertido 
Calidad del 
Efluente (EDAR) 
Sobretratamiento Fallo esporádico Fallo acumulativo Fallo continuado 
Olores Olores aislados Olores continuados 
Obstrucciones No se distinguen niveles de severidad 
Colapsos No se distinguen niveles de severidad 
Mantenimiento no 
planificado 
No se distinguen niveles de severidad 
 
2.4 Análisis intercuenca 
En general las Administraciones o Entidades explotadoras de redes de Saneamiento se 
encuentran con la necesidad de decidir qué cuencas o poblaciones son prioritarias para 
realizar inversiones.  
En otras palabras, para realizar una correcta gestión de un sistema de cuencas urbanas 
es necesario optimizar las inversiones. 
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Mediante un estudio previo a nivel estratégico de los riesgos en cada cuenca se puede 
jerarquizar la necesidad de inversiones y su urgencia en las distintas cuencas urbanas a 
gestionar. 
Sin necesidad de pasar a fases posteriores de estudio en detalle de la red o construcción 
de modelos, se puede realizar un análisis de los datos históricos y valorar los riesgos en 
base a su severidad. 
Mediante el análisis de los costes totales de los riesgos para cada cuenca y el análisis 
gráfico (que indica zonas de concentración de riesgos) se puede realizar una primera 
jerarquización de cuencas y áreas de mayor urgencia. 
La definición de objetivos a cumplir al realizar el que podemos denominar Plan de 
Cuenca tendrá como consecuencia el tipo de actuaciones a realizar en la cuenca; en cada 
caso deben estudiarse los objetivos que deben alcanzarse, aunque la definición de 
objetivos generalmente podría incluirse en las siguientes alternativas: 
- Objetivo de la Cuenca o Intercuenca basado en la reducción de Obstrucciones, 
Colapsos e Inundaciones Internas debidas a otras causas a unos valores 
determinados; este sería el caso de Cuencas en las que los problemas hidráulicos 
no prevalecen y quiere aplicarse principalmente una política de mantenimiento 
de la red de drenaje. Los valores objetivo podrían definirse en base a la evolución 
histórica, planteándose como objetivo a corto y medio plazo el volver a una 
situación pasada en la que la red de drenaje se comportaba mejor y los riesgos 
citados tenían valores menores. 
- Objetivo de la Cuenca o Intercuenca basado en la reducción de los Riesgos con 
causas hidráulicas, principalmente de inundación y polución. En este caso, sin 
dejar de lado la conservación de la red de saneamiento se le da un mayor 
protagonismo a la disminución de riesgos hidráulicos, generalmente de 
inundación. En este caso generalmente se requiere una inversión en la 
construcción o mejora de un modelo hidráulico fiable. 
- Objetivo de la Cuenca o Intercuenca basado en la eliminación de Riesgos 
específicos. Este caso puede darse si existen riesgos muy importantes que 
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sobresalgan y destaquen sobre el resto por lo que se decide mitigar únicamente 
ciertos riesgos. 
- En general Objetivos de Cuenca mixtos dependiendo de cada caso particular a 
estudiar. 
Como se ha visto el análisis inicial de los riesgos en una Cuenca Urbana y su posterior 
estudio detallado es una herramienta de ayuda a la decisión con objeto de optimizar las 
inversiones que se realicen en la Cuenca o Sistema de Cuencas Urbanas. 
3. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
3.1. Tipos de datos existentes 
La primera fase en el estudio de la cuenca urbana es la de recolección y análisis de los 
datos existentes. A partir de este análisis conocemos qué datos es necesario completar, 
y en caso de tener datos suficientes podemos comenzar con la fase de análisis inicial de 
riesgos. 
En base a los objetivos marcados para la cuenca necesitaremos un tipo de datos u otro; 
por ejemplo, en el caso de querer reducir los riesgos de inundación con causas 
hidráulicas necesitaremos un buen conocimiento de la red de saneamiento en las zonas 
de mayor riesgo. 
A continuación se describen los tipos de datos que pueden ser necesarios para realizar 
el estudio posterior de la cuenca. 
 
PLANOS DE BASE 
En la actualidad suelen estar disponibles planos temáticos georeferenciados que 
muestran la distribución de edificaciones, calles y zonas verdes.  
Puede parecer un tema baladí, pero los planos base son esenciales en tareas tan 
fundamentales como la delimitación de subcuencas de drenaje de aguas residuales 
según las parcelas o la diferenciación de usos del suelo. La siguiente figura 3.1.1 muestra 
un ejemplo de plano base. 
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Figura 3.1.1.- Ejemplo de plano base 
 
Este tipo de planos, denominados usualmente planos base, suelen estar disponibles en 
formato arcmap (archivo *.shp) o mapinfo (archivo *.tab) lo que nos permite realizar 
análisis geoespacial de los datos con software destinado al análisis de sistemas de 
información geográfica como Arcgis-Arcmap o Mapinfo. 
Los planos base son esenciales para el tipo de estudio que se realiza de la cuenca ya que 
el estudio y análisis de datos se complementa con el análisis geoespacial y gráfico. El 
mapa de riesgos es georeferenciado también, por lo que un plano base actualizado 
facilita el análisis de los riesgos en la cuenca. 
Respecto al análisis hidráulico de la red, el plano base debe contener información que 
posteriormente será utilizada en el análisis hidrológico; dependiendo del modelo lluvia-
escorrentía que se utilice necesitaremos mayor o menor cantidad de información.  
Como mínimo el plano base debe dar información acerca de qué superficies son 
permeables o impermeables, y qué porción de las impermeables corresponden a viales 
o a viviendas. En algunos casos se requiere mayor información acerca de características 
de los suelos, como por ejemplo si se utiliza como modelo lluvia-escorrentía el modelo 
de porcentaje de escorrentía de Wallingford en el que es necesario conocer un índice 
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PLANOS DE LA RED DE COLECTORES 
Es necesario disponer de un plano o capa georeferenciada de la red de tuberías y pozos 
lo más completo y actualizado posible. En caso de no disponerlo deberían realizarse las 
investigaciones necesarias. 
Cuanto más detallada sea la información a este respecto será mayor el nivel de detalle 
en las actuaciones propuestas y mayor confianza se tendrá en los resultados.  
Los elementos básicos que deben incluirse en la capa de red de drenaje son: 
- Tuberías, incluyendo como mínimo cotas de rasante aguas arriba y aguas abajo, 
sección, material, referencias de los pozos aguas arriba y aguas abajo. 
- Pozos, incluyendo como mínimo la referencia del pozo (a poder ser relacionada 
con sus coordenadas), coordenadas, cota de trapa, forma y dimensiones de la 
cámara y embocadura, cota de la base del pozo, y opcionalmente material, capa 
de sedimentos, accesibilidad, etc… 
- Aliviaderos, incluyendo como mínimo la información del pozo y además cota de 
aliviadero, forma y dimensiones de aliviadero, características del enrejado si está 
instalado, características de otros elementos en caso de estar instalados como 
compuertas, telemetría, reguladores de caudal (hydrobrakes), etc… 
- Estaciones de bombeo, incluyendo información acerca de las bombas (caudal, 
niveles de puesta en marcha y paro), pozo húmedo y pozo seco, tuberías de 
impulsión, y características de otros elementos en caso de estar instalados como 
compuertas, telemetría, aliviadero, etc… 
- Tanques de tormenta, incluyendo información de las dimensiones del tanque y 
características de otros elementos en caso de estar instalados como compuertas, 
telemetría, reguladores de caudal (un tipo se regulador sería por ejemplo los 
denominados hydrobrakes en terminología anglosajona, ver figuras 3.1.2. y 
3.1.3.), etc… 
- Bifurcaciones, incluyendo la información propia de los pozos; en muchos casos, 
dependiendo de la confianza que se tenga en los datos, será necesario 
comprobar que las bifurcaciones son reales y no un error topológico de la red. 
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- Cualquier elemento regulador instalado en la red, como compuertas, válvulas, 
reguladores de caudal, etc.. 
- Estaciones depuradoras de aguas residuales, que incluyan información de los 
elementos que afecten aguas arriba a la red, al menos hasta donde se pueda 
“cortar” hidráulicamente la red, por ejemplo un bombeo hacia las unidades de 
tratamiento. Los aliviaderos y tanques de tormentas deben incluirse en el análisis 
en caso de existir. 
 
Figura 3.1.4.- Ejemplo de plano de red de saneamiento 
 
 
Todos los datos dados para cada uno de los elementos deben contener información 
sobre su procedencia y nivel de confianza. 
A partir de los datos referentes a la red de saneamiento se realiza el diagrama de flujo o 
plano esquemático de la red; éste incluye todas las estructuras hidráulicas y sus 
interconexiones, aspecto que será fundamental posteriormente para la construcción y 
verificación del modelo (Figura 3.1.5). 
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La telemetría es la red de medición de niveles y caudales instalada a lo largo de la red 
de saneamiento.  
En caso de existir, los datos de telemetría nos permiten comprobar niveles y caudales 
en estructuras críticas de la red, como aliviaderos o estaciones de bombeo por ejemplo, 
a la vez que se realiza el proceso de verificación de la red de caudalímetros instalados 
(ver punto 7.1.). 
También puede servir para realizar otro tipo de comprobaciones como: 
- Saber caudales bombeados y niveles de puesta en marcha y paro sin necesidad 
de realizar una prospección de la estación de bombeo. 
- Conocer qué pasó en un punto determinado como respuesta a determinado 
evento histórico. 
- Comprobar si los niveles de un aliviadero pudieran estar afectados por posibles 
obstrucciones aguas abajo. 
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Figura 3.1.6.- Ejemplo de estación de telemetría 
 
 
Figura 3.1.7.- Ejemplo de datos de telemetría 
 
En definitiva, es importante conocer los datos que nos pueden dar las estaciones de 
telemetría ya que ayudan a la construcción y verificación del modelo hidráulico y al 
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PROYECTOS Y PLANOS EXISTENTES 
Los proyectos y planos existentes dan mucha información a nivel geométrico de la red 
de drenaje y sus estructuras como aliviaderos, tanques de tormentas, estaciones de 
bombeo, etc… 
En muchos casos la recopilación de proyectos y planos “as built” correspondientes a la 
red de saneamiento ahorra una gran cantidad de costes de investigación y prospección 
de la red de colectores y sus estructuras críticas. 
En la fase de construcción del modelo es necesario incluir todos los datos disponibles 
provenientes de proyectos y “as builts” en los casos en los que no se haya hecho una 
investigación in situ. 
Al igual que el resto de datos, debe quedar clara su procedencia y el nivel de  confianza 
que se tiene en ellos. Por ejemplo, un plano marcado como “as built” tendrá un nivel de 
confianza mayor que un plano de diseño, que posteriormente puede haber sido 
modificado durante la ejecución de la obra. 
Por tanto es importante recopilar proyectos y planos existentes en el área de estudio 
para posteriormente incluir su información en el modelo hidráulico. 
 
ESTUDIOS PREVIOS 
Como se tratará posteriormente en el punto 5.1., como parte del estudio y análisis de la 
cuenca urbana es necesario llevar a cabo una serie de investigaciones o estudios de la 
red de drenaje que permiten principalmente: 
- Proponer soluciones o descartarlas en su caso en base a datos reales. 
- Construir o mejorar el modelo hidráulico, lo que permitirá mediante 
simulaciones del modelo el diagnóstico de los problemas, o conocimiento de la 
causa de los problemas, y la propuesta de soluciones. 
- Analizar la vertiente no hidráulica de la red de colectores, pudiendo mejorarse 
las predicciones del modelo de deterioro, e incrementando la exactitud del plan 
de mantenimiento de la red de drenaje. 
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- Comprobar aspectos puntuales en la red como conexiones entre el sistema de 
pluviales y el de residuales. 
Este tipo de estudios pueden haberse realizado anteriormente y, en caso de existir, 
deben tenerse en cuenta en el análisis de la cuenca. Dichos estudios son: 
- Prospecciones de pozos 
- Prospecciones de estaciones de bombeo 
- Prospecciones de aliviaderos 
- Estudios de drenaje de áreas impermeables 
- Estudios de conectividad 
- Estudio de la red por CCTV  
- Prospecciones de Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales 
- Estudio de Caudales 
Hay que tener en cuenta en cualquier caso, que en muchos casos los estudios previos 
pueden haber quedado obsoletos debido por ejemplo a renovaciones que haya podido 
sufrir la red. 
 
COMUNICACIÓN 
Una parte importante en la fase de recolección de datos es la que se ha denominado 
como “Comunicación”, que incluye principalmente la recolección de datos mediante la 
interacción con: 
- Operarios de la empresa de explotación de la red de saneamiento. 
- Usuarios de la red de saneamiento. 
- Cualquier otro agente implicado, como por ejemplo empresas suministradoras 
(bombas, compuertas, etc.) 
Esta parte de la recolección de datos, que en principio puede parecer menos importante 
que las mencionadas anteriormente, es fundamental para conocer el estado y los 
principales problemas en la cuenca urbana a estudiar.  
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En muchos casos los operarios que se encargan directamente del mantenimiento de la 
red pueden poseer información que por alguna razón no haya llegado a las bases de 
datos. 
 
REGISTROS HISTÓRICOS DE INCIDENTES 
Como se verá en el punto 4, los registros históricos de incidentes son esenciales para 
realizar una primera aproximación a la estimación de riesgos en la cuenca, los cuales 
serán actualizados posteriormente utilizando los resultados obtenidos de los modelos 
construidos. 
Dependiendo de la entidad explotadora los registros históricos variarán en cantidad y 
calidad; si estos fueran insuficientes debería plantearse el comenzar a elaborar las bases 
de datos de incidentes necesarias para poder analizar las zonas de mayor riesgo en los 
estudios que se pudieran realizar en el futuro. 
Los registros históricos deben cubrir al menos la tipología de riesgos propuestos para el 
estudio de la cuenca: 
- Inundación interna (Causas Hidráulicas) 
- Inundación interna (Otras Causas) 
- Inundación externa (Causas Hidráulicas) 
- Inundación externa (Otras Causas) 
- Polución (Causas Hidráulicas) 
- Polución (Otras Causas) 
- Incumplimiento de Normas de Vertido 
- Calidad del Efluente (EDAR) 
- Olores 
- Obstrucciones 
- Mantenimiento no planificado 
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REGLAS Y NORMAS DE VERTIDO 
En caso de existir reglas o normas de vertido particulares para los aliviaderos existentes 
en la red de drenaje a analizar, éstas deben recopilarse para posteriormente realizarse 
el análisis de los riesgos de polución. 
Las normas de vertido pueden venir dadas de diferentes maneras: 
- Estableciendo unos requerimientos de enrejado mínimo: en este caso es sencillo 
comprobar si los requerimientos mínimos se cumplen. 
- Estableciendo un caudal mínimo pasante previo al vertido al cauce en 
condiciones de tormenta que asegure una dilución mínima: en este caso 
debemos disponer de un modelo hidráulico que permita analizar el 
comportamiento del aliviadero. 
- Estableciendo unas concentraciones máximas de vertido de contaminantes: en 
este caso deberíamos disponer de un modelo de calidad de aguas que simule la 
evolución de la concentración de contaminantes a lo largo de la red. Este caso 
supone en general una complejidad excesiva del modelo, cuya correcta 
verificación es prácticamente inviable. 
 
DATOS SOBRE POBLACIÓN E INDUSTRIA 
Como se explicará en el punto 6.3, donde se aborda la construcción del modelo 
hidráulico, es necesario conocer la distribución de la población y de la industria, así como 
los caudales generados y su distribución diaria (Ainger et al., 1998) (Armstrong, 2011). 
Respecto a la población, comercios e industria pueden obtenerse datos de consumo de 
la empresa suministradora de aguas potables. Si estos datos están georeferanciados 
podremos estimar la distribución espacial de la generación de agua residual doméstica 
en la cuenca. 
Para las industrias pesadas podemos conocer de manera más exacta los caudales 
máximos que éstas están autorizadas a verter, mediante consulta al Organismo de 
Cuenca o la Administración Hidráulica Autonómica. 
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MODELOS PREVIOS 
En algunos casos puede ocurrir que la cuenca a estudiar disponga de un modelo 
hidráulico previo. 
En este caso el modelo debe ser analizado y debe certificarse que cumple con los 
estándares de construcción establecidos en el punto 6 referente a la construcción del 
modelo. 
En cualquier caso, es necesario incluir en el modelo las etiquetas que marquen que los 
datos provienen de un modelo previo, lo que indica que la confianza en este tipo de 
datos no es grande a no ser que tengamos la certeza de que los datos incluidos en el 
modelo previo son verídicos. 
En el caso de estar previamente verificados debe consultarse toda la información 
disponible al respecto, como informes de verificación del modelo, y comprobar que el 
nivel de verificación alcanzado es suficiente (Aguas de Gales, 2011).  
En cualquier caso, aunque el nivel de verificación fuera adecuado, el modelo debe ser 
actualizado ya que en la cuenca se producen cambios, por ejemplo en la distribución de 
las zonas impermeables o en la distribución de las industrias o la población. 
Si el modelo existente es muy antiguo, o realizado con software de análisis hidrológico-
hidráulico no compatible con el que se esté utilizando para el estudio de la cuenca puede 
darse el caso de que el modelo previo sea prácticamente inútil. 
Por tanto, los modelos previos pueden ayudar en el análisis de la cuenca pero deben ser 
tratados con cautela, y en muchos casos no supondrán un ahorro en el coste de las 
campañas de investigaciones y prospecciones de la red de drenaje. 
 
3.2. Análisis de Datos 
El análisis de datos, dado la heterogeneidad y cantidad de los mismos se refiere más que 
a una depuración inicial de datos erróneos a su ordenación y posterior representación 
gráfica en un plano georeferenciado.  
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La recogida de datos siempre conlleva un cierto grado de incertidumbre, pues a veces 
depende de la apreciación de la persona que lo esté recopilando, por lo que es preferible 
no eliminar datos que a priori sean erróneos y marcarlos como de nivel de confianza 
bajo, ya que en una posterior fase de análisis en la que se disponga de mayor 
información y además se disponga de los modelos, podrá realizarse una lectura más 
crítica de los datos disponibles. 
Como se verá en el siguiente punto, el análisis inicial de los riesgos supone una 
actualización de los mismos en función del análisis de las series históricas de incidentes 
disponibles; en muchos casos el análisis es del tipo espacial, por lo que es necesario 
conocer bien la distribución espacial de los datos. 
En la siguiente figura se presenta un ejemplo de la representación gráfica de los datos. 
Figura 3.2.-Representación gráfica de datos 
 
En la etapa de construcción del modelo hidráulico también es muy importante tener 
representados todos los datos disponibles de una manera georeferenciada para 
incluirlos correctamente en el modelo. 
Como se verá posteriormente también es importante para la construcción del modelo 
de deterioro, pues durante la etapa de construcción o también denominada “tuning” el 
modelo de deterioro se nutre de datos de la cuenca a nivel local. 
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Así pues la fase de recolección y análisis de datos es fundamental para el análisis de 
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4. ANÁLISIS INICIAL DE LOS RIESGOS EN LA CUENCA 
El análisis inicial de los riesgos en la cuenca permite establecer una primera valoración 
de la problemática en la cuenca urbana a analizar. Se trata de una primera identificación 
de los riesgos en base a registros de datos históricos de incidentes y bases de datos de 
riesgos existentes en caso de haberlos. 
Mediante esta primera aproximación en la identificación de los riesgos en la cuenca es 
posible definir el plan de investigaciones y prospecciones a realizar para posteriormente 
pasar a la construcción de los Modelos. Dependiendo del presupuesto disponible y del 
nivel de riesgo en la cuenca se puede definir el nivel de detalle demandado en la 
modelación de la misma. 
El proceso se resume en la siguiente figura: 
Figura 4.1.- El análisis inicial de Riesgos dentro del proceso de Análisis de la Cuenca 
 
En esta primera etapa de creación e identificación inicial de riesgos muchos de ellos 
necesitarán ser investigados dado la incertidumbre que existe en las bases de datos 
existentes (por ejemplo, eventos de inundación incluidos en la base de datos como 
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investigaciones pertinentes y la simulación del modelo se llegue a la conclusión de que 
en realidad el evento de inundación es debido a otras causas). 
Las bases de datos son alimentadas durante la explotación por parte de los ingenieros, 
operarios y personal de mantenimiento que incluyen los incidentes registrados en la 
base de datos de la cuenca. Los usuarios de la red también contribuyen activamente a 
la implementación de las bases de datos comunicando a la entidad explotadora los 
incidentes que les afectan. 
Por tanto los datos de partida para el análisis inicial de riesgos, además de los riesgos 
existentes identificados previamente, son: 
- Datos de eventos de inundación, externa e interna, con causas hidráulicas u otras 
causas: cada evento de inundación registrado debe ser incluido en la base de 
datos indicando como mínimo: 
o si se trata de inundación interna o externa  
o localización de la inundación (coordenadas, ubicación  de la vivienda, 
etc.) 
o causa de la inundación (si se estima que es por causas hidráulicas u otras 
causas) 
o es aconsejable en el caso de que la inundación sea por otras causas 
definir el tipo de causa: obstrucción, colapso, fallo de estación de 
bombeo, etc. 
o nivel de severidad del evento (ver clasificación de los niveles de severidad 
en la tabla 2.2) 
o cantidad impactada (número de viviendas afectadas, metros de carretera 
inundada, etc) 
o fecha de la inundación 
- Datos de eventos de polución: los eventos de polución registrados por parte del 
personal de mantenimiento deben ser incluidos en la base de datos incluyendo 
como mínimo: 
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o localización de la polución (coordenadas, ubicación del aliviadero, etc.) 
o causas de la polución (si se estima que es por causas hidráulicas u otras 
causas) 
o nivel de severidad de la polución detectada (ver clasificación de los 
niveles de severidad en la tabla 2.2) 
o fecha en la que se detectó la polución 
- Datos de eventos de olor: los eventos de olor registrados por parte del personal 
de mantenimiento deben ser incluidos en la base de datos incluyendo como 
mínimo: 
o localización de los problemas de olores (coordenadas, ubicación de las 
zonas de malos olores, etc.) 
o nivel de severidad de la polución detectada (ver clasificación de los 
niveles de severidad en la tabla 2.2) 
o fecha en la que se detectaron los malos olores 
- Obstrucciones y colapsos: las obstrucciones y colapsos registradas en las bases 
de datos deben incluir como mínimo: 
o localización (coordenadas, referencia de calle y número, etc.) 
o naturaleza de la obstrucción, si es por sedimentos, grasas, toallitas, etc. 
o fecha en la que fue localizada la obstrucción/colapso 
- Mantenimiento no planificado: las tareas de mantenimiento no planificado 
registradas en la base de datos deben incluir como mínimo: 
o localización (estación de bombeo, enrejado automático en aliviadero, 
etc.) 
o tipo de mantenimiento realizado 
o fecha en la que se realizó el mantenimiento 
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A los datos mínimos propuestos pueden añadirse observaciones por parte del ingeniero 
de explotación o personal de mantenimiento acerca de la posible causa del incidente, 
que posteriormente será analizada durante el estudio de la cuenca.  
La etapa de análisis inicial de los riesgos de la cuenca debe comenzar con la definición 
de los umbrales de riesgo; según los umbrales que se establezcan, el número de riesgos 
identificados variará. Para cada tipo de riesgo analizado en esta etapa inicial los 
umbrales de riego a definir son: 
- Riesgos de inundación a partir de eventos de inundación: debe definirse el grado 
de severidad mínimo que identifique el evento como un riesgo.  
- Riesgos de polución y malos olores a partir de eventos de polución y olores: debe 
definirse el grado de severidad mínimo requerido para la identificación del riesgo 
así como el número mínimo de incidentes. 
- Riesgos de obstrucciones y colapsos a partir de obstrucciones y colapsos 
detectados en la red: debe definirse el número mínimo de obstrucciones o 
colapsos en un mismo punto de la red, o bien definir un radio de análisis de áreas 
de obstrucciones o colapsos estableciendo un número mínimo de obstrucciones 
o colapsos dentro del radio definido. 
- Riesgos de mantenimiento no planificado a partir de mantenimientos realizados: 
debe definirse un número mínimo de mantenimientos realizados que se 
considere como riesgo. 
Conocidos los umbrales para la identificación inicial de riesgos se realiza un análisis 
espacial de los datos contenidos en el plano georeferenciado mediante software SIG. De 
esta manera graficamos los riesgos en la cuenca, como se muestra en la figura 4.2. 
Para realizar una primera valoración de los mismos es necesario calcular la probabilidad 
para cada uno de ellos, cuyo cálculo se realiza de manera distinta según el riesgo sea de 
origen hidráulico u otras causas: 
- Cálculo de probabilidad para riesgo hidráulico: En este caso el riesgo se da por la 
ocurrencia de un evento de precipitación. Deben contrastarse los registros de 
precipitación y hacerse una estimación de su periodo de retorno (Tr). La 
probabilidad de ocurrencia se calcula como el inverso del periodo de retorno. Si 
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no fuera posible calcular el periodo de retorno de la tormenta puede realizarse 
una estimación de la probabilidad calculada como riesgo con otras causas. 
- Cálculo de la probabilidad para riesgos con otras causas: En este caso la 
probabilidad se calcula dividiendo el número de eventos registrados entre el 
número de años en los que se registra el evento. 
Figura 4.2.- Ejemplo de Mapa Inicial de Riesgos 
 
Conocida la probabilidad y severidad para cada riesgo identificado se puede realizar la 
valoración de cada uno de ellos como: 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 
Por ejemplo, en el caso de tener un riesgo de inundación interna con severidad daño 
reparable afectando a tres casas contiguas con una probabilidad de 0,1 eventos al año, 
el valor del riesgo sería: 
Probabilidad = 0,1 eventos/año (Tr=10 años) 
Consecuencia = 3 viviendas afectadas / evento 
Coste = supongamos 30.000 Euros / vivienda 
El valor del riesgo sería 0,1x3x30.000 = 9.000 Euros/año 
Como se muestra en el cálculo, previamente deben asignarse costes a todos los niveles 
de severidad de los riesgos mostrados en la tabla 2.2. Este coste, como se describe en el 
punto 2.3, dependerá de la cuenca y de la zona que se esté analizando, así que variará 
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según la zona geográfica que se esté estudiando debido a la variación geográfica de los 
precios. 
Así pues, conocida la distribución inicial de los riesgos en la cuenca y su valoración, y 
teniendo en cuenta otros tipos de datos existentes (ver punto 3.1.), se puede planificar 
la campaña de recogida de datos en función de: 
- Dependiendo de la cantidad y la valoración de los riesgos, habrá zonas que serán 
prioritarias para el plan de investigaciones y prospecciones que dotará de un 
mayor nivel de detalle al modelo que se construirá posteriormente. 
- Debe tenerse en cuenta el nivel de confianza que tenemos en los riesgos que han 
sido identificados. Un riesgo que ha obtenido una valoración muy alta pero que 
sin embargo tiene un nivel de confianza muy bajo puede no ser suficiente para 
justificar la investigación de la red en ese punto. 
- Debe incluirse información acerca del estatus de los riesgos, es decir si es un 
riesgo ya resuelto por alguna actuación, si ha sido parcialmente resuelto (se ha 
reducido su probabilidad de ocurrencia), si se trata de un riesgo confirmado, o si 
se trata de un riesgo no confirmado. 
- Como se ha dicho, la existencia de otros datos existentes puede justificar la 
reducción de la campaña de toma de datos a realizar; por ejemplo, si se dispone 
de planos suficientes “as built” de un aliviadero puede justificar que no se realice 
una prospección del aliviadero. 
- Las estructuras críticas y colectores principales deben ser investigados aunque 
no estén localizados en las zonas de mayor riesgo, ya que de lo contrario el 
modelo hidráulico podría dar resultados no reales. Como se verá en el punto 5, 
las investigaciones con caudalímetros obtienen mejor resultados si son 
colocados en tuberías principales. 
- Además de las zonas a investigar que se deducen de los puntos anteriores, en 
algunos casos se pueden identificar zonas con una mayor idoneidad para la 
implementación de soluciones de drenaje sostenible; éstas se encuentran en 
general en zonas aguas arriba en la cuenca, y la implementación de soluciones 
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de drenaje sostenible (generalmente eliminación de contribución de aguas 
superficiales en la red) tienen un beneficio múltiple en la red aguas abajo. 
Así pues mediante la recolección y análisis de los datos disponibles, y el análisis inicial 
de los riesgos en la cuenca, se puede planificar la campaña de toma de datos necesaria 
para ampliar el nivel de detalle en el conocimiento de la misma, lo que permitirá la 
construcción de modelos que se ajusten a la realidad, que permiten la evaluación final 
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5. INVESTIGACIÓN 
5.1. Tipos de investigaciones 
Las investigaciones, prospecciones o campañas de recogida de datos son fundamentales 
para la construcción de los modelos hidráulicos y de deterioro de la red de saneamiento 
a analizar. 
El modelo hidráulico necesita nutrirse principalmente de datos geométricos de la red, 
aunque también de datos de estado de conservación y localización de colapsos y 
obstrucciones en las tuberías. También es necesario conocer en algunas zonas la 
distribución de áreas impermeables con un mayor nivel de detalle, así como la 
conectividad entre los diferentes sistemas de tuberías. Finalmente, para la verificación 
del modelo hidráulico es necesario realizar un estudio de caudales en la red de 
colectores que se comparará con los caudales obtenidos del modelo. 
El modelo de deterioro (Aguas de Gales et al., 2013) es en general un modelo a escala 
regional que indica a nivel de tubería la probabilidad de tener una obstrucción o colapso, 
y la consecuencia que éstos tienen a nivel de inundaciones o poluciones. Al ser un 
modelo a escala regional y generalmente calculado mediante el uso de un modelo 
hidráulico con un nivel de detalle menor que el que se va a construir en la cuenca a 
estudiar, es necesario realizar una primera fase denominada de “tuning”, en la que el 
conocimiento local de la cuenca en cuanto a colapsos, obstrucciones e inundaciones y 
poluciones atribuidas a otras causas permite realizar una calibración a nivel local del 
modelo. En este aspecto, las investigaciones por medio de CCTV son fundamentales para 
obtener un modelo de deterioro que se pueda aplicar con garantías suficientes en la 
cuenca. 
Además las investigaciones amplían el nivel de conocimiento de la cuenca, permitiendo 
confirmar o descartar riesgos que inicialmente se habían detectado o dar una mayor 
información que pueda ser utilizada en la etapa de propuesta de soluciones. 
Los tipos de investigaciones que se realizan en la red de saneamiento se pueden 
clasificar en (Aguas de Gales, 2013): 
- Prospecciones de pozos 
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- Prospecciones de aliviaderos 
- Prospecciones de estaciones de bombeo 
- Prospecciones de estaciones depuradoras de aguas residuales 
- Estudios de áreas impermeables 
- Estudios de conectividad 
- Estudios de caudales 
- CCTV (investigaciones por medio de circuito cerrado de televisión) 
 
PROSPECCIONES DE POZOS 
En general suele disponerse de una base de datos de pozos indicando referencias y 
coordenadas, niveles del terreno, y tuberías indicando generalmente material, tipo de 
sección y dimensiones. En algunos casos se suelen encontrar cotas de la solera de los 
colectores, aunque éstas se pueden asumir a partir de las cotas del terreno. 
Utilizando la base de datos básica puede comenzar a construirse el modelo hidráulico, 
aunque en algunas zonas, las de mayor riesgo, necesitamos un mayor nivel de detalle. 
En las zonas en las que necesitamos una información más fiable de la red se debe 
planificar una campaña de prospecciones de pozos. Las prospecciones de pozos deben 
incluir al menos la siguiente información: 
- Referencia del pozo investigado y coordenadas del mismo. 
- Dimensiones de la cámara del pozo y forma; se debe incluir un croquis en caso 
que el pozo tenga dimensiones no regulares. Si el pozo diera acceso a un tanque 
de tormentas deben indicarse las dimensiones y acompañarse los planos 
correspondientes. 
- Fecha en que se realiza la prospección. 
- Cota de la rasante en el pozo. 
- Profundidad de la lámina de agua y de la lámina de sedimentos en caso 
encontrarse sedimentos. 
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- Relación de tuberías entrantes y salientes, indicando tipo de sección, 
dimensiones, material, pozos de conexión aguas arriba y aguas abajo, y cota de 
solera en el entronque con el pozo. 
- Croquis de localización, croquis de planta y fotografías. 
- Detalles de cualquier estructura de regulación incluida en el pozo como 
compuertas, limitadores de caudal, etc. 
En las figuras 5.1.01 y 5.1.02 se muestra un ejemplo de la ficha de prospección de pozo. 
Figura 5.1.01.- Ficha de prospección de pozo: Datos 
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Figura 5.1.02.- Ficha de prospección de pozo: Fotos y croquis 
 
 
Las prospecciones de pozo pueden utilizarse también para confirmar información 
proveniente de la base de datos existente como puede ser: 
- Conexiones de redes de aguas pluviales que conectan con redes de aguas negras, 
que en muchos casos son errores.  
- Bifurcaciones. Es necesario comprobar las bifurcaciones para conocer con más 
exactitud la distribución de caudales en la red. 
- Pozos correspondientes a redes de colectores en desuso. 
- Confirmar infiltración desde el nivel freático a la red de saneamiento. 
- Confirmar la ubicación de tanques de tormenta. 
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PROSPECCIONES DE ALIVIADEROS 
Los aliviaderos son estructuras críticas a nivel hidráulico dentro de la red de colectores 
ya que en ellos se determina el reparto de caudales en condiciones de tormenta. 
En general debe planearse la prospección de todos los aliviaderos de la cuenca a no ser 
que se disponga de información previa: 
- Prospecciones realizadas con anterioridad, siempre que se tenga la certeza de 
que el aliviadero no ha sido modificado. 
- Planos de construcción o “as built” del aliviadero; en este caso es conveniente 
tomar como mínimo la cota de rasante del pozo para poder compararla con la 
cota dada en los planos. 
El tipo de prospección es similar a la de los pozos, pero se deben tomar más datos 
geométricos y de cotas. Es necesario proporcionar un croquis detallado del aliviadero 
junto con los resultados de la prospección, así como información detallada de los 
enrejados presentes en el interior de la cámara del aliviadero e información de 
compuertas u otro tipo de estructuras de regulación hidráulica. 
La siguiente figura 5.1.03 muestra un ejemplo de croquis de un aliviadero. 
Figura 5.1.03.- Ejemplo de croquis de aliviadero 
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La información acerca de los aliviaderos puede corroborarse o completarse con datos 
de telemetría si ésta está disponible. Con datos de telemetría que indiquen el nivel del 
agua en el aliviadero podemos conocer la cota de alivio. 
En ocasiones, documentación acerca de las condiciones de vertido del aliviadero puede 
confirmar o completar la información de los enrejados. 
Los fabricantes de enrejados o estructuras de regulación (compuertas, etc.) también son 
una fuente de información ya que en muchos casos disponen de una base de datos del 
material suministrado con un nivel de detalle en ocasiones mayor al obtenido mediante 
la prospección del aliviadero. 
 
PROSPECCIONES DE ESTACIONES DE BOMBEO 
Las estaciones de bombeo al igual que los aliviaderos también son estructuras críticas 
en la red de saneamiento. 
Las prospecciones de estaciones de bombeo son más complejas que las anteriormente 
citadas ya que incluyen, además de la definición geométrica del pozo de bombeo y 
aliviadero y estructuras auxiliares en caso de existir, información acerca de la operación 
de las bombas y caudales bombeados. 
La prospección de la estación de bombeo debe incluir al menos la siguiente información: 
- Referencia del pozo de bombeo (pozo húmedo y pozo seco en su caso) y 
coordenadas del mismo. 
- Dimensiones de la cámara del pozo y forma, incluyendo los planos de definición 
correspondientes, el recinto de la estación de bombeo, edificaciones auxiliares, 
etc. 
- Fecha en que se realiza la prospección. 
- Relación de tuberías entrantes y salientes (tubería de impulsión), indicando tipo 
de sección, dimensiones, material, pozos de conexión aguas arriba y aguas abajo, 
y cota de solera en el entronque con el pozo. 
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- Fotografías de todos los elementos constituyentes de la estación de bombeo: 
pozo húmedo, pozo seco, tuberías de impulsión, bombas, cuadros eléctricos, 
paneles de control, valvulería y calderería, edificios auxiliares, caminos de 
acceso, etc. 
- Detalles y números de serie de las bombas. 
- Si es posible incluir copias escaneadas de los manuales de operación de la 
estación de bombeo en caso de existir. 
- Niveles de puesta en marcha y paro. 
- Tipo de operación de las bombas: definir si trabajan por funcionamiento alterno, 
o una de las bombas trabaja para asistir a la otra en caso de caudales de entrada 
mayores a los habituales en situaciones de tormenta. 
- Caudal bombeado: deben realizarse tests de caudal a cada una de las bombas 
por separado y trabajando en conjunto en caso de que la instalación esté 
diseñada para ello. El test de caudal se realiza mediante la medición de niveles 
en el pozo de bombeo y su posterior traducción a caudales conociendo el área 
del pozo de bombeo y el tiempo de medición. Se realiza una primera medición 
con las bombas paradas para conocer el caudal entrante al pozo, y 
posteriormente se realiza la medición del descenso de nivel en el pozo con la/s 
bomba/s en marcha, por lo que sumando ambos valores se conoce el caudal neto 
bombeado. El test se realiza tres veces, obteniendo el caudal bombeado como 
la media aritmética de los tres valores. La figura 5.1.4 muestra un ejemplo de 
test de bombeo. 
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PROSPECCIONES DE EDAR 
Las investigaciones en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales incluyen 
prospecciones de pozos, aliviaderos y estaciones de bombeo.  
Para el estudio de la red de drenaje no es necesario modelar la EDAR al completo, sino 
que es suficiente modelar hasta la sección donde se pueda establecer un punto 
hidráulico de control, por ejemplo aguas abajo del aliviadero de tormentas donde el 
caudal máximo de tratamiento es conocido. 
Por tanto, las prospecciones de EDAR están encaminadas a obtener como mínimo la 
siguiente información: 
- Prospecciones de pozos, aliviaderos y estaciones de bombeo aguas arriba del 
punto final de control, incluyendo todos los documentos citados anteriormente 
para cada tipo de prospección. 
- Planos o croquis de la EDAR indicando la conectividad entre los distintos 
elementos. 
- Reportaje fotográfico completo. 
- Fecha en que se realiza la prospección. 
- Copia de todos los documentos disponibles en la EDAR: planos, manuales de 
mantenimiento y operación de la EDAR, manuales de los elementos de 
regulación de la EDAR (enrejados, válvulas, compuertas, bombas, etc.) 
- Deben anotarse los comentarios de los operarios de la EDAR en referencia a la 
operación de la misma, sobre todo operación de compuertas, bombas y tanques 
de tormentas. 
- Comentarios acerca de problemas en la operación de la EDAR. 
La modelación hidráulica de la EDAR es generalmente el punto más complejo a nivel de 
construcción del modelo debido a la cantidad de elementos a modelar por lo que la 
prospección o investigación realizada debe proporcionar la cantidad de datos suficiente 
como para conocer la operación y la interacción entre todos los elemento. 
Muchos de los elementos incluidos en el modelo de la EDAR requieren incluir sus reglas 
de operación para que el modelo represente con suficiente detalle la realidad. Las reglas 
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de operación pueden ser por ejemplo apertura o cierre de compuertas en función del 
nivel de agua en los pozos o cámaras aguas arriba o aguas abajo, la 
conexión/desconexión de bombas en función del caudal o nivel en un punto de la EDAR, 
etc. 
Dependiendo del software utilizado la modelación de la operación de la EDAR podrá 
realizarse con mayor o menor precisión. 
Puede darse el caso de no ser necesaria la modelación hidráulica de la EDAR, por 
ejemplo si existe una impulsión aguas arriba de la EDAR que incluya el aliviadero de 
tormentas y que únicamente impulse el caudal de tratamiento.  
En cada caso deberá decidirse si es necesario o no modelar la EDAR y hasta qué punto 
es necesario modelarla. 
 
ESTUDIOS DE ÁREAS IMPERMEABLES 
En la fase de construcción del modelo asignamos el drenaje de las subcuencas definidas 
hacia los pozos más próximos (ver punto 6.3). La mayor fracción de escorrentía se 
produce desde las áreas impermeables (edificaciones y viales).  
Como se ha comentado anteriormente, es necesario la modelación con más detalle en 
las áreas que se han identificado como prioritarias durante el análisis inicial de riesgos.  
En el caso de que sólo exista una única tubería de drenaje (sistema unitario) es fácil 
asignar el drenaje de las áreas impermeables a esa tubería.  
En el caso que coexistan varias tuberías en una calle, o que coexista la red de pluviales y 
fecales, la conexión de las áreas impermeables con los pozos es a priori desconocida. 
Cuando no se dispone de estudios de áreas impermeables, la conexión de las áreas 
impermeables a los pozos se realiza en base a otras fuentes de información: 
- Planos de construcción. 
- Visitas de campo. 
- Información proveniente de operarios de la red. 
Procedimiento de estudio y análisis de Cuencas Urbanas basado en la evaluación de Riesgos
   
Juan A. Casar Iturrioz  Pág. 46 
- Google Street view. 
- Mapas temáticos de usos del suelo. 
- Distribución de drenaje de las áreas impermeables en modelos hidráulicos 
previos. 
- Estudios previos de drenaje de áreas impermeables. 
Mediante el estudio de las fuentes citadas puede obtenerse una distribución del drenaje 
de las áreas impermeables suficientemente aproximada, pero para las zonas en que se 
necesite un mayor nivel de detalle es necesario recurrir a los estudios de áreas 
impermeables. 
Los estudios de áreas impermeables, realizados por empresas especializadas, dan 
información sobre a qué sistema de drenaje están conectadas las áreas impermeables 
incluidas en el área que se desea sondear.  
Las áreas impermeables pueden estar conectadas al sistema de pluviales, al sistema de 
fecales o bien pueden no estar conectadas al sistema de colectores y estar drenando 
directamente a cauces públicos o acequias. 
Los estudios de áreas impermeables deben incluir al menos los siguientes resultados: 
- Identificación de todas las áreas impermeables dentro del área propuesta de 
estudio. 
- Identificación de sumideros e imbornales. 
- Elaboración de un plano georeferenciado donde se distingan por colores a qué 
sistema de drenaje drena cada una de las áreas impermeables incluidas en el 
área de estudio. 
La figura 5.1.05 muestra un ejemplo de los resultados obtenidos en un estudio de áreas 
impermeables.  
La distribución de áreas impermeables obtenida y el drenaje a los diferentes tipos de 
redes se incluye en el modelo hidráulico; de esta manera se maximiza el nivel de 
confianza en la distribución de la escorrentía dentro de la zona estudiada. 
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Figura 5.1.05.- Ejemplo de plano de Estudio de Áreas Impermeables 
 
Los estudios de áreas impermeables pueden usarse con otros fines como puede ser 
localizar grandes áreas impermeables drenando al sistema de fecales o unitario que 
puedan ser desconectadas mediante actuaciones de drenaje sostenible.  
Las grandes áreas impermeables conectadas al sistema de fecales o unitario suponen un 
gran impacto en la red de colectores a nivel de inundaciones y también a nivel 
energético ya que la escorrentía de pluviales generada llega innecesariamente a 
estaciones de bombeo intermedias y finalmente a la EDAR donde supone un exceso de 
caudal a ser tratado. 
 
ESTUDIOS DE CONECTIVIDAD 
En los casos en los que los datos disponibles reflejan conexiones entre la red de pluviales 
y la red de fecales, o bien no se dispone de datos en algunos tramos de colector es 
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necesario realizar estudios de conectividad para completar los datos de la red o bien 
comprobar que las conexiones entre pluviales y residuales son correctas. 
Los estudios de conectividad comprenden: 
- Realizar una campaña de prospecciones de pozos en el área a estudiar, de 
acuerdo con lo descrito en el punto dedicado a prospecciones de pozo. 
- Comprobar la conectividad entre pozos utilizando por ejemplo trazadores de 
colores que se añaden al agua para verificar las conexiones aguas abajo. 
El resultado de los estudios de conectividad, como se muestra en la figura 5.1.06, se 
debe plasmar en un plano para incluirlo posteriormente en el modelo.  
Las prospecciones de pozo realizadas como parte de los estudios de conectividad deben 
realizarse de acuerdo a lo expuesto anteriormente en el punto dedicado a ellas. 
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ESTUDIO DE CAUDALES 
El modelo hidráulico de la cuenca a estudiar se realiza en dos fases (WaPUG, 2002) 
(Balmforth et al., 2006) explicadas en detalle en los puntos 6 y 7: 
- Construcción: es la fase en la que se introducen todos los datos disponibles 
acerca de la red de colectores y las subcuencas drenantes. Finalizada esta etapa 
pueden realizarse simulaciones con el modelo, pero los resultados pueden diferir 
de la realidad ya que incluye una serie de datos interpolados o con un nivel de 
confianza bajo, debido a que no es posible realizar investigaciones en el 100% de 
la red de colectores. 
- Verificación: en esta fase se contrasta el modelo con datos reales por lo que se 
realizan las modificaciones pertinentes para que los resultados obtenidos con el 
modelo están dentro de unos intervalos de aceptación en comparación con los 
datos reales. Cuando el modelo alcanza unos niveles de verificación aceptable 
pueden realizarse simulaciones para comprobar el comportamiento de la cuenca 
para diferentes tormentas de diseño o para diseñar actuaciones. 
La recogida de datos reales se realiza mediante el estudio de caudales (Drinkwater et 
al., 1987), que también comprende la recogida de datos de precipitación. La 
metodología propuesta está reglada por el Centro de Investigaciones del Agua en Reino 
Unido. 
Los monitores de caudal, o caudalímetros, utilizados generalmente incorporan como 
mínimo un sensor para medir la presión y un sensor doppler para medir la velocidad.  
También se utilizan sensores de nivel en los pozos de bombeo. La instalación de los 
monitores de caudal y de nivel se complementa con la instalación de pluviógrafos según 
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Figura 5.1.07.- Ejemplo de instalación de un monitor de caudal 
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Figura 5.1.09.- Ejemplo de instalación de un pluviógrafo 
 
 
Los monitores de caudal y pluviógrafos se instalan durante un período de ocho semanas, 
en el que se espera tomar información de tres eventos de precipitación y dos días secos 
(uno entre semana y uno en fin de semana); en el caso que no se registren eventos de 
precipitación el período de toma de datos podría extenderse. Esta regla podría variar en 
función de la localización geográfica.  
El intervalo de toma de datos es de 2 minutos lo que representa una densidad de datos 
suficiente para realizar el proceso de verificación.  
En caso de existir datos de telemetría en la cuenca, el intervalo de toma de datos suele 
ser de 15 minutos, el cual es demasiado amplio como para verificar la red de 
saneamiento modelada utilizando únicamente datos provenientes de telemetría. 
El plan de ubicación de los monitores de caudal se realiza en base a los siguientes 
criterios: 
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- En función de las zonas de riesgos detectadas en la fase previa de análisis inicial 
de riesgos. 
- Deben ubicarse monitores en puntos estratégicos como colectores principales 
ya que la calidad de los datos obtenidos en general será mejor que en colectores 
secundarios y realizar la verificación en las tuberías principales asegura que al 
menos los caudales de mayor entidad en la red están verificados. 
- En función del presupuesto disponible podrá realizarse un modelo más o menos 
detallado, con un mayor o menor nivel de verificación. 
- Deben estudiarse las estructuras críticas como aliviaderos, estaciones de 
bombeo, EDARs, etc. y determinarse si es necesario la ubicación de monitores 
de caudal. 
- En el caso de partir de un modelo previo, debe estudiarse si existe alguna zona 
suficientemente verificada y que no haya sufrido variaciones, pues en ese caso 
podría evitarse la instalación de monitores. 
- Los monitores de caudal deben planificarse en puntos en los que la calidad 
esperada de los datos sea suficiente. Las condiciones que deben cumplir las 
ubicaciones elegidas se explican a continuación. 
La elección previa de localizaciones para los monitores de caudal y los pluviógrafos debe 
ser contrastada in situ con la empresa especializada encargada de la instalación 
previamente a que monitores y pluviógrafos sean instalados.  
Esto es así porque muchas de las ubicaciones que se creen ideales no lo son cuando se 
realiza la inspección in situ de pozos en el caso de monitores de caudal o tejados en el 
caso de pluviógrafos. 
Además, deben quedar bien claras y marcadas las ubicaciones deseadas para que no 
haya ningún tipo de error de instalación. 
Respecto a la ubicación de los pluviógrafos, muchas veces no se le presta tanta atención 
como la ubicación de los monitores de caudal, pero hay que tener en cuenta que los 
datos de intensidad de precipitación son fundamentales para la verificación del modelo. 
Las condiciones que debe cumplir la ubicación de los pluviógrafos son: 
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- Deben escogerse superficies planas. 
- La superficie escogida debe ser accesible para la empresa que se encargue de su 
instalación y de recopilar los datos semanalmente. 
- No deben existir elementos que puedan interferir en la recogida del agua de 
lluvia, como por ejemplo árboles cercanos. 
- La ubicación debería estar a ser posible a salvo de actos vandálicos. 
- Es necesario pensar ubicaciones alternativas a las ubicaciones propuestas por si 
no fuera posible la instalación en las ubicaciones elegidas. 
- Si es posible es recomendable contactar telefónicamente con las ubicaciones 
elegidas para confirmar que el propietario da permiso para la instalación. 
- En muchos casos los edificios públicos o colegios son ubicaciones en la que es 
más probable obtener permiso, aunque hay que comprobar que los horarios 
sean compatibles con los horarios en los que semanalmente la empresa 
instaladora recopilará los datos. 
La densidad de pluviógrafos a instalar debe asegurar que la variación espacial de la 
precipitación está suficientemente representada; además debe tenerse en cuenta que 
algún pluviógrafo puede fallar durante al período de toma de datos. 
La densidad de pluviógrafos a instalar depende del área de la cuenca a estudiar, su 
complejidad y la topografía de la zona. La densidad de pluviógrafos recomendada es: 
- Independientemente del área de la cuenca, el número mínimo de pluviógrafos a 
instalar es de tres; dos de ellos darían una idea de la variabilidad espacial de la 
precipitación y el tercero se instala como medida de precaución por si alguno de 
los otros dos fallara. 
- En general, el número de pluviógrafos a disponer es de uno más un pluviógrafo 
por cada 2 Km2, teniendo en cuenta que el mínimo recomendado es tres. 
- En áreas montañosas es recomendable incrementar la densidad de pluviógrafos 
instalados: se recomienda disponer un pluviógrafo más un pluviógrafo por 
kilómetro cuadrado. 
- En zonas muy llanas puede reducirse la densidad de pluviógrafos a uno más un 
pluviógrafo por cada 4 Km2. 
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En la siguiente figura 5.1.10 se muestra en un gráfico la densidad recomendada de 
pluviógrafos (Drinkwater et al., 1987) en función del área de la cuenca para los tres casos 
comentados: caso general, caso de cuenca montañosa y caso de cuenca en terreno 
llano. 
Figura 5.1.10.- Gráfico de densidad de pluviógrafos a instalar 
 
Los pluviógrafos deben distribuirse uniformemente en el área de la cuenca, como se 
muestra en la siguiente figura 5.1.11. La figura muestra una cuenca de 10 Km2, en la que 
aplicando la regla de 1 pluviógrafo más 1 pluviógrafo por cada 2 Km2, el número de 
pluviógrafos (puntos rojos) a instalar es de 6.  
Figura 5.1.11.- Distribución correcta de pluviógrafos en una cuenca de 10 Km2 
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Respecto a los monitores de caudal, su correcto emplazamiento es de gran importancia, 
ya que si se eligen emplazamiento inadecuados los datos obtenidos no son utilizables y 
por tanto deben realizarse cambios de ubicación durante el transcurso del período de 
monitorización de las tuberías lo que conlleva en algunos casos a tener que alargar el 
período de investigación con los sobrecostes que ello significa. 
Las condiciones que debe cumplir la ubicación de los monitores de caudal son 
(Drinkwater et al., 1987): 
- En primer lugar el colector debe ser accesible, es decir, la apertura del pozo debe 
ser lo suficientemente grande para que el operario descienda y el material a 
instalar pueda ser introducido.  
- El pozo debe garantizar las medidas de seguridad mínimas. Si el caudal es muy 
elevado debe verificarse si por la noche el caudal es menor; en caso de ser menor 
debe realizarse la instalación de noche. 
- Si el pozo se encuentra en una calle o avenida muy transitada deben tomarse las 
medidas necesarias para que el tráfico no suponga un riesgo. Deben pedirse los 
permisos pertinentes a las entidades locales. 
- Debe comprobarse que la concentración de gases nocivos para la salud en el 
interior del pozo es suficientemente baja. 
- Las condiciones de flujo no deben ser excesivamente turbulentas. 
- El monitor de caudal debe ser instalado en tuberías entrantes al pozo, ya que en 
ellas el nivel de turbulencia es menor. 
- En el caso de haber un escalón desde la tubería hacia el pozo, el monitor debe 
ser instalado suficientemente dentro de la tubería para que no tome velocidades 
y calados erróneos producidos por la proximidad al salto de agua, donde se 
produce el calado crítico. En general el monitor debe ser introducido en la 
tubería una longitud entre 2 y 4 veces su diámetro. 
- Comprobar que el diámetro de la tubería es compatible con los monitores de 
caudal a instalar; generalmente no se dispone de monitores de caudal para 
tuberías de diámetro menor a 200 mm.  
- En función de los calados esperados en la tubería la ubicación puede no ser la 
idónea: 
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o Si el calado es menor que 10 cm., los valores de calado obtenidos no 
serán suficientemente precisos ya que el flujo tenderá a pasar sobre el 
sensor. 
o Generalmente para calados mayores a dos metros habría que consultar 
si el tipo de sensor instalado ofrece lecturas con suficientes garantías. 
- El flujo debe ser lo más uniforme posible para la correcta medición de 
velocidades. 
- Deben evitarse tuberías y pozos propensos a acumular sedimentos o elementos 
transportados en suspensión que afectan a la lectura del sensor de velocidad. 
- Velocidades inferiores a 0,2 m/s no son apropiadas para la instalación de 
monitores de caudal, ya que los datos obtenidos no tendrán suficiente precisión. 
- Deben contemplarse localizaciones alternativas en el caso de que la localización 
original no sea ideal. 
- Dependiendo del diámetro, velocidad y calados se proponen unos intervalos 
ideales para la instalación de monitores de caudal como se muestra en la figura 
5.1.12. 
Figura 5.1.12.- Recomendaciones de ubicación para monitores de caudal  
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Planeadas las ubicaciones de los monitores de caudal y pluviógrafos y sus ubicaciones 
alternativas, debe realizarse una visita in situ con la compañía especializada que 
instalará los monitores para comprobar las ubicaciones y marcar las ubicaciones 
finalmente acordadas. 
Tras realizarse la instalación, la compañía instaladora debe suministrar al menos: 
- Fotografías de cada uno de los monitores de caudal y pluviógrafos instalados 
para realizarse la comprobación de la ubicación. 
- Informe para cada uno de los monitores de caudal y pluviógrafos instalados que 
incluya información acerca de la ubicación, características de la tubería, 
características del flujo, existencia de sedimentos y fecha de toma de datos. 
Una vez comprobadas las instalaciones iniciales comienza el período de análisis de datos 
semanal. Cada semana la compañía instaladora descarga los datos y los envía para la 
comprobación de su calidad. En base a la comprobación de datos puede conocerse qué 
ubicaciones no son idóneas. 
Debe comprobarse igualmente si se producen los eventos de precipitación que cumplan 
los mínimos que a priori se establezcan, dependiendo de la zona de estudio. Los valores 
comúnmente utilizados son: 
- Duración del evento mayor que 1 hora. 
- Precipitación total registrada mayor que 5 mm. 
- Intensidad máxima mayor que 6 mm/h, por un tiempo mayor que 4 minutos. 
- El pluviógrafo que registre una precipitación que varíe más del 40% respecto a la 
media se considera nulo. 
El análisis de datos se realiza mediante la visualización de los mismos comprobando que 
los resultados obtenidos son los esperados, por ejemplo, ante una tormenta registrada 
la velocidad, el calado y el caudal (calculado a partir de la velocidad, el calado y el tipo 
de sección) deben aumentar (figura 5.1.13). 
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Figura 5.1.13.- Respuesta a una tormenta registrada por el caudalímetro 
 
 
Existe una casuística en el análisis de resultados que permite interpretar lo que está 
pasando en el colector, y a su vez saber si las condiciones de la instalación del monitor 
de caudal son mejorables si se modifica su ubicación. 
En el caso de que el colector entre en carga, el caudalímetro debe registrar un 
decremento en la lectura de la velocidad a la vez que el calado sobrepasa el valor del 
diámetro del colector (figura 5.1.14). 
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En el caso de haber infiltración hacia el sistema de colectores, los datos recogidos 
muestran una respuesta lenta (figura 5.1.15). 
Figura 5.1.15.- Estudio de Caudales: Respuesta lenta 
 
Los bombeos también deben ser captados por el caudalímetro como se muestra en la 
figura 5.1.16 como incrementos puntuales de caudal. 
Figura 5.1.16.- Estudio de Caudales: Bombeo 
 
Mediante el análisis gráfico de los datos también se puede detectar cuándo un monitor 
de caudal está funcionando mal y debe sustituirse por otro. Como puede comprobarse 
en la figura 5.1.17 llega un momento en el que el caudalímetro deja de registrar datos, 
incluso registrándose precipitación por parte de un pluviógrafo. 
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Figura 5.1.17.- Estudio de Caudales: Mal funcionamiento 
 
En algunos casos el monitor se ubica en un colector que a priori parece idóneo pero que 
tras analizar los datos se comprueba que semana tras semana el sensor de medición de 
velocidad es afectado por materia transportada en suspensión.  
En estos casos, como se muestra en la figura 5.1.18, los datos obtenidos son de mala 
calidad para velocidades y caudales por lo que el monitor debe ser ubicado en un 
colector alternativo. 
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Si el flujo es muy turbulento se obtienen mediciones erráticas (Figura 5.1.19); en este 
caso es recomendable cambiar de ubicación el monitor. 
Figura 5.1.19.- Estudio de Caudales: Flujo turbulento 
 
 
Existe por tanto una amplia casuística a analizar durante el período de toma de datos 
del estudio de caudales.  
De este análisis depende la calidad de los datos que se obtendrá, y de la calidad de los 
datos de intensidad de precipitación, caudal, velocidad y calado depende la calidad de 
la verificación del modelo.  
Por tanto el estudio de caudales en la red, además de complejo, es un eslabón clave para 
que los resultados que obtengamos del modelo hidráulico, que será verificado en base 
a este estudio, sean suficientemente fiables. 
CCTV 
El estudio de la red de colectores por medio de cámara por circuito cerrado de televisión 
(CCTV) permite conocer con exactitud el estado estructural de la red de colectores; el 
estado estructural no solamente se refiere a la vertiente resistente de la tubería 
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(fracturas, colapsos, etc.), sino también a la vertiente relacionada con obstrucciones 
(sedimentos, entronques que disminuyen la sección, debris, raíces, etc.) e infiltración a 
la red de colectores. 
En la siguiente figura 5.1.20 se muestra una cámara estándar de inspección de 
colectores. 
Figura 5.1.20.- Cámara estándar para inspección de colectores (CCTV) 
 
 
A partir de los estudios de CCTV se obtienen datos que son utilizados en: 
- Modelo hidráulico: las obstrucciones son incluidas en el modelo tal y como son 
identificadas en el informe de CCTV. En cuanto a la infiltración, es un aspecto 
más complicado ya que es difícil de estimar. Ambos inputs se tratarán 
posteriormente en el punto 6.3. 
- Modelo de deterioro: la información obtenida del CCTV representa un input en 
el modelo de deterioro ya que supone una actualización de la información de la 
que se nutre el modelo. Como se verá en el punto 8.2, tanto el porcentaje de 
obstrucción como el grado estructural provenientes de la inspección por CCTV 
se utilizarán para realizar el “tuning” del modelo de deterioro. 
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La información obtenida de la investigación por CCTV, además del video en el que se 
puede corroborar la inspección realizada, comprende un informe que incluye al menos: 
- Referencia de los pozos aguas arriba y aguas abajo de cada tubería y sus 
coordenadas. 
- Características de la tubería: tipo de sección, dimensiones, material, longitud, 
profundidad de la solera. 
- Localización de la tubería, indicando por ejemplo el nombre de la calle. 
- Fecha en la que se realiza la investigación. 
- Descripción del grado de deterioro estructural de la tubería; se ha tomado como 
referencia la escala de grado estructural propuesta por el Water Research Centre 
de Reino Unido, que propone una escala de 1 a 5 en función del grado de 
deterioro, siendo el grado 5 el de mayor deterioro (ver figura 5.1.21). 
Figura 5.1.21.- Clasificación del grado de deterioro estructural (WRC, 2001) 
 
- Descripción en la que se indica en un longitudinal de la tubería las secciones en 
las que se detecta alguno de los siguientes elementos: 
o Variaciones en la lámina de agua, expresada ésta en porcentaje de la 
sección. 
o Roturas o fracturas puntuales en la tubería, indicando si son 
circunferenciales o longitudinales. 
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o Fracturas múltiples. 
o Conexiones intrusivas, indicando el porcentaje de pérdida de sección. 
o Deformación en la tubería. 
o Material sedimentado, indicando la pérdida de sección que éste 
ocasiona. 
o Agujeros en la tubería. 
o Infiltración desde el nivel freático, indicando la intensidad de infiltración, 
si es un goteo, un caudal bajo o un caudal alto. 
o Obstrucciones, indicando el porcentaje de pérdida de sección. 
o Rotura de la tubería debida a la invasión de raíces, indicando el 
porcentaje de obstrucción. 
o Colapso de la tubería. 
En la siguiente figura 5.1.22 se muestra un ejemplo de informe de investigación por 
CCTV. 
Figura 5.1.22.- Ejemplo de informe de investigación por CCTV 
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5.2. Planeamiento de las investigaciones a realizar 
Como se ha explicado en el punto anterior, las investigaciones a llevar a cabo en la 
cuenca son necesarias no sólo para tener un mayor conocimiento de la misma, sino para 
poder construir los modelos hidráulicos y de deterioro con suficiente precisión como 
para que los resultados obtenidos de ellos tengan validez. 
Debido a que el presupuesto a destinar siempre es limitado, se propone el siguiente 
criterio para planear y priorizar las investigaciones a realizar en la cuenca: 
- Realizar un primer plan de investigaciones en función de las zonas detectadas 
como de mayor riesgo y teniendo en cuenta todos los datos disponibles en la 
cuenca (como se explica en el punto 3, pueden aprovecharse datos existentes 
para disminuir el plan de investigaciones en la red de saneamiento). 
- Realizar la valoración del plan de investigaciones propuesto y comprobar si es 
viable económicamente.  
- En el caso de no ser viable económicamente, según los precios orientativos 
mostrados en la tabla 5.2.1 se comprueba que el estudio de caudales es 
generalmente la partida de mayor importe en la fase de investigaciones, por lo 
que el estudio de caudales debe ser replanteado como sigue: 
o Pueden eliminarse caudalímetros moviendo dos ubicaciones que 
confluyan aguas abajo a una tubería de mayor diámetro a una sola 
ubicación en la tubería a la que confluyen ambas ubicaciones. 
o Puede realizarse una primera etapa de investigaciones de pozos en las 
ubicaciones elegidas mediante la cual pueden descartarse ubicaciones 
que tras la prospección de pozo se consideren no ideales (caudal muy 
bajo, sedimentos, turbulencia excesiva, etc.) 
o En cualquier caso, debe tenerse en cuenta la posibilidad de realizar una 
verificación del modelo a nivel de tuberías principales, de las que en 
cualquier caso se obtienen siempre mejores resultados. 
Ya que en cada estudio la problemática a afrontar es totalmente diferente, habrá que 
recurrir al criterio ingenieril para establecer en cada caso qué tipo de investigaciones 
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son prioritarias y qué nivel de investigación permitirá obtener resultados razonables de 
los modelos que se construyan a partir de ellas. 
 
Tabla 5-1.- Precios orientativos de Investigaciones en Reino Unido (2015) (Experiencia propia) 
Tipo de investigación Precio 
Prospección de Pozo (Ud)  £                           40.00  
Prospección de Aliviadero (Ud)  £                           40.00  
Estudio de Conectividad (Ud)  £                         200.00  
Prospección de EB (Ud)  £                         800.00  
Estudio de Caudales (5 MF, 3 PG, 8 semanas)  £                      5,862.00  
CCTV (m)  £                             1.50  
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6. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO 
6.1. Introducción 
El modelo hidrológico-hidráulico simula el comportamiento de la cuenca tanto en 
tiempo seco como frente a eventos de tormenta sirviendo de herramienta para 
desempeñar las siguientes funciones: 
- Confirmar o descartar riesgos hidráulicos detectados en la etapa previa de 
identificación y análisis de riesgos. 
- Detectar nuevos riesgos hidráulicos en la cuenca, permitiendo calcular su 
valoración en base al cálculo de su probabilidad y la severidad de sus 
consecuencias. 
- Conocer la raíz o causa de problemas detectados en la red de colectores. 
- Predecir el funcionamiento futuro de la red de saneamiento en función del 
desarrollo urbanístico (evolución de la población y áreas impermeables) y del 
cambio climático (afección a la intensidad de precipitación). 
- Planear y diseñar las soluciones hidráulicas en la red de saneamiento. 
- Confirmar el efecto que las actuaciones de mantenimiento y rehabilitación 
tienen sobre el comportamiento hidráulico. 
- Calcular el beneficio que tienen sobre la red las actuaciones de drenaje 
sostenible. 
- Determinar el efecto que tienen en la red distintas reglas de operación en 
bombeos y equipos instalados en la red. 
- El modelo hidrológico-hidráulico actualizado podrá utilizarse posteriormente 
para cualquier estudio o intervención que se contemple en la cuenca. 
La construcción del modelo hidrológico-hidráulico supone incluir toda la información 
recopilada en la cuenca durante las fases previas, modelar las diferentes estructuras 
hidráulicas presentes en la red y decidir mediante qué modelo se realizarán los cálculos 
hidrológicos e hidráulicos, es decir, elegir los modelos de producción de escorrentía, de 
propagación en la cuenca y en la red de colectores.  
También supone la elección del software de cálculo hidrológico-hidráulico que nos 
permita construir el modelo aportando todos los datos de los que disponemos, verificar 
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el modelo y finalmente realizar las simulaciones necesarias para evaluar y analizar la 
cuenca y proporcionar soluciones. 
En este caso se ha optado por el software Infoworks CS mediante el cual se ha construido 
y verificado el modelo que se emplea en el ejemplo de aplicación (punto 10). Las 
ventajas que tiene Infoworks, que permiten integrarlo en el proceso de análisis 
propuesto en la presente Tesis son principalmente: 
- Se trata de un software que permite trabajar con capas como si de un SIG se 
tratara. Permite la exportación e importación de datos georeferenciados, por lo 
que se integra en el modelo de estudio propuesto en el que la visualización de 
los resultados georeferenciados es importante para la fase de análisis. 
- Incluye una gran variedad de elementos hidráulicos a ser introducidos en el 
modelo (bombas, vertederos, compuertas, válvulas de clapeta, etc…) y que 
comprenden la práctica totalidad de estructuras hidráulicas que podemos 
encontrar en una red de colectores. También permite incluir funciones de carga 
hidráulica – caudal para modelar aquellos elementos que puedan ser más 
complejos como reguladores de caudal o enrejados en los que el fabricante 
proporcione dicha relación. 
- Permite la inclusión de todos los datos a obtener de la cuenca que se han descrito 
en los puntos anteriores. 
- Permite la inclusión de toda la información proveniente de los distintos tipos de 
estudios de la cuenca y de la red de drenaje mencionados en el punto 5. 
- Permite realizar la verificación de la red en base a los datos obtenidos del estudio 
de caudales de manera gráfica y numérica. Integra un módulo que permite la 
importación directa de datos provenientes de estudios de caudales. 
- Se trata de un software ampliamente contrastado. 
Por tanto, la construcción del modelo hidrológico-hidráulico conlleva una serie de 
peculiaridades en base al procedimiento de análisis de cuencas propuesto en la presente 
tesis que se tratan a continuación. 
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6.2. Software: Infoworks CS 
La modelación hidrológica e hidráulica de los colectores se propone realizar utilizando 
como herramienta de cálculo el programa comercial Infoworks Collection Systems, o 
Infoworks CS, ya que, como se ha citado en el apartado anterior, aporta una serie de 
ventajas entre las que cabe destacar su integración con la metodología de análisis 
propuesta en la presente tesis. 
El análisis de la propagación del flujo se realiza en régimen transitorio, lo que permite 
una aproximación más fina a la realidad de las redes de colectores.  
El régimen transitorio en este caso es “innegociable” para la fase de verificación del 
modelo, en la que se utilizan datos de lluvia y características del flujo a intervalos de 
tiempo de 2 minutos obtenidos de las investigaciones de caudales. 
El método que sigue el programa es: 
- Modelo de producción de escorrentía: A partir del hietograma y de los 
parámetros de infiltración el programa realiza un balance en cada una de las 
subcuencas vertientes a cada pozo.  
- Modelo de propagación de escorrentía: determina cómo se propaga el flujo de 
cada subcuenca hasta el pozo correspondiente. 
- Modelo de propagación del flujo a través del sistema de colectores (Cálculo 
hidráulico): Las ecuaciones por las que se rige el modelo de cálculo empleado 
son las de Saint Venant, es decir, las ecuaciones del flujo transitorio 
unidimensional en lámina libre.  
Las características del programa y sus bases de cálculo se resumen en las siguientes 
tablas 6.1, 6.2 y 6.3, en las que se muestran las variables, datos y los modelos de cálculo 
que utiliza el programa. 
Tabla 6-1.- Infoworks: Características de los pozos 
Elemento Descripción 
Node ID 
Es un número o cadena de caracteres que identifica el nodo 
Es importante que en todos los registros se mantenga el Node ID. En 
muchos casos se relaciona con las coordenadas para cumplir unicidad. 
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Elemento Descripción 
Node Type 
Es el tipo de nodo. Infoworks, posee 4 tipos de pozos: 
  
1. Manhole Pozo con capacidad de almacenamiento definida por una 
cámara inferior y una chimenea de acceso. Por un manhole el agua entra 
en la red. 
2. Outfall Pozo de desagüe de la cuenca, donde no se produce 
almacenamiento. A partir de un Outfall el flujo sale del sistema. 
3. Break Puede usarse simplemente para introducir un cambio en el 
longitudinal de la conducción (cambios de pendiente, escalones) y carecen 
de capacidad de almacenamiento. Se usa también para añadir pozos 
auxiliares cuando se modelan estructuras hidráulicas. 
4. Storage Pozo con capacidad de almacenamiento, cuya geometría se 
puede definir particularmente con una curva de almacenamiento en 
función de la cota. Suelen emplearse para modelar tanques de tormentas, 
pozos de bombeo, etc. 
  
System Type 
Es el tipo de red, y puede ser: 
  
1.     Foul: se emplea para redes de aguas residuales en sistemas separativos. 
2.       Storm: aguas pluviales. 
3.       Combined: para sistemas mixtos. 
4.       Other: para otro tipo de sistemas, como por ejemplo acequias, o 




Es un indicador de pozo que se puede emplear cuando se quiere señalar 
alguna singularidad del pozo 
X(m), Y(m) Son las coordenadas UTM del pozo 
Ground Level (mAD) Cota de la tapa de registro del pozo, o cota del terreno 
Flood Level (mAD) 
Cota por encima de la cual cualquier calado se considera de inundación. 
Suele tomarse por defecto el valor de Ground Level, pero por ejemplo en 
el caso de acueductos sería la cota de la clave. 
Chamber Floor Level (mAD) 
Cota de solera del pozo. Por defecto es la mínima cota de solera de las 
tuberías que entran o salen del pozo. 
Chamber Roof Level (mAD) 
Cota del “techo” de la cámara del pozo. Por defecto es el valor máximo de 
las cotas de clave de los conductos conectados al pozo. 
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Elemento Descripción 
Chamber Plan Area (m2) 
Es la sección transversal de la cámara del pozo. Define el volumen de 
almacenamiento del pozo entre la solera y el “techo” del mismo. Sus 
dimensiones están condicionadas por las tuberías que se conectan a los 
pozos. Las opciones por defecto de Infoworks deducen este valor para 
cada pozo en función del tamaño de las conducciones que conectan con 
él. 
Shaft Plan Area (m2) 
Área de almacenamiento del pozo entre el “techo” de la cámara y el nivel 
del suelo (tapa de registro). Cuando no se dispone información se deja que 
Infoworks infiera el valor por defecto. 
Flood Type 
Tipo de inundación de los pozos, puede ser: 
  
Sealed: el nivel del agua puede subir indefinidamente sin salir del sistema. 
Pretende simular la existencia de un cierre del pozo. Estos pozos no 
permiten la inundación en superficie y por ellos el agua no puede 
abandonar la red. Se utiliza para el caso de que el pozo esté sellado, o 
cuando se modelan pozos auxiliares. 
  
Lost: al subir el nivel en el pozo, el agua que sale a la superficie se pierde 
del sistema. El agua no se almacena tras dejar la red, de forma que el agua 
que abandona la red se pierde y no vuelve a ella. Se utiliza este sistema 
por ejemplo para colectores "foul" en sistemas separativos ya que se 
supone que en caso de desborde, el agua se recogería por el sistema de 
pluviales. También se puede emplear en el caso de que el colector discurra 
fuera de la ciudad, cerca de cauces, por lo que el agua que desborda 
circularía hacia el cauce y no retornaría al sistema. 
  
Stored: Al subir el nivel de agua y salir a la superficie, ésta se almacena en 
la cuenca de modo que cuando disminuyen los caudales se produce el 
drenaje de esta agua por la red. 
Para simular el nivel al que llegaría el agua, Infoworks define la geometría 
espacial de la subcuenca como un doble cono con distintas pendientes. 
  
Floodable Area (ha) 
Es el área total que puede almacenar agua de inundación para el nudo en 
cuestión, área superior del doble cono de inundación mencionado 
anteriormente. Por defecto, es la suma de áreas contribuyentes de la 
subcuenca que drena a ese nudo. Debe estudiarse qué valor se adopta 
para la "Floodable Area" en el caso de nodos que no estén conectados a 
subcuencas, ya que en este caso si se deja el valor por defecto sería 0, por 
lo que el volumen de inundación sería nulo. Si no se sabe con certeza el 
área inundable, puede tomarse como valor 0.1-0.2 Ha, aunque ésto 
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Elemento Descripción 
depende de los valores que tomemos para definir el doble cono de 
inundación. Habría que estudiar cada caso. 
Flood Depth 1 (m) 
El calado de inundación que alcanza el agua para el área de inundación 1 
(cono de inundación inferior). El valor por defecto es de 1 m. Para redes 
de colectores suele optarse por reducir el valor a 0.1 m., ya que es más 
realista. 
Flood Area 1 (%) 
Porcentaje del “floodable area” que se inunda tal como se representa en 
el primer cono o cono inferior. Este primer cono se extiende pues desde el 
pozo a cota de terreno hasta esta área a cota igual al calado 1. El valor por 
defecto es el 10%. 
Flood Depth 2 (m) 
El calado de inundación que alcanza el agua para el área de inundación 2 
(cono de inundación superior). El valor por defecto es de 99 m. Para redes 
de colectores suele optarse por reducir el valor a 1 m., ya que es más 
realista. 
Flood Area 2 (%) 
Porcentaje del “floodable area” que se inunda tal como se representa en 
el segundo cono o cono superior. Este segundo cono se extiende pues 
desde el área 1 a cota igual al flood level 1 hasta esta área 2 a cota igual al 
calado 2. El valor por defecto es el 100% del “floodable area”. 
Shaft Plan Area Additional (m2) 
Estas casillas incluyen la rectificación de areas de pozos debidas a: 
- la compensación de almacenamiento ("storage compensation") , pues 
debe contemplarse un incremento en el volumen de la red de colectores 
ya que no se modela el 100% de tuberías presentes como acometidas, etc. 
- corrección numérica: debido al empleo del denominado "Priessman Slot" 
en el cálculo de los colectores en carga (ranura en la clave de las tuberías 
para simular el comportamiento en carga), y el alojamiento en el colector 
del volumen de flujo base, debe corregirse el volumen en los pozos para 
contrarestar estas variaciones de volumen derivadas del cálculo numérico. 
El cálculo de estos ajustes de volumen se trata en el punto 6.3. 
Chamber Plan Area Additional (m2) 
User Number 1 Existe espacio disponible para anotaciones numéricas para cada pozo. 
Procedimiento de estudio y análisis de Cuencas Urbanas basado en la evaluación de Riesgos
   
Juan A. Casar Iturrioz  Pág. 73 
Elemento Descripción 
User Text 1 
Existe espacio disponible para anotaciones a realizar para cada pozo. Estos 
espacios son muy importantes para incluir notas aclaratorias, por ejemplo 
acerca de prospecciones de pozos, describir si se ha realizado algún 
cálculo a parte para incuir alguno de los datos, etc. Es importante incluir el 
máximo de información disponible. 
Flags 
Las banderas o flags son fundamentales en la construcción del modelo. 
Indican la procedencia de cada uno de los datos que se incluyen, si 
proviene de una prospección nueva de pozo, si es un dato asumido o 
calculado, si proviene de Lidar, etc. 
 
Tabla 6-2.- Infoworks: Características de los conductos 
Elemento Descripción 
US/DS Node 
Identificación del pozo aguas arriba y aguas abajo de la conducción 
respectivamente. 
Link Suffix 
Es un único carácter que completa la nomenclatura de la conducción (se han 
utilizado números empezando desde el 1). El link suffix permite que un nudo 
tenga hasta 36 conexiones que nazcan de él. Así la nomenclatura de cada 
conducción está constituida por el nombre del pozo en el que nace, un punto 
y el sufijo correspondiente 
System Type 
es el tipo de red, y puede ser, como seha comentado para los pozos: 
  
1.       Foul: es el que hay por defecto en Infoworks, aguas residuales 
2.       Storm: aguas pluviales. 
3.       Combined: para sistemas mixtos 
4.       Other: otros tipos de sistemas. 
  
Length (m) 
Longitud de la conducción entre pozos. Si no introducimos ningún valor, 
Infoworks la calculará por defecto mediante las coordenadas UTM de los 
pozos de aguas arriba y aguas abajo 
Shape ID 
Forma del conducto. Puede ser una forma predefinida (ya existente en 
Infoworks) o requerir una nueva definición en el caso que se quieran 
introducir nuevas secciones definidas manualmente. 
Width (mm) Ancho del conducto 
Height (mm) Altura del conducto 
Roughness Type Tipo de rugosidad adoptada para el cálculo (Colebrook-White o Manning). 
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Elemento Descripción 
Bottom Roughness 
Rugosidad para el tercio inferior de la tubería. Actúa como rugosidad por 
defecto de toda la conducción si no se da ningún valor en la columna Top 
Roughness. La rugosidad depende del tipo de material, y generalmente se 
distingue para un mismo tipo de material la rugosidad en colectores de 
pluviales y residuales. 
  
Top Roughness Rugosidad para los dos tercios superiores de la tubería 
Sediment Depth (mm) 
Altura de sedimentos permanentes y consolidados en la tubería. La 
profundidad de capa de sedimentos se obtiene principalmente de las 
investigaciones por CCTV, aunque también de las prospecciones de pozos o 
de los estudios de caudales. Como se explica en el punto 6.3 si la obstrucción 
de la tubería es de gran entidad es preferible modelarla mediante un orificio 
o una compuerta. 
Sediment Type Tipo de sedimento, en el caso de que exista. 
Solution Model 
Método empleado para la modelización, puede ser “full” o “pressure” (para 
redes a presión o permanentemente sobrecargadas). En general para redes 
de saneamiento se utiliza “Full” (a sección llena), que aplica las ecuaciones de 
Saint Venant. Pressure se utilizaría para secciones cerradas que vayan a 
funcionar siempre en presión. 
US/DS Invert Level Cota de solera aguas arriba y aguas abajo respectivamente 
US/DS Headloss Type 
Tipo de pérdidas localizadas en cambios de alineación y pozos aguas arriba y 
aguas abajo respectivamente. Las pérdidas se expresan como un porcentaje 
de la altura de velocidad, definiendo una serie de curvas que relacionan este 
porcentaje con el nivel de sobrecarga (nivel del flujo respecto de la altura del 
conducto). Estableciéndose 4 tipos diferentes: 
  
1.       High, recomendable para pozos mal construidos 
2.       None, no se contabilizan las pérdidas 
3.       Normal, recomendable para pozos bien construidos 
4.       Fixed, la pérdida de carga es un porcentaje fijo, definido por el usuario, 
respecto de la altura de velocidad 
  
También permite definir una curva en función del estado de sobrecarga 
US/DS Headloss Coefficient 
Coeficiente de pérdidas de carga localizadas aguas arriba y aguas abajo de las 
conducciones. Es un factor que multiplica la curva anterior. 
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Elemento Descripción 
Con estos coeficientes se han representado pérdidas adicionales debidas al 
ángulo de aproximación de la conducción al pozo. El valor se adjudica al pozo 
situado aguas abajo y al pozo de aguas arriba de la siguiente conducción. Por 
defecto este valor es 1. 
Infoworks implementa una herramienta de cálculo automático de los 
coeficientes de pérdidas localizadas en función de los ángulos de incidencia 
de las tuberías en los pozos. Si se utiliza esta herramienta es recomendable 
realizar comprobaciones en los nudos más complejos, o por ejemplo en las 
tuberías que entroncan por clave dejando un escalón, ya que en este caso no 
habrían pérdidas en el entronque. Las pérdidas de carga se tratarán 
posteriormente en el punto 6.3. 
Critical Sewer Category Clasificación estructural de la tubería. 
Minimum Computational Nodes En general suelen utilizarse 5 nodos. 
Inflow (m3/s) Caudal adicional. Es 0 por defecto. 
Gradient (m/m) 
Pendiente de la conducción. La calcula el programa dados los datos de 
longitud y cotas 
Conduit full capacity 
Capacidad del conducto a sección llena y régimen uniforme. La obtiene el 
programa 
Is Merged Informa sobre si la conducción ha sido “merged”, es decir, combinada. 
User Number 1 
Existe espacio disponible para anotaciones numéricas para cada conducto. 
User Text 1 
Existe espacio disponible para anotaciones a realizar para cada conducto. 
Como se ha comentado para el caso de pozos, estos espacios son muy 
importantes para incluir notas aclaratorias, por ejemplo acerca de 
investigaciones realizadas, describir si se ha realizado algún cálculo a parte 
para incuir alguno de los datos, etc. Es importante incluir el máximo de 
información disponible. 
Flags 
Las banderas o flags son fundamentales en la construcción del modelo. 
Indican la procedencia de cada uno de los datos que se incluyen, si proviene 
de algún tipo de investigación, "as built", si es un dato asumido o calculado, 
si proviene de Lidar, etc. 
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Tabla 6-3.- Infoworks: Características de las subcuencas 
Elemento Descripción 
Subcatchment Id 
Identificación de la subcuenca. En la práctica se hace coincidir con la 
identificación del pozo en que desagua la subcuenca. 
System Type 
Al igual que pozos y conductos, los tipos son: 
  
1. Foul: es el que aplica por defecto en Infoworks, aguas residuales. 
2. Storm: aguas pluviales. 
3. Combined: para sistemas mixtos. 
4. Other: otros tipos de sistemas. Suele utilizarse en el caso de subcuencas 
auxiliares utilizadas para introducir caudal generado por industrias. 
  
Node ID Identificación del pozo al que drena la subcuenca. 
Total Area (Ha) 
Área total de la cuenca, en Ha, incluso las áreas que no drenen al alcantarillado. 
Se trata de un valor meramente informativo que el programa no utiliza, ya que 
se basa en el área contributiva (Contributing Area). 
Contributing Area (Ha) 
Área de la cuenca, en Ha, que genera escorrentía. Por defecto se considera 
igual al área total. 
X (m), Y (m) Coordenadas del centro de las subcuencas. Calculadas por infoworks. 
Land Use ID 
Es el nombre del Land Use que se aplica a la subcuenca.  
El Land Use ID indica para cada una de las distintas superficies drenantes 
incluidas en la subcuenca (pueden caracterizarse hasta 12 diferentes) qué 
modelos de producción y propagación de escorrentía se eligen para realizar los 
cálculos, y qué valor adoptan variables y parámetros de dichos modelos.  
Population En este campo se indica el número de habitantes incluidos en la subcuenca. 
Connectivity (%) 
Indica el porcentaje de coectividad de la población en la subcuenca. Salvo casos 
excepcionales será 100%. 
Wastewater Profile 
En este campo se indica el identificador del perfil de caudal residual doméstico 
y el consumo por habitante y día que corresponde a la subcuenca. 
Se pueden generar diferentes perfiles para el caudal residual doméstico 
generado; estos se ajustan en la fase posterior de verificación para obtener una 
representación más cercana a la realidad. 
Base Flow (m3/s) 
Caudal base que aporta la subcuenca. Suele utilizarse para modelar los flujos 
constantes de infiltración detectados durante las investigaciones en la red de 
saneamiento. 
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Elemento Descripción 
Additional Foul Flow (m3/s) 
Caudal adicional de residuales generado en la subcuenca, en caso de que se 
quiera añadir al generado por la población asignada a la subcuenca y su 
"Wastewater Profile". 
Trade Flow (m3/s) 
Caudal generado por las industrias; debido a que el tipo de perfiles de 
generación de este tipo de caudal es muy distinto al generado por la población 
se tratan a parte. 
Trade Profile 
Perfil o gráfico de generación de caudal por parte de las industrias, en el que se 
indica cómo varía la generación del caudal a lo largo del tiempo. 
Rainfall Profile 
Para variaciones espaciales de lluvia en caso de disponer de varios registros. En 
el caso del proceso de verificación las subcuencas tomarán el valor de la 
tormenta registrada en el pluviógrafo más cercano (se obtiene mediante el 
proceso de los Polígonos de Thiessen aplicado a los pluviógrafos instalados en 
el estudio de caudales) 
Area measurement type 
Puede ser en porcentaje o en valor absoluto. Determina qué porciones de area 
correspoden a las distintas clases de superficies de escorrentía consideradas. 
Soil Type 
Sólo se emplea en caso de escoger el modelo de escorrentía Wallingford 
Procedure UK o New UK. Para este caso existe un mapa que define el tipo de 
suelo para Reino Unido. 
Slope (m/m) 
Pendiente media con la que la cuenca drena el agua de escorrentía hacia el 
pozo. Por defecto el programa la obtiene como diferencia de cotas del terreno 
dividido por la longitud de tubería entre pozos. 
Dimension (m) Dimensión de la subcuenca. El programa obtiene este valor por defecto. 
Runoff Area 1-12 
Define qué parte de la subcuenca pertenece a cada tipo de superficie de 
escorrentía. Es un valor de superficie medido en hectáreas o porcentaje según 
el Area measurement type.  
Pueden definirse hasta 12 tipos distintos. 
Ground Infiltration ID 
Indica qué tipo de respuesta lenta incluimos en la subcuenca. El módulo 
"Ground Infiltration" es una manera de introducir una respuesta lenta de la 
subcuenca frente a eventos de tormenta, que puede representar infiltración 
debida a agua de lluvia que se introduce en el sistema de colectores. El módulo 
"Gorund infiltration" incluye una serie de parámetros que pueden ser 
calibrados durante el proceso de verificación (ver punto 7). 
User Number 1 
Existe espacio disponible para anotaciones numéricas para cada subcuenca. 
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Elemento Descripción 
User Text 1 
Existe espacio disponible para anotaciones a realizar para cada subcuenca. 
Como se ha comentado para el caso de pozos, estos espacios son muy 
importantes para incluir notas aclaratorias, por ejemplo acerca de 
investigaciones realizadas, describir si se ha realizado algún cálculo a parte para 
incuir alguno de los datos, etc. Es importante incluir el máximo de información 
disponible. 
Flags 
Las banderas o flags son fundamentales en la construcción del modelo. Indican 
la procedencia de cada uno de los datos que se incluyen, si proviene de algún 
tipo de investigación, si proviene de algún estudio realizado previamente, etc. 
 
Tabla 6-4.- Infoworks: Escorrentía 
Elemento Descripción 
Runoff Surface ID 
Número entero que identifica a este tipo de superficie. Cada identificador de 
superficie debe ser único. Corresponderá con los valores de Runoff surface.  
Description 
Descripción, con un máximo de 80 caracteres, del tipo de superficie 
empleado.  
Runoff Routing Type 
Hay dos posibles valores, Rel y Abs, que determinan el tipo de valor que se 
introduce en Runoff Routing Value 
  
Si se selecciona Rel, el Runoff Routing Value es un factor que multiplica al 
valor por defecto del Routing Factor. 
Seleccionando Abs el Runoff Routing Value es el valor que damos al Routing 
Factor en el modelo de propagación de escorrentía. 
Runoff Routing Value 
Si en Runoff Routing Value tenemos Rel, ahora introducimos el valor que 
multiplica al valor por defecto del Routing Factor. 
En caso de haber seleccionado Abs, se introduce el valor del Routing Factor. 
  
Si se usa el modelo de propagación de escorrentía del SWMM este valor 
coincide con el número de Manning. 
Runoff Volume Type 
Permite seleccionar entre los siguientes modelos de producción de 
escorrentía: 
1.       Fixed 
2.       Wallingford (Chapman, 2009) 
3.       NewUK (Osborne, 2009) 
4.       SCS 
5.       Horton 
6.       Green-Ampt 
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Elemento Descripción 
7.       ConstInf 
Surface Type 
Se pueden seleccionar tres valores diferentes: 
1.       Impervius (impermeable) por ejemplo para carreteras 
2.       Pervius (permeable) por ejemplo para zonas verdes 
3.       Unknown 
Ground Slope (m/m) 
El programa usa este valor para calcular el Runoff Rate y las Detracciones 
iniciales (P0). Si no se introduce ningún valor, el programa la calcula como: 
  
((nivel del terreno del pozo conectado a la subcuenca)-(nivel del terreno del 
nodo de aguas abajo del conducto .1 (ver link Suffix en la tabla de conductos) 
que sale desde el nodo al que se conecta la subcuenca))/(longitud del 
conducto anterior) 
  
Si la subcuenca no está conectada a ningún nodo del sistema, o no hay un 
conducto .1 que salga desde el nodo, el valor por defecto será 0 
  
Initial Loss Type 
Se pueden seleccionar 3 valores diferentes para este campo: 
1.       Abs (Absoluto) 
2.       Slope 
3.       SCS 
Initial Loss Value 
Se asume que en el inicio de una lluvia, el primer volumen de agua caído no 
produce escorrentía, es lo que llamamos  umbral de escorrentía (Initial Loss 
Value). En función del Tipo de Umbral de Escorrentía que se haya 
seleccionado en la casilla anterior, el Initial Loss Value representa: 
  
·         Si Type = Absolute entonces Value es el valor en m del umbral de 
escorrentía P0. 
  
·         Si Type = Slope entonces el umbral de escorrentía en la subcuenca está 
relacionado con la pendiente del terreno (Ground Slope) por la expresión: 
D = Value / s^(1/2) 
Donde D es la profundidad de la depresión (depression storage depth) y s 
es la pendiente del terreno (Ground Slope) 
·         Si Type = SCS entonces Value es k. 
k = P0/S 
donde: 
P0 = umbral de escorrentía (m) 
S = Volumen máximo de retención (m) = SCS Depth 
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Elemento Descripción 
Los valores que recomienda Infoworks, en caso de usar el mdelo de 
Wallingford y Type = Absolute, son los siguientes: 
Impervius surfaces 0.000071 
Pervius surfaces 0.00028 
  
Routing Model 
Modelos de propagación de escorrentía: 
 
Wallingford - Wallingford Procedure: considera que la escorrentía se genera 
desde dos depósitos iguales en serie de forma lineal con el tiempo (ecuación 
de doble embalse lineal). El valor del Coeficiente de escorrentía depende de la 
intensidad de la lluvia, del área contributiva y la pendiente de la subcuenca. 
LargeCatch - Large Catchment Model: mismas ecuaciones que el modelo 
anterior, pero con distinto ajuste pues el programa también le aplica un 
tiempo de respuesta y un factor multiplicador al coeficiente de escorrentía. 
Éstos son función del área pendiente y longitud de la subcuenca. Adaptado 
para subcuencas de mayor extensión. 
Sprint: este modelo considera que la escorrentía se genera desde un único 
depósito de forma lineal con el tiempo. El valor del Coeficiente de escorrentía 
depende del área y pendiente de la subcuenca y del porcentaje de superficie 
impermeable. 
Desbordes: este modelo considera que la escorrentía se genera desde un 
único depósito de forma lineal con el tiempo. El valor del Coeficiente de 
escorrentía depende del área, pendiente y longitud de la subcuenca, del 
porcentaje de superficie impermeable, de la duración de la tormenta y el 
llamado volumen de la tormenta (depth storm). 
SWMM: Este modelo considera que la escorrentía se genera desde un único 
depósito de forma no lineal con el tiempo y emplea la ecuación de la onda 
cinemática para conducir el flujo de cada subcuenca hasta el pozo 
correspondiente. El coeficiente de escorrentía depende de la rugosidad de la 
superficie, el área de la misma, la pendiente del terreno y la anchura de la 
subcuenca. 
  
Fixed Runoff Coefficient 
En caso de usar el modelo Fixed Runoff como modelo de producción de 
escorrentía, el Fixed Runoff Coefficient indica el porcentaje de lluvia que se 
transforma en escorrentía. Por ejemplo, 0.1 indica un 10% de escorrentía. 
Wallingford Procedure Minimum 
Indica mediante una proporción la mínima cantidad de escorrentía generada 
por la superficie. 
Wallingford Procedure 
Maximum 
Indica mediante una proporción la máxima cantidad de escorrentía generada 
por la superficie. 
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Utilizado en le modelo de escorrentía de Wallingford; factor corrector de la 
escorrentía generada en áreas permeables e impermeables. 
New UK Depth 
Valor de la profundidad de humedad utilizado en el modelo de porcentaje de 
escorrentía variable, también conocido como New UK. Generalmente se 
utiliza un valor de 200 mm. 
SCS Depth (m) 
Es la máxima profundidad de almacenamiento, S (en metros) para esta 
superficie. El rango válido para este valor es >0 - 999.99 metros 
Horton Initial 
Valor de la infiltración inicial (f0) en caso de utilizar el modelo de infiltración 
de Horton. 
Horton Limiting 
Valor de la infiltración límite (fc) en caso de utilizar el modelo de infiltración 
de Horton. 
Horton Decay 
Factor de decaimiento k (1/hr) en caso de utilizar el modelo de infiltración de 
Horton. 
Horton Recovery Factor de recuperación en caso de utilizar el modelo de infiltración de Horton. 
Green Ampt Suction 
Valor medio de succión capilar en caso de utilizar el modelo de Green Ampt. 
Depende del tipo de suelo.  
Green Ampt Conductivity 
Mínima tasa de infiltración del suelo en caso de utilizar el modelo de Green 
Ampt. 
Green Ampt Deficit 
Representa la diferencia entre la porosidad del suelo y el contenido de 
humedad en el modelo de Green Ampt. 
Infiltration Loss Coefficient 
Se emplea en el cálculo de las pérdidas por infiltración en el caso de utilizar el 
modeo ConstInf. 
Initial Loss Porosity 
Este valor puede usarse para simular una superficie donde el volumen de 
almacenamiento inicial (que viene definido por los campos Initial Loss Type y 
el Initail Loss Value) realmente esté formado por materiales de relleno tipo 
arena, grava o rocas. 
Estos materiales de relleno reducen la capacidad máxima de almacenamiento 
de agua. Un valor (Initial Loss Porosity) de 0.3 representa un 30% de volumen 
de aire en la estructura (entonces el restante 70% del volumen estará 
ocupado por el material de relleno y tan sólo se podrá aprovechar un 30% del 
volumen para almacenar agua antes de que empiece la escorrentía). 
Este aspecto es especialmente útil cuando se usa para simular un pavimento 
permeable 
 
En definitiva Infoworks incluye un amplio abanico de posibilidades en cuanto a modelos 
de cálculo de escorrentía y modelación de caudales en tiempo seco. Todos los elementos 
de la red están georeferenciados e incluyen campos para la inclusión de datos 
descriptivos, así como la posibilidad de añadir banderas o “flags” lo cual permite que el 
Procedimiento de estudio y análisis de Cuencas Urbanas basado en la evaluación de Riesgos
   
Juan A. Casar Iturrioz  Pág. 82 
modelo muestre información complementaria muy útil cuando éste es revisado o 
actualizado. 
Es por tanto una herramienta que permite incluir fácilmente las fases anteriormente 
descritas de recolección de información (punto 3) e investigación (punto 5) tanto en la 
fase de construcción del modelo como en la fase de verificación en base al estudio de 
caudales realizados. 
6.3. Construcción del modelo 
Se plantea en este punto la metodología de construcción del modelo coherente con el 
proceso de análisis de cuencas propuesto. 
La construcción del modelo se realiza con el software de cálculo Infoworks descrito en 
los puntos 6.1 y 6.2. Se podría resumir el concepto de construcción del modelo como la 
definición hidrológica de las subcuencas y la definición geométrica e hidráulica de la red 
de saneamiento incluyendo las estructuras hidráulicas presentes como pueden ser 
aliviaderos o estaciones de bombeo.  
La construcción del modelo nos permite obtener el modelo base, que posteriormente 
será validado y verificado para que pueda ser utilizado en la fase de análisis de la cuenca 
y de propuesta de soluciones. La figura 6.3.1 resume el proceso de construcción del 
modelo para obtener el modelo base. 
Figura 6.3.1.- Esquema de construcción del modelo base 
 
MODELO BASE HIDROLÓGICO-
HIDRÁULICO DE LA CUENCA








Red de Saneamiento 
Actualizada
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DEFINICIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
La primera fase en la construcción del modelo es la definición, en este caso en Infoworks, 
de la red de saneamiento de la cuenca. En función de la calidad de los datos geométricos 
de partida, los datos existentes recopilados durante la fase de análisis de datos, la 
magnitud de los riesgos detectados en el análisis inicial de riesgos y el presupuesto 
disponible, será necesario planificar una campaña de investigaciones más o menos 
extensa (ver punto 5) para completar la información necesaria. 
La definición de la red se compone de: 
- Definición de los pozos: la definición de los pozos incluye como mínimo los 
valores de las coordenadas del pozo y cota del terreno. La definición geométrica 
del pozo puede ser calculada por Infoworks en función de las tuberías entrantes 
y salientes. En zonas de mayor riesgo o colectores principales deberían definirse 
geométricamente los pozos. En el caso de que el pozo sea de grandes 
dimensiones, o se trate de un tanque de tormentas, la definición geométrica del 
mismo es fundamental, incluyendo en el modelo la variación del área con la cota 
(figura 6.3.2). 
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- Definición de colectores o tuberías: Los campos a implementar para el caso de 
tuberías incluidas en la red de saneamiento se muestran en la tabla 6.2. Las 
prospecciones de pozo permiten la inclusión de los datos requeridos en la tabla 
de tuberías, aunque en general no se suele disponer de la mayoría de ellos, por 
lo que es necesario recurrir a técnicas de interpolación como se verá en el punto 
6.4. 
La información en relación con sedimentos y obstrucciones en los colectores 
proveniente de las investigaciones mediante CCTV debe ser incluida en el modelo. Se 
propone la siguiente regla práctica para su inclusión inicial (Aguas de Gales, 2011), a falta 
de su confirmación en la fase de verificación: 
o Si la obstrucción detectada ocupa entre un 10% y un 25% de la sección 
de la tubería, modelarla como una capa de sedimentos de espesor la 
mitad del valor del porcentaje aplicado al diámetro de la sección. 
o Si la obstrucción detectada ocupa entre un 25% y un 40% de la sección 
de la tubería, modelarla como una capa de sedimentos de espesor igual 
al valor del porcentaje aplicado al diámetro de la sección. 
o Si la obstrucción está entre el 40% y el 90% de la sección: 
 Modelar inicialmente como un orificio (ver modelado de 
estructuras hidráulicas) de diámetro el paso libre en caso de 
resultar menor que 100 mm. 
 En caso de obtenerse un orificio de diámetro mayor a 100 mm., 
modelar como una compuerta con el área equivalente de paso. 
- Modelado de estructuras hidráulicas: Algunos de los elementos que componen 
la red de saneamiento como la estaciones de bombeo, aliviaderos o tanque de 
tormentas, poseen elementos singulares como enrejados, vertederos,  
elementos de control de caudal, orificios, válvulas o compuertas que son 
determinantes para el cálculo de la distribución de los caudales y el cálculo 
hidráulico en la red. 
Infoworks incorpora elementos específicos para facilitar el modelado de dichas 
estructuras hidráulicas, aunque algunos de los parámetros deben ser introducidos 
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manualmente previo cálculo. También existe la opción de modelar los controles 
hidráulicos aportando la curva de descarga que relaciona caudal trasegado con carga 
hidráulica, por lo que de esta manera puede incluirse cualquier elemento de control por 
complejo que sea. 
El modelado de los vertederos presentes en los aliviaderos requiere su definición 
geométrica y de los coeficientes de desagüe cuando éste se comporta en lámina libre o 
en presión como si fuera un orificio. El coeficiente de desagüe primario (Balmforth, 
2011) actuando en lámina libre puede suponerse inicialmente con valores de 0,6, 0,7 ó 
0,8 en función de si el borde del vertedero es en forma de lámina, cuadrada o 
redondeada.  
Para el cálculo del coeficiente de desagüe secundario o en presión se recomienda 
realizar una primera aproximación mediante la fórmula del orificio anegado, que 
depende de Ao, área del orificio, y A, área de la sección de continuación: 






Los orificios y las compuertas requieren su definición geométrica, y como primera 
aproximación para el coeficiente de desagüe se puede emplear la fórmula de desagüe 
anegado (Balmforth, 2011). 
Hay que tener en cuenta en el cálculo del coeficiente de desagüe que pueden existir 
elementos como por ejemplo placas metálicas separadoras de gruesos flotantes que 
disminuyen el coeficiente de desagüe calculado. La casuística es muy grande, y en 
cualquier caso el coeficiente de desagüe se ajustará durante la fase de verificación del 
modelo. 
Las rejas pueden modelarse utilizando el elemento reja incluido en Infoworks en el que 
se introduce su definición geométrica, o bien si se conoce la curva de descarga 
(generalmente proporcionada por el fabricante de la reja) se puede introducir como 
“User Control”. También se introducen como “User Control” los elementos reguladores 
de caudal, como pueden ser los “hydrobrakes”. La figura 6.3.3 muestra el modelado de 
un “hydrobrake” a partir de su curva de desagüe. 
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Figura 6.3.3.- Modelado de un “hydrobrake” (User control) 
 
En ocasiones para estructuras hidráulicas complejas se requiere la introducción de 
controladores que actúen sobre bombas, compuertas u otros elementos activándolos o 
desactivándolos en función de las reglas de operación que tengan. Infoworks permite el 
control de las estructuras hidráulicas a través del módulo RTC (“Real Time Control”), o 
Control en Tiempo Real. 
El módulo de Control en Tiempo Real incluye una serie de reglas lógicas que permiten 
relacionar la activación o desactivación de elementos de la red en función de valores de 
variables de cálculo, como por ejemplo que se abra una compuerta cuando el nivel en 
cierto pozo aguas arriba llegue a un determinado valor. 
Como se ha explicado, Infoworks es una herramienta que permite modelar al completo 
todos los elementos integrantes de cualquier red de saneamiento, presentando como 
ventaja particular en este caso la posibilidad de incluir la información proveniente de las 
fases anteriores de análisis de la cuenca explicada principalmente en los puntos 3 y 5. 
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DEFINICIÓN DE LAS SUBCUENCAS 
El modelado de la cuenca de estudio se propone realizar como un modelo distribuido, 
dividiéndose en subcuencas lo que proporciona una mejor representación de la realidad. 
El procedimiento propuesto exige dividir las subcuencas en dos tipos: 
- Subcuencas de residuales: Las subcuencas de residuales tienen una doble 
vertiente: 
o Por una parte incluyen las áreas productoras de escorrentía que están 
conectadas con el sistema de aguas residuales, por lo que el agua de lluvia 
que cae sobre estas superficies impermeables (y permeables) pasará a 
incrementar el caudal circulante por la red de residuales. Esta situación 
es usual en sistemas unitarios, aunque también puede ser que en 
sistemas separativos parte de la escorrentía se haya conectado por error 
con el sistema de residuales. 
o Por otra parte incluyen el caudal generado por la población residente en 
ellas, los comercios y las industrias. Este caudal de residuales no depende 
del área de la subcuenca. 
- Subcuencas de pluviales: Pueden superponerse con las cuencas de residuales, y 
tan sólo generan caudal desde superficies permeables e impermeables incluidas 
en ellas que estén conectadas con el sistema de aguas pluviales. 
Además del aporte por escorrentía y debido al consumo humano las subcuencas pueden 
aportar agua al sistema de drenaje también por infiltración en el mismo. Esta infiltración 
puede modelarse como continua, debido a presencia del freático que aporta un caudal 
más o menos constante a la red, o bien puede modelarse como diferida en el tiempo 
debido a infiltración en el terreno a causa de eventos de tormenta (Bettess, 1996). 
Ambos tipos de infiltración pueden ser modelados en Infoworks. El tipo de infiltración 
continua se puede introducir en cada subcuenca como flujo base (o “base flow”), 
mientras que la infiltración inducida por eventos de precipitación se introduce a través 
del módulo que incorpora Infoworks de infiltración en el terreno (“Ground infiltration”). 
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La infiltración en el terreno se modela durante la etapa de verificación en la que se 
comprueba si existe escorrentía de respuesta lenta captada por los caudalímetros 
instalados. El módulo de infiltración en el terreno incluye la generación de escorrentía 
subsuperficial de respuesta lenta por parte de la primera capa de suelo y de respuesta 
muy lenta por parte del subsuelo (Figura 6.3.4.).  
Los parámetros del modelo se calibran en base a los caudales observados durante el 
estudio de caudales. La escorrentía desde el subsuelo en raras ocasiones se modela ya 
que se necesitarían series de datos muy extensas. 
Figura 6.3.4.- Distribución de caudales de escorrentía 
 
La figura 6.3.5 muestra los componentes de la escorrentía generada por un evento de 
lluvia que alcanza la red de saneamiento. Se comprueba que dependiendo del modelo 
de escorrentía que se utilice, en este caso se muestra el Fixed y el New UK, se obtiene 
una respuesta más o menos diferida en el tiempo. Si además se incorpora el módulo de 
infiltración en el terreno se reproduce la respuesta lenta debida a la infiltración. El flujo 
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base representa un caudal constante que se introduce en la red de saneamiento debido 
en general a la presencia del nivel freático. 
Figura 6.3.5.- Componentes de la escorrentía (Innovyze.com, Infoworks help) 
 
El trazado de las subcuencas es una fase fundamental dentro de proceso de construcción 
del modelo. Deben trazarse por un lado las subcuencas vertientes al sistema de 
residuales y por otra parte las vertientes al sistema de pluviales; éstas pueden 
superponerse y en muchos casos coincidir. Se propone que las subcuencas no excedan 
de 2 Ha (aunque el tamaño depende de la precisión que se requiera en los resultados 
del estudio) y cada subcuenca debe ser conectada con el pozo al que sea más probable 
su drenaje. El trazado y asignación de pozos puede ajustarse posteriormente en la fase 
de verificación. 
Para cada subcuenca deben definirse sus características (tabla 6.3.), que se pueden 
resumir en: 
- Caracterización del caudal generado por la población dentro de la subcuenca: 
asignación del perfil de generación de aguas residuales y del consumo diario por 
persona. El perfil asignado se calibra posteriormente en la fase de verificación. 
Como primera aproximación puede utilizarse el perfil propuesto por la 
Asociación de Investigación e Información en la Construcción (Ainger et al., 1998) 
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que realizó un estudio para definir un perfil medio de generación de aguas 
residuales domésticas (figura 6.3.6) 
Figura 6.3.6.- Perfil de generación de aguas residuales domésticas  
 
- Caracterización del caudal generado por comercios e industrias, indicando el 
caudal total generado y su distribución en el tiempo. Al igual que en el perfil de 
residuales domésticas, el perfil de residuales comerciales/industriales se calibra 
durante la verificación. Pueden suponerse como perfiles iniciales los propuestos 
en la figura 6.3.7 (Aguas de Gales, 2011). 
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- Área de las distintas superficies de escorrentía incluidas en la subcuenca (por 
ejemplo superficie tipo pavimento, tipo tejado y tipo zona verde), indicando qué 
modelo de escorrentía se utiliza para el cálculo de cada uno de los tipos de 
superficie de escorrentía considerados. La distribución de áreas de escorrentía 
se realiza a ser posible a partir de los resultados de los estudios de áreas 
impermeables (punto 5.1.). 
Definida la red de drenaje y las subcuencas vertientes, incluyendo toda la información 
recopilada en etapas anteriores, daría por finalizada la fase de construcción del modelo. 
El modelo está listo para ser validado y posteriormente verificado. 
6.4. Validación del modelo 
La fase denominada como de validación del modelo se podría incluir dentro de la etapa 
de construcción ya que consiste en realizar comprobaciones en el modelo construido 
que garanticen que no hay errores o inconsistencias en él y por tanto pueda ser 
posteriormente verificado. 
Las comprobaciones a realizar en la red se pueden clasificar según se muestra en la tabla 
6.5 a continuación. 
Tabla 6-5.- Comprobaciones en la etapa de Validación del Modelo 
Proceso Descripción 
Comprobación de secciones longitudinales Comprobación de datos y etiquetas (flags) en conductos y pozos 
e interpolación de datos. 
Rugosidad / Sedimentos Comprobación de rugosidad asignada a los conductos en función 
del material y de la existencia de sedimentos en el tramo. 
Tipos de inundación Comprobación de los tipos de inundación asignado a cada pozo 
(sealed, lost, stored) 
Profundidades de inundación Definición del cono de inundación asignado a los pozos. 
Área inundable Asignación del área inundable asignada a cada pozo. Infoworks 
asigna área inundable nula por defecto a los pozos no 
conectados con subcuencas. 
Coeficientes de pérdidas Definición del coeficiente de pérdidas localizadas para cada 
entronque colector-pozo. 
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Proceso Descripción 
Almacenamiento adicional en pozos Rectificación de las áreas asignadas a los pozos para compensar 
el volumen de almacenamiento de la red de colectores. 
Modelos de escorrentía Revisión de los modelos de escorrentía aplicados en el modelo. 
Validación ingenieril Validación final de la red de saneamiento a nivel topológico y 
geométrico mediante la utilización del módulo "engineering 
validation" en Infoworks. 
Estabilidad del modelo Comprobación de la estabilidad numérica del modelo. 
 
La comprobación de secciones longitudinales consiste en la comprobación de los datos 
geométricos introducidos en colectores y pozos a partir de los datos recopilados en fase 
anteriores de análisis y de las etiquetas (flags) asignadas a cada dato que dan 
información sobre su procedencia.  
También se comprueba la conectividad, y se realiza un completado de datos mediante 
interpolación en los casos en los que no se hayan podido obtener de las fuentes de 
información analizadas. En el caso de los perfiles longitudinales de los conductos es 
recomendable asumir la no existencia de tramos en contrapendiente a no ser que las 
investigaciones realizadas indiquen lo contrario. 
La comprobación de rugosidad implica asignar el valor correcto de rugosidad (número 
de Manning o rugosidad en milímetros si se opta por Colebrook-White) en función del 
material del colector. También es posible diferenciar la rugosidad de un mismo material 
en función de si está instalado en una red de residuales o de pluviales. Esta 
comprobación implica también el chequeo de los conductos a los que se les ha aplicado 
capa de sedimentos proveniente de la información de las investigaciones por CCTV. La 
capa de sedimentos suele tener una rugosidad mayor que cualquier otro tipo de 
material. Los valores de rugosidad a utilizar pueden variar ligeramente dependiendo de 
la fuente de información que se utilice. 
Los tipos de inundación (tabla 6.1) asignados deben ser revisados ya que los resultados 
obtenidos pueden diferir bastante en función de los tipos de inundación elegidos: 
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- Tipo de inundación “sealed”: es aplicable a pozos que se sepa están físicamente 
sellados, pozos auxiliares utilizados para modelar estructuras hidráulicas 
complejas pero que en realidad no existen, pozos ficticios que se han utilizado 
para cambios de alineación. 
- Tipo de inundación “stored”: aplicable a los pozos convencionales en sistemas 
de residuales y pluviales. 
- Tipo de inundación “lost”: aplicable en pozos situados en zonas verdes extensas 
en las que no es probable que el volumen de inundación retorne al sistema, 
pozos de residuales en sistemas separativos en los que el volumen de inundación 
se introducirá en el sistema de pluviales, pozos cercanos a cauces en los que el 
volumen de inundación verterá al cauce. 
Las profundidades de inundación y el área inundable (tabla 6.1) definen la geometría del 
cono de inundación que Infoworks utiliza para establecer la relación entre volumen de 
inundación y profundidad de inundación para los pozos en los que el tipo de inundación 
es “stored”. Es importante definir valores para el área inundable de cada pozo ya que 
Infoworks considera por defecto esta área nula en el caso que el pozo no esté conectado 
con ninguna subcuenca. 
En los entronques de cada colector con cada pozo debe definirse el coeficiente de 
pérdidas localizadas. En función del ángulo de incidencia del conducto que llega al pozo 
se define el coeficiente para dicho conducto en su extremo de entrada al pozo. El 
coeficiente del extremo de salida del pozo puede asimilarse al valor del coeficiente del 
extremo de entrada del conducto aguas arriba en el mismo pozo. En el caso de 
intersecciones complejas se realiza una media ponderada en función de los diámetros 
de entrada al pozo. 
Debe realizarse una comprobación del volumen total de la red de saneamiento y 
corregirse de manera que se aproxime lo máximo posible al volumen real. Por una parte 
debe contemplarse un incremento en el volumen de la red de colectores ya que no se 
modela el 100% de tuberías presentes como acometidas domiciliarias que en realidad 
suponen un volumen de almacenamiento extra. Por otra parte, para realizar el cálculo 
numérico Infoworks dota de un volumen extra a los conductos (“Priessman Slot”) para 
Procedimiento de estudio y análisis de Cuencas Urbanas basado en la evaluación de Riesgos
   
Juan A. Casar Iturrioz  Pág. 94 
el cálculo en carga y también disminuye el volumen útil de los conductos al utilizar un 
porcentaje del conducto para alojar el flujo base. 
Por tanto el volumen de almacenamiento de cada pozo debe aumentarse o disminuirse 
para compensarse las variaciones de volumen de la red por cálculo numérico y para 
incluir el volumen de la red de colectores no incluida en el modelo (como por ejemplo 
acometidas domiciliarias). Esta compensación de volúmenes se realiza utilizando el 
módulo denominado “Storage compensation” en Infoworks. 
Debe realizarse una comprobación de los diferentes modelos de escorrentía 
implementados para cada una de las diferentes áreas drenantes consideradas en el 
modelo. 
Como última comprobación de la red se utiliza la herramienta “Engineering Validation” 
para detectar errores topológicos en la red o cualquier anomalía que pueda ocasionar 
problemas en los cálculos, como por ejemplo la presencia de conductos demasiado 
cortos. 
Finalmente, con la red ya construida se realiza la comprobación de la estabilidad del 
modelo. Se trata de testear el modelo frente a un día seco y dos tormentas sintéticas, 
por ejemplo pueden ser de 5 y 25 años de período de retorno (Aguas de Gales, 2011). 
Para el día seco se comprueba que ninguno de los aliviaderos está activo y que ninguna 
red de pluviales está aliviando al cauce. 
Para las tormentas puede comprobarse la inestabilidad numérica del modelo 
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7. VERIFICACIÓN DEL MODELO 
7.1. Verificación en base al estudio de caudales 
Como se ha descrito en el punto 5.1 a partir del estudio de caudales obtenemos datos 
de intensidad de precipitación a lo largo de la cuenca y de velocidad y calado en los 
puntos elegidos de la red de saneamiento. A partir de los datos de velocidad y calado y 
conociendo las características de la sección podemos obtener el caudal. 
Conociendo estos datos reales, el proceso de verificación consiste en realizar los ajustes 
legítimos o no arbitrarios para que el modelo construido reproduzca los caudales, 
velocidades y calados observados a partir de los datos de precipitación tomados en el 
estudio de caudales.  
Es importante resaltar que los ajustes que se realizan sobre la red o la cuenca deben 
estar fundamentados o al menos ser probables y quedar documentados para que 
puedan ser comprobados. La verificación del modelo no puede suponer un ajuste 
forzoso de las características de la red para obtener los resultados deseados. Por 
ejemplo, la verificación no incluiría el modificar el diámetro de una tubería que ha 
formado parte de las investigaciones para modificar la velocidad obtenida del modelo. 
La verificación es por tanto un proceso iterativo que requiere del conocimiento 
ingenieril de la cuenca y del comportamiento hidráulico de la red de saneamiento para 
conseguir que el modelo replique la realidad. 
La primera fase de la verificación en realidad se lleva a cabo durante la realización del 
estudio de caudales: 
- Es fundamental elegir los puntos adecuados en los que se instalarán los 
monitores de flujo o caudalímetros; deben ser zonas en las que necesitemos que 
el modelo replique la realidad con más detalle, y a la vez puntos en los que la 
calidad esperable de los datos sea buena. 
- Es importante también realizar el seguimiento y el análisis de los datos que se 
van obteniendo del estudio de caudales para proceder a los cambios y 
modificaciones necesarias en caso que los datos no sean buenos. 
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- En base a los datos de precipitación obtenidos deben elegirse los eventos de 
tormenta y los días secos frente a los que se realizará la verificación del modelo. 
En definitiva, la calidad de los datos obtenidos del estudio de caudales determinará el 
grado de verificación que se podrá obtener del modelo construido. 
La entidad explotadora o reguladora de la cuenca objeto de estudio debe establecer los 
requisitos que deben cumplir los días secos y las tormentas seleccionadas. En este caso 
se exponen los criterios presentados en la Guía para Investigaciones de Caudales del 
Centro de Investigaciones del Agua de Reino Unido (Drinkwater et al., 1987): 
- Deben seleccionarse al menos tres eventos de tormenta que cumplan los 
requisitos expuestos en la tabla 7.1. 







de la tormenta 
(min) 
Variabilidad 
Pequeñas cuencas urbanas 
(menos de 5,000 
habitantes) 
5 mm 5 mm/h durante al 
menos 4 minutos 
30 min 




Cuenca mediana, hasta 
50,000 habitantes 
5 mm 5 mm/h durante al 
menos 6 minutos 
60 min 
Cuenca grande, población > 
50,000 habitantes 
8 mm 4 mm/h durante al 
menos 15 minutos 
El mayor entre el 
tiempo de 
concentración de 
la cuenca y 60 
minutos 
 
- Deben seleccionarse al menos dos días secos que hayan sido precedidos por al 
menos dos días sin registro de precipitación. Uno de ellos debe ser fin de semana 
y el otro entre semana, a poder ser no coincidentes con grandes eventos que 
incrementen considerablemente la población en la cuenca de estudio. 
Las tormentas seleccionadas y los días secos deben coincidir además con buena calidad 
en los datos registrados por caudalímetros y pluviógrafos. 
Además del análisis de los gráficos de datos provenientes del estudio de caudales 
también es posible analizar si los datos obtenidos de caudal y calado se aproximan a la 
curva teórica del flujo en la tubería, por ejemplo utilizando la fórmula de Colebrook 
Procedimiento de estudio y análisis de Cuencas Urbanas basado en la evaluación de Riesgos
   
Juan A. Casar Iturrioz  Pág. 97 
White. Las figuras 7.1.1 y 7.1.2 muestran casos en los que los datos parecen erróneos y 
correctos respectivamente al compararlos con la curva teórica. 
Figura 7.1.1.- Estudio de Caudales: Datos erróneos en comparación con curva teórica 
 
 





Procedimiento de estudio y análisis de Cuencas Urbanas basado en la evaluación de Riesgos
   
Juan A. Casar Iturrioz  Pág. 98 
La calidad de los datos proporcionados por los pluviógrafos se puede analizar realizando 
un gráfica de precipitaciones acumuladas en la que se puede comprobar si alguno de los 
pluviógrafos falla en el registro de alguna tormenta (figura 7.1.3). 
Figura 7.1.3.- Pluviógrafos: Gráfico de precipitaciones acumuladas 
 
Seleccionados los eventos de precipitación y los días secos que presentan a su vez una 
buena calidad en los datos registrados por caudalímetros y pluviógrafos la secuencia 
lógica del proceso de verificación es: 
- Verificar primero los días secos y después las tormentas, verificando primero los 
caudales de residuales e infiltración no inducida por tormentas y después los 
caudales de tormenta que se adicionan a los de tiempo seco. 
- Verificar los caudalímetros desde aguas arriba hacia aguas abajo, ya que los 
cambios realizados afectan hacia aguas abajo. 
Se considera que un caudalímetro está verificado cuando además de que los gráficos 
observados y obtenidos del modelo se aproximan visualmente en forma y magnitud, las 
diferencias en magnitud entran dentro de unos intervalos de confianza. Estos intervalos 
de confianza deben ser fijados por la entidad que gestione la cuenca, y se debe tener en 
cuenta que las mediciones de los caudalímetros, aunque sean correctas, siempre tienen 
un margen de error que suele ser en general del 10% (Drinkwater et al., 1987). 
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En el caso de la verificación en tiempo seco los gráficos resultados del modelo se ajustan 
principalmente actuando sobre las fuentes generadoras de caudal de residuales como 
caudal generado por la población, comercios, e industrias, no sólo en magnitud si no 
también calibrando las curvas de generación de caudal. También se ajusta la infiltración 
observada, y características geométricas e hidráulicas de la red que proporcionen un 
mejor ajuste. 
Para la verificación de las tormentas principalmente se ajustan las áreas drenantes a los 
pozos, obstrucciones que puedan afectar al flujo, comportamiento de aliviaderos y 
bombeos, características geométricas e hidráulicas que mejoren el ajuste de las 
predicciones del modelo a los datos observados. También se introduce el módulo de 
infiltración en el terreno en el caso de que se observen respuestas diferidas en el tiempo; 
la figura 7.1.4 muestra un ejemplo en el que la introducción del módulo de infiltración 
en el terreno mejora significativamente el nivel de verificación al observarse respuesta 
diferida de la escorrentía. 
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Los intervalos propuestos para considerar que la verificación se ha alcanzado son los 
propuestos en el Código Práctico de Modelación Hidráulica de Sistemas de Drenaje 
Urbano de Reino Unido (WaPUG, 2002): 
- Para la verificación en tiempo seco debe cumplirse que: 
o El caudal pico comparado entre el valor obtenido del modelo y el 
observado debe estar entre el 10% y el -10%. 
o El volumen comparado entre el valor obtenido del modelo y el observado 
debe estar entre el 10% y el -10% para el período analizado. 
- Para la verificación de los eventos de tormenta debe cumplirse que: 
o El caudal pico comparado entre el valor obtenido del modelo y el 
observado debe estar entre el 25% y el -15%. 
o El volumen comparado entre el valor obtenido del modelo y el observado 
debe estar entre el 20% y el -10% para el período analizado. 
o El calado pico obtenido del modelo con respecto al observado debe estar 
dentro del intervalo +0.5 m y -0.1 m. 
Todos los cambios realizados en el modelo como consecuencia de la fase de verificación 
deben ser documentados y las etiquetas en el modelo actualizadas para reflejar que el 
dato proviene de la fase de verificación. 
Con el modelo verificado en base al estudio de caudales es necesario realizar la 
verificación del modelo en base a los registros históricos. 
 
7.2. Verificación histórica 
La verificación histórica sería el último proceso a realizar para obtener un modelo de la 
cuenca fiable para poder utilizarlo como herramienta de análisis de la misma. 
La etapa de verificación histórica consiste en la comparación de las predicciones del 
modelo con los registros históricos de inundaciones en la cuenca objeto de estudio 
(Aguas de Gales, 2011). 
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La verificación histórica es un proceso importante ya que representa un primer test del 
modelo frente a eventos de mayor período de retorno ya que rara vez la verificación 
frente a caudales obtenidos del estudio de caudales incluye eventos extraordinarios de 
precipitación. En el caso de no tener registrados eventos históricos de inundaciones con 
la suficiente precisión como para ser comparados con los resultados del modelo, la 
verificación histórica supone al menos un análisis crítico de los resultados de inundación 
para altos períodos de retorno, permitiendo encontrar errores en el modelo que puedan 
estar causando inundaciones no esperadas. 
En el caso de tener un registro de precipitaciones histórico y sus consecuencias a nivel 
de áreas de inundación el modelo se ejecuta incluyendo como input el registro de 
precipitaciones extraordinarias que causaron inundaciones en el pasado, 
comprobándose si las predicciones del modelo se aproximan a la realidad, realizando las 
modificaciones oportunas en el modelo para que éste represente los eventos de 
inundación históricos, y en su caso, realizando más investigaciones si fuera necesario. 
Si no se dispone de registro de tormentas históricas el modelo se comprueba con 
tormentas generadas para distintos periodos de retorno y distintas duraciones, 
comprobándose si las áreas de inundación que predice el modelo coinciden con las 
registradas históricamente. 
En el caso de que las áreas de inundación no coincidan o el modelo de como resultado 
volúmenes de inundación excesivamente altos en zonas en las que no se registran 
inundaciones debe realizarse un análisis de las causas. En muchos casos pueden ser 
errores en el modelo, principalmente en zonas que no han sido verificadas frente al 
estudio de caudales; en otros casos puede ser por falta de datos en los registros 
históricos, o que el área en el que predecimos inundaciones sea un área de nueva 
construcción y que, por tanto, no aparece en los registros históricos. 
La verificación histórica supone por tanto el análisis final del modelo en el que es 
necesario un conocimiento del funcionamiento hidrológico-hidráulico global de la 
misma y en el que no existe una casuística ni un procedimiento de actuación concreto, 
sino que debe ser el criterio ingenieril el que comprenda las limitaciones del modelo 
para su utilización en las posteriores etapas de análisis y propuestas de soluciones. 
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8. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 
8.1. Riesgos hidráulicos 
Construido y verificado el modelo hidráulico de la cuenca puede realizarse la evaluación 
y análisis de los riesgos hidráulicos. En la fase de análisis inicial de los riesgos de la cuenca 
(punto 4) se revisaron y actualizaron los riesgos hidráulicos en base a bases de datos de 
riesgos existentes y a registros históricos de incidentes. 
El modelo hidráulico de la cuenca permitirá en esta fase comprobar y actualizar los 
riesgos hidráulicos detectados en la fase de análisis inicial de riesgos y generar nuevos 
riesgos provenientes de los resultados obtenidos del modelo.  
La evaluación y análisis de los riesgos de la cuenca incluye el estudio de los riesgos en 
un escenario futuro según los resultados obtenidos del modelo que incluya las 
características climáticas y de la cuenca en el escenario futuro que se desea estudiar. En 
el ejemplo de aplicación (punto 10) el escenario futuro se contempla para un horizonte 
de 25 años. 
Conociendo la valoración actualizada de los riesgos en el presente y en el escenario 
futuro podrá analizarse qué zonas presentan mayor riesgo y de esta manera planificar 
las intervenciones necesarias. 
Los riesgos hidráulicos a analizar son principalmente los de inundación interna y externa, 
polución e incumplimiento de normas de vertido ligado al nivel de severidad de “vertido 
prematuro” (Tabla 2.2). 
El primer elemento a comprobar es si los riesgos hidráulicos recopilados en la etapa de 
análisis inicial son realmente debidos a causas hidráulicas, o son debidos a “otras 
causas”, como obstrucciones, colapsos, fallos en bombeos, etc. Esta comprobación exige 
la simulación del modelo eliminando los elementos que originan inundaciones por 
“otras causas” como obstrucciones introducidas en el modelo, y comprobando que los 
riesgos de inundación coinciden con las inundaciones obtenidas del modelo.  
En el caso que el modelo confirme que riesgos de inundación catalogados inicialmente 
como de causas hidráulicas no lo sean, éstos deberían cambiar de catalogación pues el 
tipo de solución aplicable será distinta. 
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Los resultados obtenidos del modelo al realizar múltiples simulaciones con tormentas 
de distintos períodos de retorno y distintas duraciones permiten obtener resultados de 
probabilidad y severidad (o consecuencia) de los riesgos hidráulicos. Esto permite la 
actualización de los valores de riesgos hidráulicos asignados en la etapa de análisis 
previo y la generación de nuevos riesgos hidráulicos. 
Los distintos grados de severidad son asignados en función del calado de inundación 
obtenido a partir del volumen de inundación obtenido en los pozos. Este análisis supone 
el modelado en dos dimensiones, o al menos el pseudomodelado utilizando los 
volúmenes de inundación obtenidos y un modelo digital del terreno que permita 
distribuir el volumen de inundación en la superficie. El análisis en un sistema de 
información geográfico permite determinar si la inundación es interna o externa. 
La figura 8.1.1 muestra un ejemplo en el que el volumen de inundación es extendido 
sobre la superficie a partir de cada pozo, determinándose el alcance de ésta.  
Figura 8.1.1.- Mapa de riesgos de inundación (ejemplo de aplicación) 
 
Como resultado del modelo se obtiene el período de retorno a partir del cual comienza 
la inundación. Dependiendo de los calados alcanzados podemos clasificar la severidad 
de la inundación en uno de los cuatro niveles propuestos en el punto 2.3 para realizar la 
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valoración de riesgos en el caso de inundación interna, o cinco niveles en el caso de 
inundación externa. 
Con los valores de probabilidad y severidad obtenidos del modelo se obtiene la 
valoración de los riesgos hidráulicos:  
- Por una parte se actualiza la valoración de los riesgos hidráulicos existentes, ya 
que en general la valoración realizada en el análisis inicial de riesgos proviene de 
datos observados lo que dificulta en la mayoría de casos la estimación correcta 
de la probabilidad de ocurrencia. 
- Por otra parte se generan nuevos riesgos hidráulicos y se asigna a ellos la 
valoración procedente de los resultados del modelo. 
Como se explica en el punto 4, la valoración de cada riesgo se puede calcular como: 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 
Además de las inundaciones se analizan los riesgos de polución y de incumplimiento de 
normas de vertido. En este caso se analizan los eventos de inundación que alcancen 
cauces públicos para el caso de polución, y los vertidos prematuros a cauces públicos 
desde aliviaderos. 
El análisis de los riesgos hidráulicos a partir de los resultados obtenidos del modelo se 
realiza para la situación actual pero también debe realizarse para un escenario futuro 
de manera que pueda analizarse la evolución esperada de los riesgos en la cuenca y 
puedan planificarse convenientemente las actuaciones en la cuenca a corto, medio y 
largo plazo. 
El escenario futuro supone la simulación del modelo incluyendo las siguientes 
actualizaciones al mismo: 
- Deben incluirse todos los planes urbanísticos que se espera sean ejecutados 
dentro del horizonte considerado. Esto significa la adición de subcuencas con su 
respectiva población estimada, comercios e industria, incluyendo las áreas de 
drenaje que se estima contribuyan como escorrentía en la red de saneamiento. 
- Se actualiza el valor total del área impermeable en la cuenca, ya que para estar 
del lado de la seguridad hay que suponer que el área impermeable en la cuenca 
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conectada con la red de saneamiento va a incrementarse. Dependiendo de la 
zona de estudio los ratios de incremento de áreas impermeables en la cuenca 
variarán por lo que habrá que realizar un estudio detallado o recurrir a normativa 
que indique los valores a utilizar. 
- Las tormentas de diseño deben ser modificadas para tener en cuenta el efecto 
del cambio climático. Dependiendo de la zona de estudio y de los estudios 
existentes en este ámbito se puede determinar el factor corrector aplicable a las 
tormentas de diseño. 
Por tanto el modelo hidrológico-hidráulico de la cuenca permite identificar los riesgos 
hidráulicos en la cuenca para la situación actual y el escenario futuro, de manera que 
éstos pueden ser analizados para la elaboración del plan de actuaciones de la cuenca. 
 
8.2. Riesgos con "otras causas". Modelo de deterioro 
Los riesgos con “otras causas” son los debidos a causas “no hidráulicas”, principalmente 
obstrucciones y colapsos en la red de saneamiento. Las obstrucciones y colapsos son el 
origen o causa de riesgos importantes en la cuenca como los de inundación interna y 
externa, y polución.  
En base a los riesgos de inundación y polución debidos a “otras causas” se planea la 
estrategia de mantenimiento y rehabilitación de la red de saneamiento. El análisis 
propuesto por lo tanto no se enfoca solamente en las causas, sino también en las 
consecuencias de obstrucciones y colapsos.  
Si se planeara la estrategia de mantenimiento y rehabilitación únicamente teniendo en 
cuenta las zonas de obstrucciones y colapsos podría ocurrir que las actuaciones se 
centraran en zonas de grandes concentraciones de obstrucciones o colapsos pudiendo 
dejar al margen por ejemplo obstrucciones aisladas que pudieran estar originando un 
daño grave de inundación. 
El modelo de deterioro (Aguas de Gales et al., 2013) indica a nivel individual de cada 
conducto o tubería la probabilidad de fallo (obstrucción o colapso) y la consecuencia de 
ese fallo (inundación o polución), así como la evolución con el tiempo de las 
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probabilidades de fallo en un escenario reactivo (ausencia de reparaciones o 
rehabilitación) y suponiendo que se realizan actuaciones para la rehabilitación o 
reparación de la red de saneamiento. 
Figura 8.2.1.- Modelo de Deterioro: Variación del Riesgo 
 
Es decir, el modelo permite el cálculo del riesgo de inundación y polución debido a “otras 
causas” para cada tubería, por lo que, conociendo la valoración de los riesgos puede 
conocerse el coste anual de cada una de las severidades de los riesgos para el global de 
la cuenca sumando el coste de todas la tuberías. 
El modelo de deterioro permite el cálculo de la evolución con el tiempo de cada uno de 
los riesgos, por lo que se conoce el incremento de coste anual de los riesgos de 
inundación y polución debidos a “otras causas”. 
También se realiza el cálculo de la variación de la probabilidad de obstrucción o colapso 
en función de la intervención de reparación o rehabilitación que se aplica; de esta 
manera se puede calcular la variación en los riesgos de inundación y polución y la 
variación de su coste, por lo que al compararlo con el coste de la actuación de reparación 
elegida puede determinarse si es económicamente viable. La elección y optimización de 
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actuaciones a ejecutar y su distribución temporal constituye el Plan de rehabilitación y 
mantenimiento (punto 9.2).  
El modelo de deterioro consta de un modelo de fallo del que se obtiene la probabilidad 
de cada tubería de sufrir una obstrucción o colapso y  un modelo de consecuencia que 
da como resultado para cada tubería las diferentes severidades de inundación y 
polución causadas por las obstrucciones o colapsos (Figura 8.2.2). El modelo de fallo 
incluye el cálculo de la evolución de la probabilidad de obstrucciones y colapsos con el 
tiempo, por lo que se puede calcular la evolución de los riesgos debidos a obstrucciones 
y colapsos. 
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Existe una gran variedad de artículos e investigación sobre los modelos de deterioro. El 
modelo de deterioro utilizado en el ejemplo de aplicación (punto 10) es el modelo 
utilizado por la compañía Aguas de Gales. 
Aguas de Gales realizó en 2013 un estudio a escala estatal mediante el cual obtuvo: 
- Utilizando los datos de obstrucciones y colapsos en Gales en el período 2001-
2012, mediante técnicas estadísticas se determinaron las probabilidades de 
obstrucción y colapso para cada tubería. 
- El estudio incluyó el cálculo de las consecuencias de obstrucciones y colapsos de 
cada tubería en términos de inundación interna y externa, y polución, para cada 
uno de los niveles de severidad que se muestran en la figura 8.2.2. 
El modelo de deterioro utilizado en el estudio indica la formulación a utilizar para el 
cálculo de la evolución de la probabilidad de obstrucción y colapso en los siguientes 
supuestos: 
- Escenario reactivo, no se realiza ninguna actuación: en este caso la evolución de 
la probabilidad de obstrucción y colapso sigue una función exponencial que 
depende de una tasa de deterioro (TD) tabulada según el material de la tubería 
y el área de Gales (ver punto 10.6 y 10.7): 
𝑃𝑖+1 = 𝑃𝑖 ∙ 𝑒
𝑇𝐷∙∆𝑡 
- Escenario incluyendo el Plan de Mantenimiento: en este caso la evolución de 
probabilidad de obstrucción y colapso para cada tubería depende del tipo de 
intervención (ver punto 9.2). 
Como se verá en el ejemplo de aplicación, los valores de probabilidad inicial de 
obstrucciones y colapsos requieren de una primera fase de “tuning” o calibración en la 
que se actualizan según la información registrada de la cuenca proveniente de los 
estudios de CCTV. 
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9. DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES 
9.1. Intervenciones hidráulicas 
El Plan de Intervenciones de la cuenca supone el objetivo de la metodología de análisis 
propuesta en la presente tesis. El Plan de Intervenciones incluye las actuaciones 
propuestas económicamente viables para la solución total o parcial de los riesgos 
identificados en la cuenca. 
Debido a la definición y procedimiento de análisis diferente de los riesgos denominados 
hidráulicos y de los riesgos denominados como “otras causas” el desarrollo de 
intervenciones se propone estudiarlo y confeccionarlo de manera desacoplada entre 
intervenciones hidráulicas e intervenciones de mantenimiento y rehabilitación 
correspondientes a los riesgos con “otras causas”. 
Las intervenciones hidráulicas están destinadas a resolver o paliar parcialmente los 
riesgos hidráulicos identificados en la cuenca, es decir, los riesgos de inundación interna, 
los riesgos de inundación externa y los riesgos de polución ligados a una causa hidráulica, 
como por ejemplo la polución de un río debido al desbordamiento de un pozo de aguas 
residuales próximo a él. 
El período de estudio propuesto tanto para el análisis hidráulico de la cuenca como para 
el análisis de las intervenciones es de 25 años aunque este podría modificarse en función 
del estudio de cuenca a realizar. Los riesgos hidráulicos se analizan y valoran para el 
escenario presente y para el escenario futuro teniendo en cuenta la evolución del 
urbanismo, el incremento de áreas impermeables y la afección del cambio climático a 
las tormentas de diseño. 
En función de la valoración de los riesgos en la cuenca y su ubicación correspondiente 
es posible establecer qué zonas requieren un estudio de soluciones y con qué prioridad 
deben acometerse las actuaciones dentro del Plan de Intervenciones. 
Las actuaciones hidráulicas pueden eliminar totalmente los riesgos, por ejemplo al 
incrementar el diámetro de una conducción la inundación interna que muestra el 
modelo desaparece para el máximo período de retorno de diseño contemplado, o bien 
pueden reducir la valoración de los mismos. 
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La reducción parcial de la valoración de riesgos puede tener dos componentes: 
- Reducción de la frecuencia: por ejemplo si la actuación propuesta elimina la 
inundación para un período de retorno de 10 años, pero no la elimina para un 
período de retorno de 30 años. 
- Reducción de la severidad: por ejemplo si la actuación propuesta elimina una 
inundación interna con daño irreparable, y pasa a ser una inundación externa 
afectando a carreteras o caminos. 
Tanto si se elimina el riesgo totalmente como si se elimina parcialmente debido a la 
implementación de una actuación, se puede cuantificar el beneficio obtenido como la 
suma de la reducción de coste del riesgo en el horizonte de análisis.  
Conociendo el coste de la actuación propuesta, el análisis coste-beneficio para cada 
actuación consiste en la comparación del coste de la actuación con el beneficio causado 
por ésta en la cuenca.  
Por ejemplo, en el caso de tener una zona con distintos riesgos de inundación interna 
para períodos de retorno bajos, en la que el coste del riesgo sea 100.000 €/año, si se 
propone la construcción de un tanque de tormentas que incremente el período de 
retorno de inundación y disminuya el riesgo a 10.000 €/año, el beneficio a lo largo de 25 
años sería de 2.250.000 €, por lo que si el tanque se presupuesta por una cantidad 
inferior (incluyendo costes de proyecto, construcción, mantenimiento y explotación) 
sería un proyecto viable económicamente. 
En el caso que el coste de la actuación sea asumible (económica y 
medioambientalmente) y genere un beneficio suficiente, la actuación pasaría a formar 
parte del Plan de Intervenciones de la cuenca.  
En función de la importancia de las actuaciones, el presupuesto disponible y los 
objetivos de disminución de riesgo establecidos en la cuenca, se pueden planificar 
cronológicamente las actuaciones propuestas que tras el análisis de coste-beneficio se 
consideran rentables. 
En ocasiones puede ocurrir que la eliminación de un riesgo o su disminución parcial no 
sea viable económicamente. En estos casos habría que realizar un estudio del impacto 
social para determinar la importancia que el riesgo tiene sobre la comunidad antes de 
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desechar la actuación. En cualquier caso siempre existen actuaciones de menor coste 
como la instalación de válvulas anti-retorno que atenúan en este caso las consecuencias 
de las inundaciones internas a un coste muy bajo. 
La siguiente figura 9.1.1. muestra el proceso propuesto de implementación de 
soluciones hidráulicas. 
Figura 9.1.1.-Intervenciones hidráulicas: Proceso de análisis 
 
Los tipos de actuaciones hidráulicas son difíciles de acotar y enumerar, y su aplicabilidad 
y diseño depende de cada caso concreto. La propuesta de actuaciones hidráulicas en la 
red debe incluir no sólo el estudio del beneficio aportado en sus proximidades, sino 
también las consecuencias que las actuaciones pueden tener aguas arriba y aguas abajo 















Análisis Coste-Beneficio                       
Definición Período de Análisis (25 años)
Coste Actuación < Disminución Coste Riesgos NO
SI
Coste Actuación < Presupuesto Disponible
Disminución / 
Eliminación del 
Riesgo no es 
asumible
SI
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ya que en algunos casos pueden llegar a ser negativas. Los tipos de actuaciones 
hidráulicas más utilizadas son: 
- Reposición de tramos de colectores para incrementar la capacidad hidráulica de 
la red: en ocasiones el modelo puede indicar que mediante el incremento de 
diámetro de ciertas tuberías o cambio de pendiente o material pueden 
resolverse ciertos riesgos hidráulicos. 
- Construcción de tanques de tormentas; este tipo de solución tiene dos 
vertientes: 
o Tanque de tormentas en serie (“on line”): se trata de un tanque o tubería 
de gran diámetro insertada en la red que atenúa la propagación de caudal 
hacia aguas abajo. Generalmente se dispone un dispositivo regulador de 
caudal a su salida. 
o Tanque de tormentas en paralelo (“off line”): se trata de un depósito 
conectado a la red mediante una tubería. Puede contemplarse el retorno 
del caudal almacenado mediante bombeo si el volumen necesario es 
elevado y no se dispone de espacio en planta. 
- Desconexión mediante bombeo: En ocasiones es una opción a considerar en el 
caso de querer controlar el caudal aportado a la tubería principal desde cuencas 
vertientes secundarias. 
- Tuberías de nuevo trazado: Supone la construcción de desvíos o desdoblamiento 
de colectores cuya capacidad es insuficiente. 
- Incremento de capacidad de bombeo: En el caso que el modelo muestra que los 
bombeos existentes no tienen la capacidad suficiente y generan problemas 
aguas arriba. 
- Revisión o nueva construcción de aliviaderos: No es una solución muy frecuente, 
pero la modificación de un aliviadero puede resolver problemas de inundación 
aguas arriba y aguas abajo. 
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- Elevación de la trapa de pozos o sellado: Puede ser una solución para pozos que 
se encuentran fuera del núcleo urbano y son causa de polución hacia cauces 
naturales próximos debido a inundaciones.  
- Técnicas de drenaje sostenible y reducción de áreas impermeables: Es una 
opción alternativa que puede aportar muchos beneficios, no sólo al área de 
riesgo, si no a otras áreas situadas aguas abajo. La base de estas técnicas es 
desviar, retardar o evitar que el agua de lluvia entre en la red de saneamiento lo 
que conlleva beneficios no sólo en cuanto a disminución de riesgos de 
inundación y polución hidráulica, si no también beneficios ambientales, 
estéticos, sociales, medioambientales y económicos en bombeos y tratamiento 
entre otros.  
La técnica de drenaje sostenible a aplicar en cada caso depende de las condiciones 
específicas de impermeabilidad del terreno, pendiente, disponibilidad de espacio, 
aunque también depende del objetivo marcado en función de si la actuación está 
encaminada más hacia una reducción de la cantidad o una mejora de la calidad del agua 
(Woods-Ballard et al., 2007). 
Las técnicas de drenaje sostenible pueden clasificarse en: 
o Técnicas de control en la generación: el objetivo de este grupo de 
técnicas es el de evitar que la escorrentía sea generada. Son ejemplos de 
este grupo los pavimentos drenantes, los depósitos de almacenamiento 
residencial (water butts) (figura 9.1.2) o los tejados verdes. 
Figura 9.1.2.- TDDS: Depósito de almacenamiento residencial (water butts) 
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o Técnicas de canales ecológicos: se trata de canales con calados pequeños 
revestidos con vegetación que pueden conducir o retener el agua 
atenuando la escorrentía generada. También pueden permitir la 
infiltración, y la vegetación sirve de filtro de partículas (Figura 9.1.3). 
Figura 9.1.3.- TDDS: Canal ecológico 
 
o Técnicas de retención: Como su nombre indica se diseñan para retener el 
agua de escorrentía. Esto se consigue mediante el diseño de lagunas 
profundas (Figura 9.1.4) o almacenamiento subterráneo en geocélulas. 
Figura 9.1.4.-TDDS: Laguna profunda 
 
o Técnicas de humedal: Se trata de lagunas o humedales más someros que 
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Figura 9.1.5.-TDDS: Humedal 
 
o Técnicas de detención: Se trata de depresiones secas diseñadas para 
almacenar el agua por un determinado tiempo de retención (Figura 
9.1.6). 
Figura 9.1.6.-TDDS: Detención 
 
o Técnicas de infiltración: Mediante estas técnicas se elimina la escorrentía 
mediante el mecanismo de infiltración. La infiltración se consigue 
mediante el almacenamiento del agua en estructuras enterradas, zanjas 
o lagunas, siempre que la naturaleza del terreno lo permita (Figura 9.1.7). 
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Figura 9.1.7.-TDDS: Zanja de infiltración 
 
o Técnicas de filtración: El principal objetivo de estas técnicas es el de 
recolectar el agua de escorrentía y filtrarla previamente a su dercarga al 
medio natural receptor (Figura 9.1.8). 
Figura 9.1.8.-TDDS: Técnicas de filtración 
 
En ocasiones se podrán combinar las técnicas convencionales con las técnicas de drenaje 
sostenible que en muchos casos actúan como complementarias, ofreciendo además de 
beneficios hidráulicos, beneficios estéticos, medio ambientales y en ocasiones sirviendo 
como zonas de recreo. 
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Existe por tanto una gran variedad de actuaciones a estudiar para conseguir reducir el 
riesgo al objetivo prefijado en la cuenca. En cada caso habrá que realizar el análisis coste-
beneficio y estructurar las actuaciones elegidas cronológicamente para establecer el 
Plan de Intervenciones de la cuenca. 
 
9.2. Mantenimiento y rehabilitación 
El mantenimiento y rehabilitación de las redes de saneamiento, además de estar ligado 
a los riesgos que se pretende mitigar en la cuenca, supone una parte muy importante 
del coste que debe afrontar la entidad gestora de la red.  
En el período 2010-2015 Aguas de Gales tenía previsto un gasto de 117 millones de libras 
en tareas de mantenimiento y rehabilitación de la red, mientras que el gasto 
presupuestado de las actuaciones y obras destinadas a prevenir inundaciones era de 46 
millones de libras (Aguas de Gales, 2010). 
El coste de mantenimiento y rehabilitación puede ser por tanto muy superior al de las 
actuaciones hidráulicas en la cuenca. Es por ello que debe ser analizado y planificado 
pues se corre el riesgo de estar invirtiendo dinero en mantener zonas que pueden tener 
un nivel de prioridad menor al de otras zonas, por lo que no se estaría actuando en las 
zonas con una mayor severidad en las consecuencias de la falta de mantenimiento y 
rehabilitación. 
Como se ha visto en el punto 8.2., el modelo de deterioro permite el análisis de los 
riesgos con “otras causas” a nivel de tubería.  
Conocidos los objetivos marcados en la cuenca a nivel de obstrucciones, colapsos y de 
sus consecuencias (inundaciones OC y polución OC), el modelo de deterioro permite la 
localización de las áreas de mayor riesgo y la elección de las actuaciones a realizar para 
alcanzar los objetivos fijados de manera que el Plan de Mantenimiento y Rehabilitación 
sea viable económicamente. 
Es importante destacar que el modelo de deterioro permite el cálculo de los riesgos 
asociados al fallo por obstrucción o colapso de una determinada tubería, así como la 
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valoración de todas las consecuencias asociadas, lo que permite el análisis coste 
beneficio de cada una de las actuaciones propuestas a nivel de tubería. 
El proceso de análisis propuesto hasta la implementación del Plan de Rehabilitación y 
Mantenimiento se muestra en la figura 9.2.1. 
Figura 9.2.1.- Implementación del Plan de Rehabilitación y Mantenimiento 
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Las actuaciones contempladas para la implementación del Plan de Rehabilitación y 
Mantenimiento son (Aguas de Gales et al., 2013): 
- Re-entubado o rehabilitación con mangas (CIPL, “Cured in place lining”): Este 
sistema de rehabilitación permite la reparación de la tubería sin necesidad de 
hacer zanja. Existe una gran variedad de alternativas y técnicas pero en general 
el proceso es insertar un tubo flexible o manga impregnada en resina en el 
interior del tubo a reparar; posteriormente se adapta el tubo flexible al tubo a 
reparar (mediante inflado por ejemplo) y se cura o fragua la resina mediante 
agua caliente, vapor  radiación ultravioleta de manera que el tubo flexible 
adquiere resistencia (Figura 9.2.2). 
Figura 9.2.2.- Mantenimiento/Rehabilitación: Re-entubado 
 
Al aplicar el re-entubado se consigue la siguiente reducción en la probabilidad de 
obstrucciones y colapsos dentro del modelo de deterioro (Aguas de Gales-ICS 
Consulting, 2013): 
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o Obstrucciones: 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.0002 𝑥 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 
o Colapsos: 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝑃𝑖+1 = 𝑃𝑖 − [0.5 ∙ (𝑃𝑖 − 0.00002 ∙ 𝐿𝑜𝑛𝑔)] 
- Reemplazo de tramo de tubería: En ocasiones, cuando el estado estructural de 
la tubería es muy malo, no queda más remedio que reemplazar el tramo de 
tubería por otro de similares características. 
Al aplicar la técnica de reemplazo de tubería se consigue la siguiente reducción en la 
probabilidad de obstrucciones y colapsos dentro del modelo de deterioro (Aguas de 
Gales-ICS Consulting, 2013): 
o Obstrucciones: 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.0002 𝑥 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 
o Colapsos: 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.00002 𝑥 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 
- “Jetting”: Es un método efectivo para la eliminación de sedimentos depositados 
en la tubería. Se introduce agua a alta presión a través de mangueras diseñadas 
para ello de manera que se arrastran los sedimentos hacia el pozo aguas abajo 
donde se succionan y se extraen de la tubería (Figura 9.2.3). 
Figura 9.2.3.- Mantenimiento/Rehabilitación: “Jetting” 
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Al aplicar la técnica de “jetting” se consigue la siguiente reducción en la probabilidad de 
obstrucciones y colapsos dentro del modelo de deterioro (Aguas de Gales-ICS 
Consulting, 2013): 
o Obstrucciones: Se considera que la aplicación del “jetting” reduce la 
probabilidad de obstrucción en la tubería un 95%, aunque ocasiona un 
incremento en la tasa de deterioro en los cuatro años siguientes 
volviendo a su nivel inicial de probabilidad de obstrucción. Tras alcanzar 
el valor inicial de probabilidad de obstrucción la tubería continuaría 
deteriorándose con la tasa correspondiente al escenario reactivo (sin 
intervenciones): 
Aplicación de “jetting”: 𝑃1 = 0.05 ∙ 𝑃0 




o Colapsos: La probabilidad de colapso no varía. 
- “Bursting”: La técnica de “bursting” consiste en reemplazar un tramo de tubería 
sin necesidad de abrir zanja, mediante una cabeza percutora que a la vez que 
rompe la tubería existente empuja de la nueva tubería a instalar (Figura 9.2.4). 
Figura 9.2.4.- Mantenimiento/Rehabilitación: “Bursting” 
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Al aplicar el “bursting” se consigue la siguiente reducción en la probabilidad de 
obstrucciones y colapsos dentro del modelo de deterioro (Aguas de Gales-ICS 
Consulting, 2013): 
o Obstrucciones: 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.0002 𝑥 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 
o Colapsos: 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝑃𝑖+1 = 𝑃𝑖 − [0.5 ∙ (𝑃𝑖 − 0.00002 ∙ 𝐿𝑜𝑛𝑔)] 
- Reparaciones localizadas: Las reparaciones localizadas consisten en un re-
entubado localizado de la longitud de tubería deteriorada. 
Al aplicar la técnica de reparación localizada se consigue la siguiente reducción en la 
probabilidad de obstrucciones y colapsos dentro del modelo de deterioro (Aguas de 
Gales-ICS Consulting, 2013): 
o Obstrucciones: 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.0002 𝑥 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 
o Colapsos: 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝑃𝑖+1 = 𝑃𝑖 − [0.5 ∙ (𝑃𝑖 − 0.00002 ∙ 𝐿𝑜𝑛𝑔)] 
Figura 9.2.5.- Modelo de deterioro: Evolución de la probabilidad de obstrucción en una 
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10. EJEMPLO DE APLICACIÓN 
10.1. Recolección y análisis de datos 
El ejemplo de aplicación tiene como objeto mostrar la aplicabilidad de la metodología 
propuesta a un caso real. La cuenca objeto de estudio en este caso, Five Fords-Wrexham, 
está localizada al norte de Gales y comprende una serie de pequeñas poblaciones que 
junto a Wrexham comparten la red de saneamiento que finaliza en la EDAR de Five Fords 
(Figura 10.1.1). 
Figura 10.1.1.- Cuenca objeto de estudio: vista general 
 
El modelo final construido está compuesto por 15.398 pozos y 15.294 conductos. El área 
total de la cuenca es de 3.006 Ha y la población total incluida en el modelo fue de 96.561 
habitantes. El modelo incluye 71 estaciones de bombeo, 56 aliviaderos y 38 tanques de 
retención y/o almacenamiento.  
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Se trata de una red de saneamiento en general antigua (gran parte de los conductos 
datan de principios del siglo XX), por lo que la gran parte de la cuenca es sistema unitario 
o parcialmente separativo. Sólo las nuevas urbanizaciones disponen de sistema 
exclusivamente separativo. La red de saneamiento incluida en el modelo se muestra en 
la figura 10.1.2 (cabe comentar que a efectos de cálculo los conductos de red unitaria 
(“combined”) y de residuales pertenecientes a red separativa (“foul”) no varían por lo 
que la figura no muestra la verdadera distribución de conductos “combined” y “foul”). 
Figura 10.1.2.- Five Fords-Wrexham: Red de saneamiento modelada 
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En la primera fase del estudio se realiza la recolección de datos de la cuenca. En este 
caso Aguas de Gales (entidad gestora de la cuenca objeto de estudio) dispone de una 
amplia base de datos accesible on-line lo que por una parte facilitó el acceso, pero por 
otra parte conllevó un incremento de tiempo de análisis considerable en la elección y 
depuración de los datos a utilizar. 
Los planos base, modelo digital del terreno (dimensiones de celda 2x2m) y la red de 
colectores están disponibles para el estudio y fueron cedidos por Aguas de Gales; sin 
embargo la información incluida en la red de colectores se comprobó que era 
incompleta, por lo que se completó principalmente utilizando la información incluida en 
el modelo previo disponible, planos de proyectos existentes y los datos provenientes de 
las prospecciones realizadas. En los casos en lo que no fue posible disponer de datos se 
recurrió a la interpolación o al cálculo en función de los niveles del terreno, según se 
explica en el procedimiento de construcción del modelo (puntos 6.3 y 6.4). 
La información de telemetría, generalmente referente a niveles de lámina de agua en 
aliviaderos y estaciones de bombeo, y caudales bombeados, está disponible para 
algunos de los aliviaderos y estaciones de bombeo en tiempo real a través de la 
aplicación ScopeX (Figuras 10.1.3 y 10.1.4). ScopeX permite la búsqueda de la estructura 
hidráulica por nombre o por referencia, de manera que se puede visualizar o exportar a 
excel las lecturas de telemetría para el período deseado. 
Figura 10.1.3.- Telemetría: ScopeX 
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Figura 10.1.4.- Telemetría: Ejemplo niveles en aliviadero 
 
Se recopilaron todos los proyectos previos y planos existentes para incluirlos en el 
modelo. Se encontraron un total de 34 proyectos previos, aunque finalmente sólo 18 
fueron incluidos en el modelo ya que el resto no incluía la información necesaria. 
En cuanto a los estudios previos, se recopilaron todas las prospecciones realizadas en la 
cuenca, analizándose cuáles podrían ser incluidas en el modelo. Cabe destacar el archivo 
en tiempo real de investigaciones por CCTV que está disponible a través de la aplicación 
Writemedia de Aguas de Gales. En total se recopilaron 1.018 prospecciones de pozo, 59 
prospecciones de aliviadero (algunas de ellas duplicadas), 37 prospecciones de 
estaciones de bombeo (algunas de ellas duplicadas), 11 Ha de área impermeable 
investigada (debe comprobarse si el drenaje ha cambiado desde que se realizó la 
investigación), estudios de caudales realizados en 2006 (para toda la cuenca) y 2012 
(para la zona sur de la cuenca, St. Martins), 104.668 metros de tubería investigada por 
CCTV desde 2001. 
El registro histórico de incidentes incluye datos de colapsos registrados desde 2005, 
obstrucciones desde 2006, inundaciones debidas a otras causas desde 2001, 
inundaciones debidas a causas hidráulicas desde 2000 y polución desde 2004. Los datos 
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registrados se georeferenciaron para su posterior análisis en la etapa de análisis inicial 
de los riesgos de la cuenca. 
Se recopilaron las normas de vertido referentes a la cuenca de estudio. Éstas dan 
información sobre las características de los enrejados de los aliviaderos y sobre las 
restricciones de vertido, las cuales deben ser comprobadas. 
Los datos de población se obtuvieron del “Office for National Statistics” de UK, mientras 
que los consumos de agua por habitante y día fueron facilitados por Aguas de Gales. En 
cuanto a los caudales industriales, los caudales de descarga máximos permitidos fueron 
facilitados por Aguas de Gales. 
Para la cuenca de estudio había disponible un modelo previo en Infoworks que se utilizó 
como base del nuevo modelo. La mayoría de la cuenca fue verificada en 2006 por lo que 
el modelo debía verificarse de nuevo, excepto en una pequeña área al sur (St. Martins) 
que fue verificada en 2012 con un nivel de verificación bueno. El modelo previo fue 
utilizado básicamente a nivel geométrico, incluyendo en el nuevo modelo datos de 
prospecciones de pozos, aliviaderos y estaciones de bombeo realizadas para la 
construcción del modelo antiguo. 
 
10.2. Análisis inicial de los riesgos en la cuenca 
Para el análisis inicial de los riesgos de la cuenca se utilizó la base de datos de riesgos 
previamente identificados y no resueltos y las series de datos históricos de incidentes 
registrados en la cuenca, que se utilizaron para actualizar la base de datos de riesgos 
existentes. 
El registro histórico de inundaciones debidas a causas hidráulicas contiene todos los 
eventos de inundación registrados tanto activos como inactivos; se indica la severidad 
estimada, clasificando los eventos de mayor a menor severidad en ARR, DG5, SEF y OF y 
dando un valor del período de retorno estimado (10, 20 ó 20+).  
Para la identificación inicial de riesgos de inundación debida a causas hidráulicas se 
consideraron todos los eventos de inundación activos ordenándose según el grado de 
severidad y período de retorno (Figura 10.1.5). 
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Figura 10.2.1.- Five Fords-Wrexham: Eventos de inundación según severidad 
 
En el caso de las inundaciones debidas a otras causas no se categorizaron todos los 
incidentes como riesgos. El primer análisis realizado consideró como riesgo aquél grupo 
de tres o más eventos de inundación registrados en un radio de 50 metros, que hubieran 
ocurrido en los últimos 5 años, que estuvieran relacionados hidráulicamente y tuvieran 
la misma causa, y que no ocurrieran en mismo día. Mediante el análisis en SIG se 
obtuvieron los riesgos de inundación debidos a otras causas. 
El análisis inicial de los datos de obstrucciones se realizó de manera similar al análisis de 
las inundaciones con otras causas. Se consideró riesgo de obstrucción la zona en la que 
en un radio de 5 metros se hubieran dado al menos 4 incidentes en los últimos 6 años. 
Se destacaron aquéllas áreas en las que se detectaron más de 10 incidentes. 
El número de colapsos registrados es menor, por lo que se incluyeron como riesgo todos 
los colapsos incluidos en los registros históricos localizados en tuberías de un diámetro 
de 300 mm o superior. 
Los eventos de polución fueron analizados espacialmente, incluyendo nuevos riesgos de 
polución en zonas donde se concentran 3 ó más incidentes para los eventos de polución 
categoría 3, o donde se tienen registros de uno o más incidentes de polución categoría 
1 ó 2. 
Se consultó el planeamiento urbanístico previsto en Wrexham a través de los planes 
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aportaban mayor detalle. Las zonas de previsión de crecimiento se incluyeron en el 
mapa de riesgos para tenerlas en cuenta a la hora de desarrollar el programa de 
investigaciones en la cuenca. 
A partir de la infiltración aplicada en el modelo existente y del registro de CCTV previo 
en la cuenca se creó un mapa de posible infiltración para tenerlo en cuenta para planear 
las nuevas investigaciones por CCTV. Igualmente se incluyó un mapa que recogía el 
mantenimiento planificado y no planificado de las estaciones de bombeo, resaltando 
aquéllas que habían registrado más problemas. 
 
10.3. Investigación 
En función de las investigaciones previas recopiladas en la fase análisis de datos 
existentes, los riesgos identificados en la fase de análisis inicial de riesgos y la elección 
de puntos estratégicos en los que se considera importante la obtención de datos (por 
ejemplo intersecciones de colectores principales), se planeó la ubicación de las 
investigaciones a realizar en la cuenca previa consulta con Aguas de Gales acerca de la 
viabilidad económica de las mismas. 
La siguiente tabla muestra la magnitud de las investigaciones finalmente llevadas a cabo 
(Tabla 10.1); gracias a la labor previa de análisis de datos existentes se logró reducir a 
un número muy pequeño el número de investigaciones a realizar. 
Tabla 10-1.- Five Fords-Wrexham: Investigaciones 
Tipo de investigación Cantidad 
Prospección de pozo 135 
Estudio de conectividad 2 
Prospección de aliviadero 6 
Prospección de estación de bombeo 4 
Caudalímetros instalados 23 
Pluviógrafos instalados 27 
Estudio de áreas impermeables 153 Ha 
CCTV 6.726 m 
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10.4. Construcción del modelo hidrológico-hidráulico 
La definición de la red de saneamiento y las subcuencas se realizó siguiendo el 
procedimiento marcado en el punto 6.3. 
Para el modelado de la red de saneamiento se recurrió al modelo previo que sirvió de 
base y se actualizó con los datos de las nuevas investigaciones realizadas, proyectos y 
planos de actuaciones posteriores al modelo previo, datos provenientes de las base de 
datos de Aguas de Gales que actualizaban características de la red, cotas provenientes 
del modelo digital del terreno de la zona y datos provenientes de la telemetría 
disponible, que ayudan a confirmar caudales bombeados y cotas de aliviaderos. 
En la siguiente figura (Figura 10.4.1) se muestra un ejemplo de modelado de aliviadero. 
Figura 10.4.1.- Ejemplo modelado aliviadero 
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En cuanto a las subcuencas se trazaron manualmente conectándose con el pozo al que 
se supuso más probable su drenaje. El trazado se realizó siguiendo los límites de parcela 
(ver figura 10.4.2.) teniendo en cuenta que el tamaño de las subcuencas por regla 
general no debe superar las 2 Ha. 
Figura 10.4.2.- Ejemplo de trazado de subcuencas 
 
Se incluyeron los datos de población así como los caudales por habitante y día y caudales 
máximos de vertido autorizados a industrias obtenidos en la fase previa de recolección 
de información. Para la fase de construcción del modelo se asumen perfiles típicos de 
generación de aguas residuales domésticas e industriales para en la fase de verificación 
poder ajustarlos a los datos observados. 
El modelo de producción de escorrentía (Runoff Volume Type) utilizado es el 
denominado como “Fixed” debido a que así fue indicado por Aguas de Gales. Los 
parámetros incluidos en el modelo son los recomendados por la Normativa (Aguas de 
Gales, 2011) (Tabla 10.2). 
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Los valores de porcentaje de producción de escorrentía se obtuvieron igualmente de la 
Normativa dependiendo del tipo de superficie (tabla 10.3). Para cada subcuenca se 
definió el “Land Use ID” que indica qué tipo de pavimento y qué tipo de tejado está 
incluido en la subcuenca. Los “Land Use Ids” también vienen definidos en la Normativa 
(Aguas de Gales, 2011) (tabla 10.4). 
 
Tabla 10-3.- Five Fords-Wrexham: Porcentajes de producción de escorrentía 
Id Tipo de Superficie Porcentaje producción escorrentía 
1 Carretera - nueva 85% 
2 Carretera - conservación normal 75% 
3 Carretera - malas condiciones 65% 
4 Tejado - nuevo 90% 
5 Tejado - antiguo 80% 
6 Superficie permeable 10% 
 










LU2 Nueva urbanización (<20 años) - 
carreteras en buena condición 
1 4 6 
LU3 Urbanizaciones más antiguas 2 5 6 
LU4 Casco histórico en centro de ciudades 3 5 6 
LU5 Indsutrial / Comercial 2 5 6 
Finalmente se realizaron las comprobaciones de validación del modelo tal y como se 
explican en el punto 6.4. 
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10.5. Verificación del Modelo 
El modelo se verificó inicialmente en base al estudio de caudales realizado desde el 
12/02/14 hasta el 30/03/14 para el cual se instalaron 23 caudalímetros y 27 pluviógrafos 
a distribuidos a lo largo de la cuenca. 
Posteriormente se comprobaron los resultados en la fase de verificación histórica siendo 
éstos satisfactorios en las áreas en las que el modelo se había verificado frente al estudio 
de caudales. Durante la fase de verificación, siguiendo el procedimiento que se muestra 
en el punto 7.1., se realizaron los siguientes cambios:  
- Se incluyeron aportaciones de flujo base o infiltración continua proveniente del 
freático distribuida en subcuencas aguas arriba de los caudalímetros que 
registraban dicho caudal. 
- Se modificaron y crearon nuevos perfiles de aportación de aguas residuales tanto 
domésticas como industriales para ajustarse a los perfiles observados en tiempo 
seco. 
- Se modificaron los sedimentos incluidos en el modelo antiguo donde fue 
necesario. 
- Se modificaron las áreas impermeables drenantes para ajustar los volúmenes 
observados tras las tormentas registradas. 
- Se añadió a las subcuencas el módulo de infiltración en el terreno (Montgomery 
Watson Harza, 2001) para reproducir la respuesta lenta generada por las 
tormentas registradas donde fue necesario. 
- Se modificó la geometría y características de la red para acercarse a los valores 
observados en las zonas en las que la calidad y confianza de los datos incluidos 
en el modelo era baja. 
En el anejo incluido al final del documento se muestra el resumen de la verificación 
realizada para cada uno de los caudalímetros instalados en la red. El nivel de verificación 
obtenido de los caudalímetros instalados es entre aceptable y bueno, por lo que el 
modelo se considera apto para realizar la evaluación de riesgos y propuesta de 
soluciones en la cuenca. 
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10.6. Evaluación y análisis de Riesgos 
El modelo verificado se simuló para tormentas de diseño de invierno y verano de 
períodos de retorno 1, 2, 5, 10, 20 y 30 años y duraciones 15, 30, 60, 90, 120, 240, 480 y 
960 minutos tal y como indica la Normativa de Aguas de Gales (Aguas de Gales, 2011). 
Las tormentas siguen las recomendaciones de diseño incluidas en el “Libro de 
estimación de inundaciones” (Reed, 1999), y se generaron utilizando el módulo de 
generación de tormentas FEH de Infoworks. El módulo de generación de tormentas 
requiere la introducción de los descriptores de la cuenca que dependen de la 
localización de la misma (Figura 10.6.1). Los descriptores de la cuenca se introducen en 
el módulo de generación de tormentas de Infoworks que permite seleccionar distintos 
períodos de retorno y distintas duraciones (Figura 10.6.2). 
Figura 10.6.1.- FEH: descriptores de la cuenca 
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Por tanto el modelo se simuló con una gran variedad de duraciones de tormenta de 
distintos períodos de retorno lo que permitió analizar para qué duración y período de 
retorno se producían los distintos niveles de severidad de inundación en función de los 
calados observados. 
Analizados los resultados se actualizó la valoración de los riesgos de inundación 
hidráulica siguiendo el procedimiento explicado en el punto 8.1. 
El proceso se repitió para el escenario futuro (año 2040), en el que se incluyeron los 
desarrollos urbanísticos previstos provenientes de la etapa de análisis de datos, el 
cálculo del incremento de áreas impermeables en la cuenca (Allitt, 2009), y las 
modificaciones en las tormentas de diseño debidas al cambio climático suponiendo un 
escenario medio de emisiones (Wilson et al., 2011). Como consecuencia del cálculo de 
cambio climático las tormentas de diseño contempladas para el escenario futuro se 
incrementaron un 10%. El incremento total de área impermeable calculado para 2040 
es de 44,03 Ha. 
Figura 10.6.3.- Comparación escenario actual-escenario futuro con cambio climático: 
Tormenta de diseño verano Tr=30 años, duración=960 minutos 
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Conociendo las nuevas valoraciones y la distribución de los riesgos de inundación 
hidráulicos se determinan las zonas en las que es necesaria plantear algún tipo de 
intervención para eliminar o reducir el riesgo. 
En cuanto a los riesgos de inundación debidos a “otras causas”, se tomaron los valores 
iniciales de probabilidad de colapso y obstrucción y sus consecuencias (distintos niveles 
de severidad de inundación interna, inundación externa y polución) así como las tasas 
de deterioro (ver punto 8.2.) del modelo global de deterioro (Aguas de Gales-ICS 
Consulting, 2013). 
Figura 10.6.4.- Tasas de deterioro (Aguas de Gales-ICS Consulting, 2013) 
 
Para el escenario inicial de análisis (2015) el modelo global daba como resultado un total 
de 457,18 obstrucciones, 13,57 colapsos y 3,42 eventos de inundación interna en la 
cuenca. Estos valores se compararon con los valores medios obtenidos de los registros 
de incidentes entre 2006 y 2014 que resultaron ser diferentes: 505,14 obstrucciones, 
20,44 colapsos y 3 eventos de inundación interna. Por tanto fue necesario realizar  
“tuning” o calibración de las probabilidades iniciales para ajustar los totales a los valores 
observados. 
Para la calibración o “tuning” del modelo se recurrió a los datos de las investigaciones 
históricas por CCTV asignando mayores probabilidades de colapso y obstrucción en base 
a los porcentajes de intrusión, categoría estructural de la tubería y número de defectos 
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de 505,92 obstrucciones, 20,73 colapsos y 2,98 eventos de inundación interna que se 
consideraron suficientemente aproximados a los valores observados. 
Para el cálculo del tuning y el cálculo de la evolución del deterioro de la red considerando 
los distintos tipos de actuaciones (punto 9.2) contempladas se realizó una hoja de 
cálculo (Figura 10.6.5). La hoja de cálculo permite conocer el riesgo para cada tubería en 
un año determinado causado por colapsos y obstrucciones, disgregado en los 
correspondientes niveles de severidad. Las valoraciones de riesgo obtenidas se 
utilizaron para actualizar las valoraciones de los riesgos debidos a “otras causas”. 
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Conocido el coste de los distintos niveles de riesgo para cada tubería debidos a 
obstrucciones y colapsos, y sabiendo el efecto de las actuaciones a planear sobre la 
probabilidad de ocurrencia de colapsos y obstrucciones se puede definir el Plan de 
Mantenimiento y Rehabilitación de la cuenca incluyendo el análisis coste beneficio y 
priorizando las actuaciones más urgentes. 
 
10.7. Desarrollo del Plan de Intervenciones 
El objetivo del estudio realizado es el de elaborar un Plan de Intervenciones utilizando 
como herramientas los modelos construidos, el hidráulico y el de deterioro, y la 
actualización de los riesgos de la cuenca que permiten localizar las zonas con una mayor 
necesidad de intervención. 
Para la elaboración del Plan de Intervenciones se tuvieron en cuenta tres horizontes: 
- Corto Plazo: Es el horizonte a un año. Las intervenciones incluidas en el horizonte 
de corto plazo deben ser las de mayor urgencia. 
- Medio Plazo: Debido a que en Reino Unido los Planes de Intervenciones se 
realizan cada cinco años, se considera horizonte medio plazo a las intervenciones 
realizadas en los siguientes cinco años. Se incluyen intervenciones hidráulicas 
que se haya probado sean rentables (análisis coste-beneficio) y que hayan sido 
diseñadas utilizando áreas del modelo en las que haya sido verificado y se tenga 
una confianza media o alta en los resultados que de él puedan obtenerse. 
Respecto a las intervenciones de rehabilitación y mantenimiento se planean 
todas a medio plazo, ya que al cabo de cinco años el modelo de deterioro se 
actualizará con nuevos datos y se podrá reelaborar el plan de mantenimiento de 
una manera más precisa. 
- Largo Plazo: Se considera el horizonte a largo plazo un período de estudio de 25 
años. Las actuaciones hidráulicas incluidas en el Plan a largo plazo son las que se 
diseñan en zonas de menor confianza del modelo y que son menos urgentes. 
Quedan de esta manera registradas para su revisión en el siguiente Plan de 
Intervenciones a realizar al cabo de 5 años. 
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Como se ha comentado, en Reino Unido se realizan Planes de Intervenciones para las 
infraestructuras hidráulicas y de saneamiento cada 5 años.  Cada uno de esos períodos 
se denomina Asset Management Programme (AMP) y se le asigna un número en orden 
cronológico; por ejemplo, el período 2010-2015 corresponde al AMP-5, y el que 
comienza ahora 2015-2020 se denomina AMP-6. 
Para la valoración de las actuaciones propuestas se ha utilizado la base de precios 
propuesta por Aguas de Gales, que incluye precios unitarios para los distintos tipos de 
actuaciones a diseñar. 
Las actuaciones frente a los riesgos con “otras causas” se planificaron en función de los 
resultados obtenidos del modelo de deterioro y los objetivos de la cuenca, de manera 
que se optimizó la distribución de actuaciones para cada uno de los cinco primeros años 
de manera que se garantizaron los objetivos de la cuenca y las actuaciones propuestas 
resultaron rentables. 
La tabla 10.5 muestra los objetivos marcados para la cuenca por Aguas de Gales que 
suponen una reducción de las obstrucciones, los colapsos y las inundaciones internas 
anuales debidas a “otras causas” para el horizonte de medio plazo. 
Tabla 10-5.- Five Fords-Wrexham: Objetivos para los riesgos “otras causas” 
Riesgo Media Histórica (incidentes/año) Objetivo (incidentes/año) 
Obstrucciones 505,1 440,0 
Colapsos 16,7 16,0 
Inundación Interna OC 3,0 2,0 
 
Como se ha explicado en el punto 9.2. cada una de las actuaciones de mantenimiento y 
rehabilitación tienen un efecto sobre la reducción de los riesgos, así que conociendo los 
riesgos y su evolución en el tiempo en función del deterioro y de las actuaciones 
planeadas calculado a través del modelo de deterioro se eligieron las actuaciones 
necesarias rentables año a año para alcanzar al cabo de cinco años los objetivos 
marcados. 
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En las figuras 10.7.1. y 10.7.2. se muestra el total de actuaciones planeadas y la 
distribución de actuaciones planeadas en el centro de Wrexham, la ciudad principal de 
la cuenca. 
Figura 10.7.1.- Five Fords-Wrexham: Plan de Mantenimiento 2015-2020   
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La comparación entre la evolución de los riesgos con y sin actuaciones (escenario 
reactivo) se muestra en la Figura 10.7.3., alcanzándose los objetivos marcados para la 
cuenca en número de obstrucciones (blockages), colapsos (collapses) e inundaciones 
internas (internal flooding). 
Figura 10.7.3.- Five Fords-Wrexham: Evolución riesgos OC con y sin actuaciones 
 
El coste de las actuaciones planeadas y la reducción de riesgo consecuencia de las 
intervenciones se muestra en la tabla  
Tabla 10-6.- Five Fords-Wrexham: Coste Plan de Mantenimiento 
Year Maintenance  Risk cost reduction 
2015-2016 £515,010.90 £698,128.76 
2016-2017 £502,511.71 £725,969.47 
2017-2018 £528,273.65 £467,172.87 
2018-2019 £514,352.74 £529,681.51 
2019-2020 £508,960.15 £367,017.00 
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Gráficamente se puede observar que el beneficio que producen las intervenciones 
planeadas siempre está por encima de su coste. 
Figura 10.7.4.- Five Fords-Wrexham: Plan de Mantenimiento, gráfica coste-beneficio 
 
Las intervenciones hidráulicas se planearon en base a las zonas de mayor riesgo 
hidráulico detectadas durante la fase de análisis de riesgos en función de los resultados 
obtenidos del modelo (puntos 8.1 y 9.1). 
Para cada una de las zonas de riesgo se propuso una alternativa de intervención tipo 
“convencional” y una alternativa tipo “drenaje sostenible” o “rainscape”.  
Se analizó junto con Aguas de Gales qué tipo de solución tenía una mayor viabilidad para 
cada uno de los casos eligiéndose en cada caso incluir en el Plan la solución 
“convencional” o la solución tipo “drenaje sostenible”.  
Aguas de Gales tiene un objetivo que es el de reducir las áreas impermeables conectadas 
a la red unitaria, por lo que las soluciones en la medida de lo posible buscaban esa 
contribución. 
Para cada una de las soluciones se presupuestaron las investigaciones necesarias a 
realizar en un futuro con objeto de mejorar el modelo para la etapa de diseño de detalle 
de los proyectos.  
La figura 10.7.5. muestra la planificación de intervenciones para cada uno de los AMPs 
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Figura 10.7.5.- Five Fords-Wrexham: Actuaciones hidráulicas Wrexham centro. 
 
El Plan de Intervenciones se resume en la figuras 10.7.6. y 10.7.7. 
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Figura 10.7.7.- Five Fords-Wrexham: Plan de Intervenciones, largo plazo 
 
El Plan de Intervenciones propuesto, a la vez que viable ya que aporta un beneficio 
mayor que su coste, reduce el riesgo a los objetivos marcados por Aguas de Gales. El 
número de áreas inundables resuelto es de 113, y se elimina un total de 24,57 Ha de 
área impermeable que actualmente está drenando al sistema unitario, con el beneficio 
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11. CONCLUSIONES 
El procedimiento de estudio y análisis de cuencas urbanas propuesto pretende ser una 
herramienta robusta, aplicable a cualquier cuenca urbana, para la planificación de 
intervenciones y gestión de la cuenca a corto, medio y largo plazo.  
El análisis de los problemas basado en el riesgo es una herramienta que, a diferencia de 
otros enfoques clásicos, no sólo se centra en las probabilidades de ocurrencia o en las 
causas, sino que también introduce la evaluación de las consecuencias, de manera que 
el análisis no se detiene en la evaluación de conceptos como “período de retorno” si no 
que contempla también la severidad de sus consecuencias. Esto implica una evaluación 
multicriterio pues las consecuencias incluyen no sólo una valoración económica, sino 
también social y medioambiental. 
Este tipo de análisis, por tanto, permite realizar una priorización de las zonas que 
presentan problemas de un modo más completo que si únicamente se evaluaran las 
causas de los problemas. 
De esta manera el procedimiento de análisis se convierte en una herramienta de ayuda 
a la decisión para la priorización de actuaciones y planes de mantenimiento y 
explotación de la cuenca, lo que va ligado al concepto de planificación.  
El objetivo principal del análisis y evaluación de la cuenca es la elaboración de un Plan 
de Intervención. Para la elaboración del Plan es fundamental la inclusión del análisis 
coste-beneficio que compara la disminución de los riesgos con el coste de las 
actuaciones propuestas para mitigar total o parcialmente dichos riesgos. Este análisis, 
como se ha comentado, es multicriterio, incluyendo no sólo aspectos económicos, sino 
también sociales y medioambientales.  
De esta manera se evita la gestión de la cuenca consistente en planear una intervención 
cuando se detecta un daño sin previamente valorar si esa intervención es rentable, o al 
menos prioritaria. Puede ocurrir que a partir del análisis coste-beneficio se obtenga 
como resultado que en el corto o medio plazo no sea rentable mitigar un determinado 
riesgo; en este caso, es posible que si no se hubiera realizado el análisis basado en el 
riesgo se hubiera propuesto la actuación como urgente, lo que supondría una asignación 
no óptima de las inversiones en la cuenca. 
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En el campo de las infraestructuras hidráulicas, y en el caso de las cuencas urbanas aún 
más si cabe, es necesario Planificar. Para Planificar es necesario primero conocer, y 
analizar. Debemos saber dónde estamos, y hacia dónde vamos, qué objetivos tenemos, 
y en función del presupuesto disponible, emplearlo de la manera más racional posible. 
Aunque en principio debería buscarse el óptimo, se ha empleado la expresión “más 
racional” debido a que el problema objeto de análisis es de una gran complejidad, 
recordemos que están implicados aspectos como mínimo económicos, sociales y 
ambientales, y dependiendo del objetivo que se quiera optimizar el resultado será 
diferente.  
Si no existe una Planificación, la probabilidad de elegir las actuaciones que no 
corresponden y de emplear el presupuesto en las zonas que no son críticas es muy alta, 
ya que los sistemas de drenaje que componen las cuencas urbanas son en general 
complejos, con multitud de elementos y variables interconectados, lo que hace 
prácticamente imposible su estudio sin la realización de un análisis detallado.  
Este “análisis detallado” por supuesto tiene un coste que no es despreciable, pero que 
a largo plazo es rentabilizable puesto que, como se ha demostrado históricamente, los 
costes de las consecuencias más críticas en el caso de las inundaciones son muy altos, y 
se verán incrementados en el futuro si no se disponen las herramientas de análisis 
necesarias para estudiar aspectos como el incremento poblacional en las áreas urbanas, 
el cambio de los usos del suelo o el cambio climático. 
Para realizar el análisis de la cuenca se propone la construcción de dos modelos, el 
hidrológico-hidráulico y el de deterioro. Estos modelos hay que comprenderlos como 
algo vivo, en constante actualización, de manera que no queden obsoletos y puedan 
utilizarse en cualquier momento. Los modelos construidos para la elaboración del Plan 
tienen también otros usos como son: 
- En el caso del diseño en detallle de actuaciones en la red de saneamiento los 
modelos construidos sirven como base para que actualizándolos 
convenientemente puedan utilizarse para realizar el dimensionamiento de las 
intervenciones planeadas. 
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- Pueden utilizarse en el caso de tener que asesorar sobre el impacto de nuevas 
urbanizaciones a conectar a la red de saneamiento. 
- Para el análisis de la explotación de la red, pueden simularse nuevas reglas de 
explotación y comprobar el efecto que éstas tienen sobre el funcionamiento de 
la red. 
- Se puede realizar un estudio de las estructuras críticas, simulando el fallo de 
éstas y analizándose en cada caso si es necesario reducir el nivel crítico de éstas 
por ejemplo estableciendo by-passes o duplicándolas.  
- Los modelos pueden servir de ayuda para la elaboración de planes de evacuación 
y de emergencia. 
- Pueden servir de comienzo para la implementación de estrategias de drenaje 
sostenible analizándose las consecuencias de la desconexión de áreas 
impermeables vertientes a la red de saneamiento. 
La construcción de los modelos lleva implícita la decisión de la elección del software de 
simulación; en la actualidad existe un abanico de opciones que en general ofrecen unas 
altas prestaciones. Probablemente diferentes alternativas sean igualmente válidas; lo 
que sería recomendable es la utilización del mismo software al menos para el estudio 
de todas las cuencas pertenecientes a una misma entidad gestora, ya que en muchos 
casos existen incompatibilidades y distintas maneras de introducción de los datos que 
pueden generar problemas en las bases de datos que son generales para todas las 
cuencas. 
En cuanto a las bases de datos, son un aspecto fundamental en la metodología de 
análisis propuesta. La capacidad de las bases de datos ya permite gestionar cantidades 
que hace unos años eran impensables y esta ventaja debe ser incluida en el análisis. 
Cuanto mayor número de datos se utilice, mejor será la aproximación a la realidad que 
conseguiremos en nuestro análisis de riesgo y construcción de los modelos. 
Al avance en las bases de datos debe agregarse el avance en los sistemas de información 
geográfica que permiten la asimilación y evaluación tanto analítica como espacial de los 
datos. Por tanto es necesario invertir en la recolección y manipulación de los datos para 
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que resulten directamente utilizables en el análisis propuesto. De esta manera el 
proceso se va retroalimentando y mejorando continuamente. 
Por tanto hay que entender la evaluación de la cuencas urbanas mediante el análisis de 
riesgos como un proceso continuo, en el que cada cierto tiempo se cierra el ciclo 
proponiéndose una serie de mejoras a corto, medio y largo plazo, éstas últimas 
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ANEJO: Fichas de verificación de caudalímetros 
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